

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации
г. Саратова по ЖКХ



В. В. Шалаев
2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала по продаже тепловой
энергии - исполнительный директор ООО "УКС"



Р. А. Галимуллин
2012 г.

Г Р А Ф И К

**ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО "УКС"
ОТ ТЕПЛОИСТОЧНИКА филиала ОАО "ТГК №5" Удмуртский - Саратовская ТЭЦ
на 2012 г.**

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ И ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г.САРАГУЛА НА 2012 Г

Наименование работ / этапов испытаний	Май	Июнь	Июль	Август	Отключаемые магистраль	Составление расписания / отстойный	Отключаемые в ходе проведения планового испытания и ремонта ЦТП, ИТП, БТВС, количество объектов соц. сферы
1. Периодические испытания тепловых сетей от СТЗЦ 2Ду600-200мм. Все магистральные и квартальные сети		19.06-25.06			Все теплотрассы	полный отстойный	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: Все объекты в Саргула подключенные от СТЗЦ Количество объектов соц. сферы: 309жил.д, 20 ДК, 3 болки, 2 оздоровит. заведения
2. Ремонт оборудования станций СТЗЦ		19.06-25.06			Все теплотрассы	полный отстойный	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: Все объекты в Саргула подключенные от СТЗЦ Количество объектов соц. сферы: 309жил.д, 20 ДК, 3 болки, 2 оздоровит. заведения
3. Периодические испытания тепловых сетей от СТЗЦ 2Ду600-200мм. Все магистральные и квартальные сети				23.08-25.08	Все теплотрассы	полный отстойный	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: Все объекты в Саргула подключенные от СТЗЦ Количество объектов соц. сферы: 309жил.д, 20 ДК, 3 болки, 2 оздоровит. заведения
4. Ремонт оборудования станций СТЗЦ				23.08-26.08	Все теплотрассы	полный отстойный	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: Все объекты в Саргула подключенные от СТЗЦ Количество объектов соц. сферы: 309жил.д, 20 ДК, 3 болки, 2 оздоровит. заведения
5. Текущий ремонт теплотрассы СТЗЦ-пос. Зленкод				25.08-26.08	Все теплотрассы	полный отстойный	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: Все объекты в Саргула подключенные от СТЗЦ Количество объектов соц. сферы: 309жил.д, 20 ДК, 3 болки, 2 оздоровит. заведения
6. Текущий ремонт теплотрассы СТЗЦ-пос. Кожаный ПУСЗ до ЦТП288в				25.08.12	от ПУСЗ до ЦТП288	полный отстойный	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: Все объекты в Саргула подключенные от СТЗЦ
7. Текущий ремонт теплотрассы СТЗЦ-пос. Кожаный Ул. Жукоского от ТК103 до ТК156			16.07-17.07		от ТК103 до ТК156	65млн 100 м ³ /ч	Без отключения ГВС
8. Текущий ремонт теплотрассы СТЗЦ-пос. Кожаный Ул. Фурманова от Т34 до ТК120				07.08-08.08	от Т34 до ТК120	65млн 100 м ³ /ч	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП280 Количество объектов соц. сферы: 38жил.д, 3 ДК
9. Текущий ремонт теплотрассы СТЗЦ-ЭМО от Т1 до ЦТП217		21.08-25.08			от Т1 до ЦТП217	полный отстойный	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: Все объекты в Саргула подключенные от СТЗЦ Количество объектов соц. сферы: 309жил.д, 20 ДК, 3 болки, 2 оздоровит. заведения





Примечания : В ходе проведения текущих ремонтных и испытаний - предусматривается срок отключения объектов от ГВС не более 14 дней
 В случае необходимости проведения ремонтных работ, связанных со сваркой труб после завершения заката ГИ - проведение сварных соединений производится методами неразрушающей дефектоскопии. График испытаний может давать изменения в соответствии с планового ремонта ГВС в Чадковск

**ПЛАН-ГРАФИК капитальных ремонтов на 2012 год
технических устройств на опасных производственных объектах "участков трубопроводов теплосети (магистральные трубопроводы)"**

№ п/п	Адрес ремонтируемого участка тепловой сети	Год ввода в экпл.	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность теплотрассы, м	Сроки проведения работ			Срок
					МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	
1	Кап. ремонт теплотрассы СТЭЦ-3кв 2Ду 300мм от ТК20 до ТК23 по ул. Амурская.	1982	300	128	начало работ 28.05	окончание работ 11.06 по трубной части	29.07 полный объем	
2	Кап. ремонт теплотрассы СТЭЦ-3кв 2Ду 150мм от ОП211 до ЦП1239кв.	1974	150	63		21.06-27.06 трубная часть	20.07 полный объем	
3	СТЭЦ-3кв 2Ду-500 восстановление теплотрассы от У13 до У15	1988	500	150				01.08-31.08
ВСЕГО ЗА 2012 ГОД:				341				

Примечание: капитальный ремонт магистралей участка выполняется до проведения этапов испытаний, до участка после испытаний во время текущего ремонта. Срок отключения потребителей - не более 14 дней.





Заместитель главного инженера по г. Саратолу
 Начальник эксплуатационной службы
 Зам. начальника отдела подготовки и проведения ремонтов
 Старший диспетчер центральной диспетчерской службы


С. Ф. Зеленин

С. Н. Третьяков

А. С. Азиатцев

С. Н. Быков

**ПЛАН-ГРАФИК капитальных ремонтов
объектов инженерной инфраструктуры на 2012 год**

№ п/п	Адрес ремонтируемого участка тепловой сети	Год ввода в экпл.	Незачн.	Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
				Диаметр трубопровода, мм	Протяженность теплотрассы, м	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность теплотрассы, м				
1	Кап.ремонт теплотрассы ЦТП Энергоблок от СЕВКЗ до ДК "ЖКО"	н/д	СО	108	189	108	189	12.05.12	19.06.12 - ТР№6 часть	09.07.12 - план.	
2	Кап.ремонт теплотрассы ЦТП-120 кв.от ТК-14 до ТК-15.	1983	ГВС	90	172	90	112			11.07.12 - 25.07.12	
				63	51	40	51				
3	Кап.ремонт теплотрассы ЦТП-245 кв.от ЦТП до ж/д Лесная, 23.	1969	СО	159	36,5	159	36,5			26.07.12 - начало	22.08.12 - оконч.
4	Кап.ремонт теплотрассы ЦТП-280 кв.от ТК-117/3 до ж/д Фурманова, 12а	1969	СО	89	86	89	86			27.06.12 - начало	20.07.12 - оконч.
				110	176	110	88	28.05.12 - начало	18.06.12 - оконч.		
5	Кап.ремонт теплотрассы ЦТП-285 кв.от ТК-104 до ТК-106.	1969	ГВС	110	88	110	88				
				108	88	108	88				
6	Кап.ремонт теплотрассы ЦТП-3/3 кв.от ж/д 20 лет Победы, 1 до ж/д Чистякова, 42.	1975	СО	63	65	40	65			19.07.12 - ТР№6 часть	
				76	65	76	65			01.06.12 - начало	31.07.12 - план.
7	Кап.ремонт теплотрассы ЦТП-Элеватора от ж/д Калинин, 16 до ж/д Дальний, 45.	1969	СО	108	67	108	67			20.07.12 - начало	10.08.12 - оконч.
8	Кап.ремонт оборудования ЦТП-Элеватора	1969	ТМО, ЭО	-	-	-	-			01.06.12 - начало	01.07.12 - оконч.
9	Кап.ремонт оборудования ЦТП-36 кв.	1992	ТМО, ЭО	-	-	-	-			01.06.12 - начало	31.08.12 - оконч.
10	Кап.ремонт оборудования ЦТП-162 кв.	1962	ЭО	-	-	-	-			01.07.12 - 31.07.12	
11	Кап.ремонт оборудования ЦТП-142 кв.	1969	ТМО	-	-	-	-			01.07.12 - начало	31.08.12 - оконч.

Заместитель главного инженера по г.Сараеву
 Начальник эксплуатационной службы
 Зам.начальника отдела подготовки и проведения ремонтов
 Старший диспетчер центральной диспетчерской службы:


 С.Ф. Зеленин

 С.Н. Третьяков

 А.С. Азматов

 С.Н. Быков

Лист согласований к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей
ООО "УКС" на 2012 год
от теплоисточника филиала ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" -Сарапульская ТЭЦ

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала ОАО "ТГК-5" Удмуртский



А.С. Толстиков

Технический директор-главный инженер Сарапульской ТЭЦ



В.Н. Захаров

Главный инженер ООО "УКС"



С.В. Каренков

Подготовил

Быков С.Н. тел 3-87-06 (доп 4920)