

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации г. Ижевска
по ЖКХ


И.В. Маринин
" 03 " 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала по продаже тепловой
энергии - исполнительный директор ООО "УКС"


Р.А. Галимуллин
" " " 2012 г.

Г Р А Ф И К

ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО "УКС"

ОТ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ филиала ОАО "ТГК №5" Удмуртский - Ижевская ТЭЦ 1, Ижевская ТЭЦ 2
на 2012 г.

Наименование работ / этапов испытания	Май	Июнь	Июль	Август	Отключаемые магистрали	Сокращение расхода / остаточный расход на ТЭЦ, тысч	Отключаемые в ходе проведения планового испытания и ремонта ЦТП, ИТП, БТВС, количество объектов соц. сферы
1. Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей от ТЭЦ-2 по тепловыводу ДДУ 1000 на микрорайоны "Буммаш" с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаниями внутриквартальных сетей	10.05-24.05				Тепловывод ДДУ 1000 от ТЭЦ-2 до ТНС№7 Бюмгородская (Буммаш) от тр. 2101 до тр. 2203 Мат. №2/1 от тр. 2100 до тр. 2213 Мат. №2/2 от тр. 2115 до тр. 2235 Мат. №2/3 от тр. 2206 до тр. 2203 Мат. №2/4 от тр. 2212 до тр. 384	без сокращения расхода по ТЭЦ-2 (одновременно переключается расход с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2) / 5200 + 5700 по ТЭЦ-2 / 1700 + 1800 по ТЭЦ-1	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП-РКБ Н.Ударная, Ударник, 15/мр-1, 2, 3, 4 блок, 25/мр, 35/мр, ПТУ-4, 16а, 45/мр-2, 35/мр, 45/мр-1, 55/мр-45/мр, Тубольсканер, БТВС-Даврж, 2, 3, 32, 32а, 46, 50, ТК-2106, 17-мр ИТП - предусматривается поэтапное отключение-включение данных объектов в ходе проведения испытаний и ремонтов указанной зоны с целью не превышать срока отключения 14 дней Количество объектов соц. сферы: 187 жил. д., 19 ДК, 6 больн., 5 оздоровит. завед
2. Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей от ТНС-16 в сторону ТЭЦ-1, включая тепловывод №2 ДУ500км	с 29.05	по 11.06			Мат. №1/1 от тр. 1100 до тр. 1204 Мат. №1/2 от тр. 1101 до тр. 1204 и до тр. 12056 Мат. №1/7 от тр. 1107 до тр. 1711 Мат. №1/9 от ТНС-16 до тр. 1919 Тепловывод №1 ДУ800-500 от ТЭЦ-1 до тр. 1101 и до тр. 1201	ТЭЦ-2 сокращение на 400-500 / ТЭЦ-1 - 1500-1700 (без Лен. р-на) / ТЭЦ-2 - 4800 + 4800 + 5500	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП-28а, 27/к, 28/к, 29/к, 30/к, 30а, 30а к/в, Руши, Цирк, 230/1, 230/2, 234/2, В.Слевова, 3/кв, 3/кв, 36 (вторая ветка), Сталуправления, БТВС ДК 9, БТВС К.Маркса, 208, БТВС С.Слевова, 194а, 78 ИТП Количество объектов соц. сферы: 137 жил. д., 8 ДК, 1 больн., 6 оздоровит. завед
3. Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей от ТНС-16 в сторону ТНС-15 на микрорайоны "Солнечный", "Ключевой пос.", "Горьковский пос." с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаниями внутрикварт. сетей	14.06-22.06				Мат. №1/1 от тр. 1120 до тр. 1833 Мат. №1/7 от тр. 1111 до тр. 1734 (котельня ИМЗ) Мат. №1/8 от тр. 1833 до ТНС-15 Мат. №1/9 от тр. 1731 до ТНС-16	ТЭЦ-2 сокращение на 600-700 / ТЭЦ-1 - 1500-1700 (без Лен. р-на) / ТЭЦ-2 - 4400 + 4800	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП-Гор. пос. 1, 2, 3, 5, 4, 47, 54/1, 54/2, ЮК Промшлн, Ударникская, 45/кв (верхн и нижн. ветки), 57/кв, 3/кв, 37/кв (верхн ветка), Ключевой пос., ТК 1729, 1829, 827, 828/1, 62 ИТП БТВС - Коммун. 202, 5 Девск 6-ца, ик47, ик66. Циклотанк 20, Орджоникидзе 355 Количество объектов соц. сферы: 199 жил. д., 22 ДК, 12 больн., 1 оздоровит. завед
4. Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей от ТЭЦ-1 по тепловыводу №1 ДУ800 до ТНС-3 и до ТК-1420 с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаниями внутрикварт. сетей	18.06-24.06				Тепловывод №1 ДУ800 от ТЭЦ-1 до тр. 1101 и до тр. 1201 Мат. №2 от тр. 1201 до тр. 1204 Мат. №4 от ТНС№7 до ТНС№3 и до тр. 1420	ТЭЦ-1 - 1200 + 1400 (без Лен. р-на) / ТЭЦ-2 - 4400 + 4800	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП-Кульбаза-1, 2, 3, 29, Мотозавод-1, 11/мр, ВОС, 13/мр Березовая, ЖЖ, СХА, 8, 9, 4, 701/кв, 42, 43, ИЖСХА, ИЖТХУ, ЛПО ЖЖ, БТВС-Пущк, 242, 224, 247, Коммун. 319, 361, Шимайлова, ИТП Лесочная, 38а, 39 ИТП Количество объектов соц. сферы: 323 жил. д., 33 ДК, 5 больн., 5 оздоровит. завед
5. Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей от ТНС-3 на микрорайоны "Металлурги", "Кульбаза" с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаниями внутриквартальных сетей	с 25.06	по 09.07			Мат. №1/3 от тр. 1308 до тр. 1336 Мат. №1/4 от тр. 1420 до кот. Металлург и до тр. 2514, и до тр. 1314	ТЭЦ-2 сокращение на 700-800 / ТЭЦ-1 - 1400 - 1600 (без Лен. р-на) / ТЭЦ-2 - 3800 + 4000	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП-Кульбаза-1, 2, 3, 29, Мотозавод-1, 11/мр, ВОС, 13/мр Березовая, ЖЖ, СХА, 8, 9, 4, 701/кв, 42, 43, ИЖСХА, ИЖТХУ, ЛПО ЖЖ, БТВС-Пущк, 242, 224, 247, Коммун. 319, 361, Шимайлова, ИТП Лесочная, 38а, 39 ИТП Количество объектов соц. сферы: 323 жил. д., 33 ДК, 5 больн., 5 оздоровит. завед
Ремонт оборудования станции ТЭЦ-1	04.07-09.07				Магистраль переключается на снабжение от ТЭЦ-2	полный отапливаемый теплоточ от ТЭЦ-1 / ТЭЦ-2 - 4800 + 5200 (без Лен. р-на)	Без отключения потребителей - потребители переключаются к ТЭЦ-2
6. Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей от ТЭЦ-2 по тепловыводу ДДУ 200 до Пав. 28 и до ТНС-11 с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаниями внутрикварт. сетей	18.07-24.07				Тепловывод ДДУ 200 от ТЭЦ-2 до П-28 Мат. №2/8 от П-28 до ТНС-11	без сокращения с по ТЭЦ-2 / ТЭЦ-1 - 1400-1600 (без Лен. р-на) / ТЭЦ-2 - 3800 + 4200	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП-14-3м, Обюка, Зенитная, Колерпанская, Госюл, Паскиная, БТВС-Пущк, 222, 233, Коммун. 298, К.Маркса 262а, БТВС ДК 112, 10кв, 22кв, 23 кв, 17кв, 54 ИТП
7. Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей от ТНС-3 на микрорайоны "Центр" с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаниями внутриквартальных сетей	11.07-24.07				Мат. №1/2 от тр. 12056 до тр. 1608 Мат. №1/3 от тр. 1211 до тр. 1311 Мат. №1/6 от тр. 1308 до тр. 1621	ТЭЦ-2 сокращение на 300-400 / ТЭЦ-1 - 1400 + 1600 (без Лен. р-на) / ТЭЦ-2 - 3000 + 3800	Отключаемые ЦТП, ИТП, БТВС: ЦТП-А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А18, А19, А20, А21, А22, А23, А24, А25, А26, А27, А28, А29, А30, А31, А32, А33, А34, А35, А36, А37, А38, А39, А40, А41, А42, А43, А44, А45, А46, А47, А48, А49, А50, А51, А52, А53, А54, А55, А56, А57, А58, А59, А60, А61, А62, А63, А64, А65, А66, А67, А68, А69, А70, А71, А72, А73, А74, А75, А76, А77, А78, А79, А80, А81, А82, А83, А84, А85, А86, А87, А88, А89, А90, А91, А92, А93, А94, А95, А96, А97, А98, А99, А100, А101, А102, А103, А104, А105, А106, А107, А108, А109, А110, А111, А112, А113, А114, А115, А116, А117, А118, А119, А120, А121, А122, А123, А124, А125, А126, А127, А128, А129, А130, А131, А132, А133, А134, А135, А136, А137, А138, А139, А140, А141, А142, А143, А144, А145, А146, А147, А148, А149, А150, А151, А152, А153, А154, А155, А156, А157, А158, А159, А160, А161, А162, А163, А164, А165, А166, А167, А168, А169, А170, А171, А172, А173, А174, А175, А176, А177, А178, А179, А180, А181, А182, А183, А184, А185, А186, А187, А188, А189, А190, А191, А192, А193, А194, А195, А196, А197, А198, А199, А200, А201, А202, А203, А204, А205, А206, А207, А208, А209, А210, А211, А212, А213, А214, А215, А216, А217, А218, А219, А220, А221, А222, А223, А224, А225, А226, А227, А228, А229, А230, А231, А232, А233, А234, А235, А236, А237, А238, А239, А240, А241, А242, А243, А244, А245, А246, А247, А248, А249, А250, А251, А252, А253, А254, А255, А256, А257, А258, А259, А260, А261, А262, А263, А264, А265, А266, А267, А268, А269, А270, А271, А272, А273, А274, А275, А276, А277, А278, А279, А280, А281, А282, А283, А284, А285, А286, А287, А288, А289, А290, А291, А292, А293, А294, А295, А296, А297, А298, А299, А300, А301, А302, А303, А304, А305, А306, А307, А308, А309, А310, А311, А312, А313, А314, А315, А316, А317, А318, А319, А320, А321, А322, А323, А324, А325, А326, А327, А328, А329, А330, А331, А332, А333, А334, А335, А336, А337, А338, А339, А340, А341, А342, А343, А344, А345, А346, А347, А348, А349, А350, А351, А352, А353, А354, А355, А356, А357, А358, А359, А360, А361, А362, А363, А364, А365, А366, А367, А368, А369, А370, А371, А372, А373, А374, А375, А376, А377, А378, А379, А380, А381, А382, А383, А384, А385, А386, А387, А388, А389, А390, А391, А392, А393, А394, А395, А396, А397, А398, А399, А400, А401, А402, А403, А404, А405, А406, А407, А408, А409, А410, А411, А412, А413, А414, А415, А416, А417, А418, А419, А420, А421, А422, А423, А424, А425, А426, А427, А428, А429, А430, А431, А432, А433, А434, А435, А436, А437, А438, А439, А440, А441, А442, А443, А444, А445, А446, А447, А448, А449, А450, А451, А452, А453, А454, А455, А456, А457, А458, А459, А460, А461, А462, А463, А464, А465, А466, А467, А468, А469, А470, А471, А472, А473, А474, А475, А476, А477, А478, А479, А480, А481, А482, А483, А484, А485, А486, А487, А488, А489, А490, А491, А492, А493, А494, А495, А496, А497, А498, А499, А500, А501, А502, А503, А504, А505, А506, А507, А508, А509, А510, А511, А512, А513, А514, А515, А516, А517, А518, А519, А520, А521, А522, А523, А524, А525, А526, А527, А528, А529, А530, А531, А532, А533, А534, А535, А536, А537, А538, А539, А540, А541, А542, А543, А544, А545, А546, А547, А548, А549, А550, А551, А552, А553, А554, А555, А556, А557, А558, А559, А560, А561, А562, А563, А564, А565, А566, А567, А568, А569, А570, А571, А572, А573, А574, А575, А576, А577, А578, А579, А580, А581, А582, А583, А584, А585, А586, А587, А588, А589, А590, А591, А592, А593, А594, А595, А596, А597, А598, А599, А600, А601, А602, А603, А604, А605, А606, А607, А608, А609, А610, А611, А612, А613, А614, А615, А616, А617, А618, А619, А620, А621, А622, А623, А624, А625, А626, А627, А628, А629, А630, А631, А632, А633, А634, А635, А636, А637, А638, А639, А640, А641, А642, А643, А644, А645, А646, А647, А648, А649, А650, А651, А652, А653, А654, А655, А656, А657, А658, А659, А660, А661, А662, А663, А664, А665, А666, А667, А668, А669, А670, А671, А672, А673, А674, А675, А676, А677, А678, А679, А680, А681, А682, А683, А684, А685, А686, А687, А688, А689, А690, А691, А692, А693, А694, А695, А696, А697, А698, А699, А700, А701, А702, А703, А704, А705, А706, А707, А708, А709, А710, А711, А712, А713, А714, А715, А716, А717, А718, А719, А720, А721, А722, А723, А724, А725, А726, А727, А728, А729, А730, А731, А732, А733, А734, А735, А736, А737, А738, А739, А740, А741, А742, А743, А744, А745, А746, А747, А748, А749, А750, А751, А752, А753, А754, А755, А756, А757, А758, А759, А760, А761, А762, А763, А764, А765, А766, А767, А768, А769, А770, А771, А772, А773, А774, А775, А776, А777, А778, А779, А780, А781, А782, А783, А784, А785, А786, А787, А788, А789, А790, А791, А792, А793, А794, А795, А796, А797, А798, А799, А800, А801, А802, А803, А804, А805, А806, А807, А808, А809, А810, А811, А812, А813, А814, А815, А816, А817, А818, А819, А820, А821, А822, А823, А824, А825, А826, А827, А828, А829, А830, А831, А832, А833, А834, А835, А836, А837, А838, А839, А840, А841, А842, А843, А844, А845, А846, А847, А848, А849, А850, А851, А852, А853, А854, А855, А856, А857, А858, А859, А860, А861, А862, А863, А864, А865, А866, А867, А868, А869, А870, А871, А872, А873, А874, А875, А876, А877, А878, А879, А880, А881, А882, А883, А884, А885, А886, А887, А888, А889, А890, А891, А892, А893, А894, А895, А896, А897, А898, А899, А900, А901, А902, А903, А904, А905, А906, А907, А908, А909, А910, А911, А912, А913, А914, А915, А916, А917, А918, А919, А920, А921, А922, А923, А924, А925, А926, А927, А928, А929, А930, А931, А932, А933, А934, А935, А936, А937, А938, А939, А940, А941, А942, А943, А944, А945, А946, А947, А948, А949, А950, А951, А952, А953, А954, А955, А956, А957, А958, А959, А960, А961, А962, А963, А964, А965, А966, А967, А968, А969, А970, А971, А972, А973, А974, А975, А976, А977, А978, А979, А980, А981, А982, А983, А984, А985, А986, А987, А988, А989, А990, А991, А992, А993, А994, А995, А996, А997, А998, А999, А1000, А1001, А1002, А1003, А1004, А1005, А1006, А1007, А1008, А1009, А1010, А1011, А1012, А1013, А1014, А1015, А1016, А1017, А1018, А1019, А1020, А1021, А1022, А1023, А1024, А1025, А1026, А1027, А1028, А1029, А1030, А1031, А1032, А1033, А1034, А1035, А1036, А1037, А1038, А1039, А1040, А1041, А1042, А1043, А1044, А1045, А1046, А1047, А1048, А1049, А1050, А1051, А1052, А1053, А1054, А1055, А1056, А1057, А1058, А1059, А1060, А1061, А1062, А1063, А1064, А1065, А1066, А1067, А1068, А1069, А1070, А1071, А1072, А1073, А1074, А1075, А1076, А1077, А1078, А1079, А1080, А1081, А1082, А1083, А1084, А1085, А1086, А1087, А1088, А1089, А1090, А1091, А1092, А1093, А1094, А1095, А1096, А1097, А1098, А1099, А1100, А1101, А1102, А1103, А1104, А1105, А1106, А1107, А1108, А1109, А1110, А1111, А1112, А1113, А1114, А1115, А1116, А1117, А1118, А1119, А1120, А1121, А1122, А1123, А1124, А1125, А1126, А1127, А1128, А1129, А1130, А1131, А1132, А1133, А1134, А1135, А1136, А1137, А1138, А1139, А1140, А1141, А1142, А1143, А1144, А1145, А1146, А1147, А1148, А1149, А1150, А1151, А1152, А1153, А1154, А1155, А1156, А1157, А1158, А1159, А1160, А1161, А1162, А1163, А1164, А1165, А1166, А1167, А1168, А1169, А1170, А1171, А1172, А1173, А1174, А1175, А1176, А1177, А1178, А1179, А1180, А1181, А1182, А1183, А1184, А1185, А1186, А1187, А1188, А1189, А1190, А1191, А1192, А1193, А1194, А1195, А1196, А1197, А1198, А1199, А1200, А1201, А1202, А1203, А1204, А1205, А1206, А1207, А1208, А1209, А1210, А1211, А1212, А1213, А1214, А1215, А1216, А1217, А1218, А1219, А1220, А1221, А1222, А1223, А1224, А1225, А1226, А1227, А1228, А1229, А1230, А1231, А1232, А1233, А1234, А1235, А1236, А1237, А1238, А1239, А1240, А1241, А1242, А1243, А1244, А1245, А1246, А1247, А1248, А1249, А1250, А1251, А1252, А1253, А1254, А1255, А1256, А1257, А1258, А1259, А1260, А1261, А1262, А1263, А1264, А1265, А1266, А1267, А1268, А1269, А1270, А1271, А1272, А1273, А1274, А1275, А1276, А1277, А1278, А1279, А1280, А1281, А1282, А1283, А1284, А1285, А1286, А1287, А1288, А1289, А1290, А1291, А1292, А1293, А1294, А1295, А1296, А1297, А1298, А1299, А1300, А1301, А1302, А1303, А1304, А1305, А1306, А1307, А1308, А1309, А1310, А1311, А1312, А1313, А1314, А1315, А1316, А1317, А1318, А1319, А1320, А1321, А1322, А1323, А1324, А1325, А1326, А1327, А1328, А1329, А1330, А1331, А1332, А1333, А1334, А1335, А1336, А1337, А1338, А1339, А1340, А1341, А1342, А1343, А1344, А1345, А1346, А1347, А1348, А1349, А1350, А1351, А1352, А1353, А1354, А1355, А1356, А1357, А1358, А1359, А1360, А1361, А1362, А1363, А1364, А1365, А1366, А1367, А1368, А1369, А1370, А1371, А1372, А1373, А1374, А1375, А1376, А1377, А1378, А1379, А1380, А1381, А1382, А1383, А1384, А1385, А1386, А1387, А1388, А1389, А1390, А1391, А1392, А1393, А1394, А1395, А1396, А1397, А1398, А1399, А1400, А1401, А1402, А1403, А1404, А1405, А1406, А1407, А1408, А1409, А1410, А1411, А1412, А1413, А1414, А1415, А1416, А1417, А1418, А1419, А1420, А1421, А1422, А1423, А1424, А1425, А1426, А1427, А1428, А1429, А1430, А1431, А1432, А1433, А1434, А1435, А1436, А1437, А1438, А1439, А1440, А1441, А1442, А1443, А1444, А1445, А1446, А1447, А1448, А1449, А1450, А1451, А1452, А1453, А1454, А1455, А1456, А1457, А1458, А1459, А1460, А1461, А1462, А1463, А1464, А1465, А1466, А1467, А1468, А1469, А1470, А1471, А1472, А1473, А1474, А1475, А1476, А1477, А1478, А1479, А1480, А1481, А1482, А1483, А1484, А1485, А1486, А1487, А1488, А1489, А1490, А1491, А1492, А1493, А1494, А1495, А1496, А1497, А1498, А1499, А1500, А1501, А1502, А1503, А1504, А1505, А1506, А1507, А1508, А1509, А1510, А1511, А1512, А1513, А1514, А1515, А1516, А1517, А1518, А1519, А1520, А1521, А1522, А1523, А1524, А1525, А1526, А1527, А1528, А1529, А1530, А1531, А1532, А1533, А1534, А1535, А1536, А1537, А1538, А1539, А1540, А1541, А1542, А1543, А1544, А1545, А1546, А1547, А1548, А1549, А1550, А1551, А1552, А1553, А1554, А1555, А1556, А1557, А1558, А1559, А1560, А1561, А1562, А1563, А1564, А1565, А1566, А1567, А1568, А1569, А1570, А1571, А1572, А1573, А1574, А1575, А1576, А1577, А1578, А1579, А1580, А1581, А1582, А1583, А1584, А1585, А1586, А1587, А1588, А1589, А1590, А1591, А1592, А1593, А1594, А1595, А1596, А1597, А1598, А1599, А1600, А1601, А1602, А1603, А1604, А1605, А1606, А1607, А1608, А1609, А1610, А1611, А1612, А1613, А1614, А1615, А1616, А1617, А1618, А1619, А1620, А1621, А1622, А1623, А1624, А1625, А1626, А1627, А1628, А1629, А1630, А1631, А1632, А1633, А1634, А1635, А1636, А1637, А1638, А1639, А1640, А1641, А1642, А1643, А1644, А1645, А1646, А1647, А1648, А1649, А1650, А1651, А1652,

**ПЛАН-ГРАФИК капитальных ремонтов на 2012 год
технических устройств на опасных производственных объектах "участков трубопроводов теплосети (магистральные трубопроводы)"**

№ п/п	Адрес ремонтируемого участка тепловой сети	Год ввода в экпл.	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность теплодрассы, м	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ					
					АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	
1	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-1.304-1.304/а ППМ изоляция	1964	500	40			25.06.-09.07. -тр.часть с установкой задвижек ДУ300 в ТК-1304			
2	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК2.911а-ТК2.911б	1987	600	30	20.04.-30.04. - тр.часть					
3	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-1.109-1.109а	1981	300	50		15.05.-27.05. - тр.часть, с установкой глушек 2шт				
4	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, с заменой запорной арматуры отТК-1.422-1.422/1	1994	500	36				28.06.-06.07. - тр.часть		
5	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-1.708-1.709	1975	500	70		11.05.-27.05. - тр.часть, с установкой глушек 2шт				
6	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-1.510-1.511	1986	500	20			01.06.-10.06. - тр.часть, с установкой глушек 4 шт			
7	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, с заменой запорной арматуры отТК-1.714/5-1.714/6	1991	300	30			01.06.-10.06. - тр.часть, с установкой глушек 2шт			
8	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, с заменой запорной арматуры в т.21 (Дарен. папрубки, байпасы)	1989	1 200	28				15.07.-25.07. - тр.часть		
9	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от т.354-356	1978	900	84					30.07.-07.08. - тр.часть	
10	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТНС-6-т.384	1979	900	20					30.07.-07.08. - тр.часть	
11	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2.103-2.104	1999	700	130			30.05.-15.06. - тр.часть			
12	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-2.135а ввод на ЦТП 1 Б 3 бл	1996	250	42		12.05.-23.05. - тр.часть				
13	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-2.304-2.305	1986	500	35	20.04.-30.04. - тр.часть					
14	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-2.215-2.216	1969	500	35	20.04.-30.04. - тр.часть					
15	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-2.503-2.504	1987	500	7					12.08.-17.08. - тр.часть	
16	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-2.902-ЦТП-А2	1991	300	54					28.07.-07.08. - тр.часть	
17	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей отТК-2.903-2.904	1987	700	40					28.07.-07.08. - тр.часть	

Примечание: капитальный ремонт магистралей выполняется одновременно в сроки отключений для проведения этапов испытаний или (при проведении кап. ремонта не в сроки этапа) с установкой заглушек - для обеспечения сроков отключения потребителей - не более 14 дней.

Лист согласований к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей
ООО "УКС" на 2012 год
от теплоисточников филиала ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Филиала ОАО "ТГК-5" Удмуртский


_____ А. С. Толстиков

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1


_____ С. Н. Ковезев

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2


_____ В. А. Страхов

Главный инженер ООО "УКС"


_____ С. В. Каренков

Подготовил:

Круленёв Р. В., 90-35-85