


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации г.Ижевска
по ЖКХ


_____ И.В. Маринин
" _____ " _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "УКС"


_____ С.В. Каренков
" _____ " _____ 2013 г.

ГРАФИК

ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО "УКС"
ОТ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ филиала ОАО "ТГК №5" Удмуртский - Ижевская ТЭЦ 1, Ижевская ТЭЦ 2
на 2013 г.

ГРАФИК плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей г.Ижевска на 2013 г

Наименование работ / этапов испытаний	Май	Июнь	Июль	Август	Отключаемые магистрали	Расход на ТЭЦ, т/час	Отключаемые в ходе проведения планового испытания и ремонта ЦТП, ИТП, БГВС, количество объектов соц. сферы
1. Гидр. испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТЭЦ-1 по первому тепловыводу Ду 800 до котельной Metallurg с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей	13.05-26.05.				Тепловывод №1 Ду800 от ТЭЦ-1 маг. №2 от тк-1201 до тк-1204, тк-12056 маг. №4 от ТНС№1 до ТНС№3, до коллекторной 3, до кот. Metallurg	ТЭЦ-1 1200 +1300 (без Лен.р-на, с Лен. р-ном 2100+2200) ТЭЦ-2 4500 + 5000	Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП-М.Горького 43, Мотозавод№2, Весна, Мотозавод-1, 11мкр, Береговая, МЖК, СХА, 8, 9, 4, 701кв, 42,43, ИЖГСХА, ИЖГТУ, ТПО ЖКХ, Дворец пионеров. Количество объектов соц. сферы: 230 жил.д, 20 Д/к, 12 шк, 10 уч, 1 больн, 3 оздор.завед
2. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТЭЦ-2 по второму тепловыводу на мкр.Буммаш с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей	15.05-28.05.				Тепловывод 2Ду1200 от ТЭЦ-2 до Пав.№28 блокировка (Буммаш) от тк 2101 до т.209 маг. №2/1 от тк 2100 до тк 2213 маг. №2/2 от тк 2115 до т.410 маг. №2/3 от тк 2206а до тк 2303 маг. №2/4 от тк 2212 до т.384		Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП-РКБ, Н.Ударная, Ударник, 1Бум -1,2,3,4 блок, 2Буммаш, ГПТУ-4, 4Бум-2-3бл, 4Бум-1-5бл, 4Бум-4бл, Тубдиспансер, БГВС- Дзержинского 2,32,32а,46,50, ТК-210б, - предусматривается поэтапное отключение-включение данных объектов в ходе проведения испытаний и ремонтов указанной зоны с целью не превышения срока отключения 14 дней Количество объектов соц. сферы: 179 жил.д, 18 Д/к, 7 шк, 3 уч, 5 больн, 5 оздор.завед
3. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-6 на Северо-Западные микрорайоны с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей		29.05-11.06			маг. "ТЭЦ-2 -Город" от ТНС№6 до т.385/10 до т.421 маг. №1/5 полностью маг. №2/5 от тк-2505 до тк-2514 блокировка тк-2513а+т.421		Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП-Радиоизав, Тимур 1, Тимур 2, 16мкр, 15/1мкр, 15/2мкр, 17/1мкр, 17/2мкр, 18мкр№23, 4а, 25, 1мкрС-3, 5мкрС-3, 6мкрС-3, 7мкрС-3, 46мкрСев Количество объектов соц. сферы: 243 жил.д, 21 Д/к, 8 шк, 0 уч, 8 больн, 2 оздор.завед
4. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-3 на микрорайоны: Кульбазы, ВОС, Точмаш, 16а, Горгаз с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей		13.06-27.06			маг. №1/3 от тк 1308 до тк 1336(т.385/10) маг. №1/4 от К-3 до тк-2514 и до тк-1314 маг. №2/2 от ТК-1322 до т.410 маг. №2/5 от ТК-2228 до ТК-2505	ТЭЦ-1 1500 +1700 (без Лен.р-на, с Лен. р-ном 2400+2600) ТЭЦ-2 4500 + 5000	Отключаемые ЦТП, ИТП, БГВС: ЦТП-Культбаза-1,2,3,29, ВОС, Точмаш, 16а, 31мкрСев, Шумайлова, БГВС- Пушк. 242, 224, 247,262, Коммун.319, 361, 224а, Релина 26 Количество объектов соц. сферы: 160 жил.д, 22 Д/к, 6 шк, 1 уч, 4 больн, 2 оздор.завед
5. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-7 до ТНС-6 - по ул. Автозаводская, 9-е Января, 10 лет Октября с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей		19.06-28.06			маг. "ТЭЦ-2 -Город" от ТНС№7 до ТНС№6 маг. №2/3 от тк т.368 до тк-2303		Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП-5 "Бум", 6 "Бум", ОКС МВД Количество объектов соц. сферы: 62 жил.д, 6 Д/к, 3 шк, 0 уч, 0 больн, 2 оздор.завед
6. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-3 на микрорайоны Центр с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей			02.07-15.07		маг. №1/2 от тк-12056 до тк-1608 маг. №1/3 от тк 1211 до тк 1311 маг. №1/6 от тк 1308 до тк 1621	ТЭЦ-1 до 09.07. 1500 +1700 (без Лен.р-на, с Лен. р-ном 2400+2600) ТЭЦ-2 до 09.07. 4500 + 5000	Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП-14-эт, Обкома, Зенитная, Кооперативная,Гоголя, Тельмана; БГВС- Пушк. 222,233, Коммун.289, К.Маркса 262а, БГВС Д/к 112, 16кв. Количество объектов соц. сферы: 132 жил.д, 8 Д/к, 4 шк, 7 уч, 5 больн, 3 оздор.завед.
7. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-7 на Восточные микрорайоны с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей			05.07-18.07		маг. "ТЭЦ-2 -Город" от ТНС№7 до т.317 маг. №2/7 - полностью		Отключаемые ЦТП: 1В№1, 1В№2, 2В№1, 2В№2, 3В, 4В, 5В, 6В, Пластмасс, Больница Автозавода, РОЦ, Инфекционная больница. Количество объектов соц. сферы: 222 жил.д, 21 Д/к, 8 шк, 2 уч, 3 больн, 2 оздор.завед.
Ремонт оборудования станции ТЭЦ-1			09.07-19.07		блокировка на Ленинский район	ТЭЦ-1 - останов теплосети ТЭЦ-2 - 5700-6000	Все потребители за исключением Ленинского района переключаются на ТЭЦ-2 Количество объектов соц. сферы (Лен. р-н): 202 жил.д, 20 Д/к, 11 шк, 1 больн 2 озд.завед
8. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-16 в сторону ТЭЦ-1 и микрорайоны Южные с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей			16.07-30.07.		маг. №1/от тк-1100 до тк-1120 маг. №1/2 от тк-1101 до тк-1204 и до тк-12056 маг. №1/7 от тк-1107 до тк-1711 маг. №1/9 от ТНС-16 до тк-1919 тепловывод №1 Ду800-500 от ТЭЦ-1 до тк-1101 и до тк-1201	ТЭЦ-1 1700 +1800 (без Лен.р-на, с Лен. р-ном 2600+2700) ТЭЦ-2 4400 + 4800	Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП- 22кв, 26кв, 27кв, 28кв, 29кв, 30кв, 30а кв, Рубин, Цирк, 23Ю1, 29Ю1, 25Ю2, 34Ю2, В.Сивкова; 34кв, 35кв, 36кв (верхняя ветка), М. Горького 43, БГВС Д/к 9, БГВС К.Маркса, 208, БГВС В.Сивкова, 194а. Количество объектов соц. сферы: 136 жил.д, 8 Д/к, 10 шк, 2 уч, 1 больн, 6 оздор.завед.
9. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТЭЦ-2 по первому тепловыводу 2Ду-1000			19.07-24.07.		тепловывод 2Ду1000 от ТЭЦ-2 до ТНС-7		Отключаемые ЦТП, БГВС: БГВС Ворошилова 121+127 Количество объектов соц. сферы: 4 жил.д
10а. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-11 - в сторону Павильона 28			с 29.07	по 11.08	маг. №2/8 от ТНС№11 до Пав.№28		Нет
10б. Гидр.испытания, учстранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-11 - по 8-ой магистрали в сторону ТНС-15 с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний внутриквартальных сетей			с 30.07	по 12.08	маг. №2/8 до тк-2817 и до ЦГА; маг. №1/8 от Пав-2 до ТНС№15 маг. №1/6 от тк 1821 до тк 1621	ТЭЦ-1 2100 +2200 (без Лен.р-на, с Лен. р-ном 3000+3100) ТЭЦ-2 3800 + 4000	Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП- Ухтомского "Северное", "Южное", А-10, А9№39, А9№40, Ипподром, Совхозная, Халтурина, Кардиологии, Парковая"Восточная" Количество объектов соц. сферы: 65 жил.д, 11 Д/к, 3 шк, 1 уч, 1 больн, 5 оздор. завед.
10в. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-11 по 9-ой магистрали с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей			с 31.07	по 13.08	маг. №2/9 - полностью	ТЭЦ-1 2100 +2200 (без Лен.р-на, с Лен. р-ном 3000+3100) ТЭЦ-2 3000 + 3200	Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП-А1, А2, А3, А4, А5, А6№27, А6№28, А7№26, А8№26а, А8№31а, А12№1, А12№2, Центр.рынок, БГВС-Союзная 27а Количество объектов соц. сферы: 211 жил.д, 17 Д/к, 17 шк, 1 уч, 1 больн, 2 оздор.завед.
11. Гидр.испытания, устранение повреждений и ремонт магистралей от ТНС-16 в сторону ТНС-15 на микрорайоны Соц.город, Гольяны, Ключевой поселок с одновременным выполнением плановых ремонтов и испытаний квартальных сетей			с 30.07	по 12.08	маг. №1/от тк-1120 до тк-1833 маг. №1/7 от тк-1711 до тк-1734-котельн.ИМЗ маг. №1/8 от тк-1833 до ТНС-15 маг. №1/9 от тк-1901 до ТНС-16	ТЭЦ-1 2100 +2200 (без Лен.р-на, с Лен. р-ном 3000+3100) ТЭЦ-2 3000 + 3200	Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП - Гол.пос 1,2,3,5,44,47,54/1,54/2,МОК,Промышленная,Удмуртская,45кв, 37кв, 36кв, Ключевой поселок, БГВС -Комму.202,5 Детск.б-ца,шк47,шк66 ,Циолковского 20, Орджоникидзе 356 ,от ТК - 1729,1829,827,828/1. Количество объектов соц. сферы: 199 жил.д, 22 Д/к, 10 шк, 10 больн, 1 оздор.завед.
Ремонт оборудования станции ТЭЦ-2				03.08-09.08	-	ТЭЦ-1 - 4200+4500 ТЭЦ-2 - останов теплосети	Отключаемые ЦТП, БГВС: ЦТП- РКБ, Н.Ударная, Ударник, 1Бум -1,2,3,4 блок, 2Буммаш, ГПТУ-4, 4Бум-2-3бл, 4Бум-1-5бл, 4Бум-4бл, 6 Баммаш,Тубдиспансер, БГВС- Дзержинского 2,32,32а,46,50, ТК-210б, 1В№1, 1В№2, 2В№1, 2В№2, 3В, 4В, 5В, 6В, Пластмасс, Больница Автозавода, РОЦ, Инфекционная больница. Количество объектов соц. сферы: 410 жил.д, 39 Д/к, 15 шк, 5 уч, 8 больн, 7 оздор.завед. При согласовании Автокотельной- на время останова ТЭЦ-2 вышеуказанные микрорайоныпереключаются к ней.

**ПЛАН-ГРАФИК капитальных ремонтов на 2013 год
технических устройств на опасных производственных объектах "участков трубопроводов теплосети (магистральные трубопроводы)"**

№ п/п	Адрес ремонтируемого участка тепловой сети	Год ввода в экпл.	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность теплотрассы, м						
					АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ
1	Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду800мм от т.388 до т.400 по ул.10 лет Октября в г.Ижевске, 1 пусковой комплекс от т.400 до т.393	1979	900	264			03.06.2013-30.08.2013 трубная часть 08.06. - 08.07.			
2	Капитальный ремонт участка теплотрассы 2Ду1200мм от т.25а до т.27 по ул.Автозаводской в г.Ижевске,218м	1989	1200	436			02.05.2013-16.09.2013 трубная часть 15.05. - 30.06., 25.07. - 20.08.			
3	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Ленина от ТК-1.114а- ТК-1.115.	1982	500	35		13.05. - 30.05. трубная часть 15.05. - 25.05.				
4	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Краева от ТК-1.135- ТК-1.136.	1964	400	40			29.05-24.06 трубная часть 01.06. - 11.06.			
5	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. М. Горького от ТК-1.203.	1989	500	10		11.05-31.05 трубная часть 15.05. - 23.05.				
6	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Красная от ТК-1.412 - 1.413.	1969	800	45				03.07 - 02.08 трубная часть 09.07-19.07.		
7	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. М. Горького от ТК-1.407 - 1.408.	1969	800	60				03.07 - 02.08 трубная часть 09.07-19.07.		
8	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Михайлова от ТК-1.812 - ТНС-14.	1989	800	35				24.07-19.08. трубная часть 28.07. - 06.08.		
9	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Воткинское шоссе от ТК-2.104-ТК-2.105.	1989	700	60					01.08-30.08 трубная часть 07.08-17.08	
10	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. 8-я Подлесная от ТК-1.439- кот. Металлург.	1970	400	70		17.04-24.05 трубная часть 20.04. - 10.05.				
11	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Кирова от ТК-1.422/2- ТК-1.422/3.	1964	500	80			26.06 - 19.07 трубная часть 28.06. - 08.07.			
12	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул 10 лет Октября т.356-357.	1978	900	25			07.06-30.06 трубная часть 11.06. - 18.06.			
13	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Сабурова от ТК-2.729 - 2.730.	1976	400	60				04.07-26.07 трубная часть 07.07 - 14.07.		
14	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Дзержинского от ТК-2.126/4 - 65 корп.	1964	250	75		14.05-07-07 трубная часть 16.05. - 25.05.				
15	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Петрова от ТК-2.704 - ЦТП 4 мкр. "Восточный".	1973	300	70				05.07-28.07 трубная часть 07.07. - 14.07.		
16	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Буммашевской от ТК-2.404- ТК-2.405.	1989	500	70		23.04-24.05 трубная часть 25.04. - 10.05.				
17	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. 9-е Января от ТК-2.304- ТК-2.305.	1994	500	50		23.04-24.05 трубная часть 25.04. - 10.05.				
18	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Ленина от ТК-2.902- ЦТП 2 мкр. "Аэропорт".	1987	300	30				29.07-23.08 трубная часть 30.07. - 10.08.		
19	Капитальный ремонт. Тепловая насосная станция №6	1980	900	10			12.06.-17.06.			

Лист согласований к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей
ООО "УКС" на 2013 год
от теплоисточников филиала ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Филиала ОАО "ТГК-5" Удмуртский



А.С. Толстиков

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1



С.Н. Ковезев

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2



В.А. Страхов

Подготовил:

Крупенёв Р.В., 90-35-85

Лист согласований к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей
ООО "УКС" на 2013 год
от теплоисточников филиала ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Филиала ОАО "ТГК-5" Удмуртский

_____ А.С.Толстиков

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1



_____ С.Н. Ковзев

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2

_____ В.А.Страхов

Подготовил:

Крупенёв Р.В., 90-35-85