


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации г.Ижевска
по ЖКХ

 И.Б. Сальников
" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

 С.И. Пешков
" 23 " 04 2020 г.


Г Р А Ф И К

**ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ОТКЛЮЧЕНИЙ
ООО "УДМУРТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
2020 год**

Лист внутренних согласований
к графику плановых испытаний и отключений тепловых сетей ООО "Удмуртские коммунальные системы"
на 2020 год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера - Руководитель службы эксплуатации
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

_____ А.К. Шпаков

Заместитель главного инженера по ремонтам и ТПиР
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

_____ А.А. Столбов

Заместитель руководителя службы эксплуатации
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

_____ И.Н. Барданов

Руководитель службы обеспечения технического состояния
объектов ООО "Удмуртские коммунальные системы"

_____ А.В. Суворов

Начальник Центральной ремонтной службы
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

_____ П.А. Спехов

Начальник службы эксплуатации электротехнического оборудования
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

_____ В.Г. Городилов

Руководитель службы эксплуатации котельных
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

_____ Т.Р. Сафиуллин

Подготовил:
Крупенёв Р.В., 90-35-85




Лист согласований
к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей ООО "Удмуртские коммунальные системы"
на 2020 год

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

	_____	А.С.Толстиков
	_____	А.В. Шишкин
	_____	А.Г. Соколов

Подготовил:
Крупенёв Р.В., 90-35-85

ПЛАН-ГРАФИК
технического перевооружения магистральных сетей по программе ТПР - 2020 год г.Ижевск

№ п/п	Адрес ремонтируемого участка магистрали	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность участка в 2-х трубном исчислении, м	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
1	Магистральная тепловая сеть по ул.Восточной 2Ду250 мм ТК 1137 - ЦТП-2 Гольянский пос.	250	26,0		01.06.2020 - 14.06.2020		
2	Техническое перевооружение магистральных сетей 2Ду800 мм оп.165 - ТК1.400, проезд им.Дерябина	800	200,0	22.05.2020 - 20.07.2020			
3	Техническое перевооружение магистральных сетей 2Ду500 мм оп.165 - т.99, проезд им.Дерябина	500	420,0	22.05.2020 - 20.07.2020			
4	Техническое перевооружение магистральных сетей 2Ду500 мм ТК 1.315 - ТК 1.316 по ул. Кирова	500	250,0		20.06.2020 - 20.07.2020		
5	Техническое перевооружение магистральных сетей 2Ду500 мм ТК 1.204 - ТК 1.205а ул.М.Горького	500	164,0		20.06.2020 - 20.07.2020		
6	Техническое перевооружение магистральных сетей 2Ду900 мм замена ввода на ТНС-11	замена 800 на 900	407,0			01.07.2020 - 31.08.2020	

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполнение отключений для работ по плановому ремонту магистральной сети согласно данному списку производится - одновременно в сроки проведения этапов ГИ или с выполнением мероприятий, обеспечивающих срок отключения абонентов от ГВС - не более 14 дней.

ГРАФИК плановых отключений для испытаний и ремонтов тепловых сетей г.Ижевска на 2020 год от теплоисточников Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2												
№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
1	ТК 2230 - ТК 2235	06.05.2020	19.05.2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
2	ТЭЦ 1 - ТК 1201 - ТК 1205б - ТНС 3 - ТК 1420	12.05.2020	25.05.2020	4 005	25	6	2	0	0	0	112,0	Тепловые камеры: 1202, 1203, 1205, 406, 1408, 1411, 1415, 1418/1, 1418/4; ЦТП: 2 Мотозавода; Весна; Адреса: Им. Вадима Сивкова 194, 259а, 265а Карла Маркса 218, 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302 Кирова 111, 111а, 111б, 113 Коммунаров 281, 283, 285 Красноармейская 173, 175 Красногоровой 12, 14, 20, 21, 25, 35 Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52 Максима Горького 152, 154, 156, 156а, 73, 74а, 79, 84, 90 Миллионная 14, 4 Пушкинская 202, 204, 206, 213, 215, 245А, 253, 253а, 253б, 261, 261а Широкий 277
3	ТЭЦ 2 - ТК 2101а - Пав.28 (2Ду-1000мм) + Промыввод ТЭЦ 2 - ТК 2101а - Пав.28 (2Ду-1000мм) - повторные ГИ при необходимости	14.05.2020 20.07.2020	22.05.2020 21.07.2020	847	8	0	0	0	0	0	41,6	Точки: 131, 155, 280, 298, 306, 308, 309, 333, 58, 87, ТЭЦ-2 (коллекторы); Адреса: Автозаводская 2а Ворошилова 133, 109а, 111а, 121, 123, 125, 127, 37а Воткинское Шоссе 117, 172, 174, 182, 184, 196/1, 284 Салютская 19/1, 27, 57, 67, 71, 75 Спортивная 111, 111а
4	ТК 2110 - ТК 2201 - ТК 2213 - ТК 2209	19.05.2020	01.06.2020	21 238	129	12	4	1	3	0	349,9	Тепловые камеры: 2110/4, 2114, 2119, 2121, 2125а, 2126, 2126/2а, 2126/3, 2126/4, 2131/12, 2131/5, 2132, 2133, 2134, 2135а, 2136, 2137, 2209, 2210, 2211; ЦТП: 1Бум. 26л., 46л.; 2 Бум.; Новая Ударная; РКБ; РОВД; Ударник; Адреса: Воткинское Шоссе 10, 100, 102, 102а, 104, 106, 110, 110а, 110б, 116, 116а, 12, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 12а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 14, 140, 144, 146, 148, 16, 16а, 16а, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 79, 8, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98 Держинского 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 71а, 9 Кунгурцева 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Славянское 0/1
5	ТЭЦ 1 - ТК 1201-ТК 1703 - ТК 1210 - ТК-1113	22.05.2020	04.06.2020	5 127	48	2	3	0	2	3	117,7	Тепловые камеры: 1100, 1102, 1103а, 1103б, 1106, 1109/1, 1109/3, 1109/4, 1109а, 1109в, 1109д, 1111, 1200, 1702, ТЭЦ-1 (коллекторы); ЦТП: 26 кв., 27 кв., М.Горького 43, Рубин, Цирк; Адреса: Им. Вадима Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161, 173, 177 Им. Дерябина 3а Интернациональный 11, 15 Карла Либкнехта 17, 19, 5а Карла Маркса 164, 171, 173, 177, 206, 208 Красная 105, 133, 144, 154, 156 Красноармейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182 Красногоровой 18 Ленина 11, 12, 30, 4, 5, 8, 9 Максима Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 56М, 56М, 57, 66, 68, 71 Пастухова 11а, 82 Пушкинская 169, 169а, 171, 173, 175, 177, 187 Свердлова 22, 26, 4, 7 Свободы 120, 122, 124, 139, 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202, 82а Советская 10, 10а, 12а, 14, 14а, 15, 15а, 2, 7, 8, 9
	Останов ТЭЦ-1	22.05.2020	31.05.2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
	ТЭЦ-2 - отключение I тепловывода (2Ду1000) до т.115	23.05.2020	19.07.2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
6	Кол.3 - ТК 1432 - ЭМЗ - ТК 1420	26.05.2020	08.06.2020	19 240	90	9	5	1	5	1	294,3	Тепловые камеры: 1420/1, 1422/1а, 1422/1б, 1422/1г, 1424, 1427/2, 1427/3, 1428, 1430, 1431; ЦТП: 1 Мотозавода; 11 мкр.Север; Береговая; Дворец Пионеров; МЖК; Адреса: 30 Лет Победы 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 2, 20, 20А, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 8 50 Лет Пионеров 8, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 Береговая 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 9 Карла Маркса 283а, 285, 287, 289, 291, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 425, 427 Кирова 104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 11, 110, 112, 112а, 114, 13, 14, 14а, 15, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 22, 3, 40а, 46, 5, 56, 7, 76, 9 Максима Горького 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 177а, 220, 222 Миллионная 110 Нижняя 2 Песочная 4, 11а, 11б, 2, 2/1, 4а, 4б Подлесная 1-я 68, 72 Родниковая 56, 58, 62, 64 Школьная 1, 11, 13, 7, 8, 9
	ТЭЦ-2 - отключение и ремонт Промыввода	23.05.2020	24.08.2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
7	т.410 - ТНС 6 - Пав.28	01.06.2020	14.06.2020	4 364	17	1	0	0	0	0	61,6	Точки: 362, 400, 406, Пав.28; ЦТП: 16 мкр.Север Адреса: 10 Лет Октября 32, 32А, 32а, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 61 Бабушкина 156 Холмогорова 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
8	ТК 1432 - Пав.1 Металлург	02.06.2020	15.06.2020	30 271	152	6	3	0	2	1	503,3	Тепловые камеры: 1432а, 1434а, 1435/2, 1435/3, 1435/4, 1435/5, 1435/6а, 1435/8, 1435/9, 1436, 1438, 1438/1, 1440, 1441, 1442, 1516, 1517; ЦТП: 42, 43; 4, 9 С-3; 701 кв., ИжГСХА, ИжГТУ, ТПО ЖКХ, Металлург; Адреса: 30 Лет Победы 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51 кв. 50-летия ВЛКСМ 47, 49, 51, 53, 55, 59 Металлистов 24, 32, 33, 34, 37, 48, 50 Металлургический 1, 27 Металлургов 3, 5 Нижняя 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 12а Песочная 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38Г, 4, 40а, 42, 44, 46, 6, 8 Подлесная 5-я 44 Подлесная 6-я 45 Подлесная 7-я 100/1, 100/2, 100/3, 118, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 34а, 71, 81, 83, 85, 87, 91, 97 Подлесная 8-я 36, 40, 42, 44, 46, 48, 48а Подлесная 9-я 10, 12, 14, 18, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 44 Подлесная 10-я 7 Подлесный 10, 11, 12, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 Студенческая 11, 37, 39, 41, 42, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 7, 9, 9б Школьная 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27/1, 33, 35, 37, 38а, 39, 41, 43
9	ТК 2701 - ТК 2710 - ТК 2737	03.06.2020	16.06.2020	40 851	165	13	5	2	3	1	637,7	Тепловые камеры: 2704, 2707, 2707а, 2709, 2710, 2725/1, 2726, 2728, 2729, 2730, 2733, 2734/1, 2734/3, 2734/4, 2736; ЦТП: 1 1Вост.; 2 1Вост.; 1 2Вост.; 2 2Вост.; 3 Вост.; 4 Вост.; Пластмасс; ПОЦ; Адреса: Автозаводская Автозаводская 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 8 кв. Барышников 1, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 3, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 9 кв. Короткова 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9 кв. Петрова 1, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 32, 33, 33а, 33б, 34, 36, 37, 39, 39а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47а, 5, 51, 51а, 6, 7, 8, 9 кв. Сабурова А.Н. 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 3а, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 9 кв. Татьяны Барамзинной 3, 3а, 5, 5а, 7, 74а, 7а, 9 Труда 3
10	т.421 - ТК-1513а (блокировка 2Ду-500)	09.06.2020	22.06.2020	44	1	0	0	0	0	0	1,2	Тепловые камеры: ТК-1513а/1 Адреса: 10 лет Октября 8а, Пушкинская 284а
11	т.421 - Пав.1 Металлург ЦТП 1, 5, 6, 7 "С-3" мкр.	16.06.2020	29.06.2020	23 167	103	6	3	2	0	3	402,1	Тепловые камеры: 1502, 1503, 1504, 1508, 1511, 1519/2, 1519/4, 1519/5, 1521, 1523, 1523а; ЦТП: 4а, 25 4 мкр. С-3; 23 18 мкр., 1 1 С-3; 5, 6, 7 С-3; Адреса: 30 Лет Победы 100, 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 кв. 50-летия ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 57 Карла Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457 Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58 Подлесная 9-я 2, 4, 6, 17 Пушкинская 367, 367А, 367б, 369а, 371, 373, 377 Студенческая 58 Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Холмогорова 3 Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74 Яхшур-Бодынский тракт 3
12	ТК 2710 - ТК 2737 - Пав.1 - ТК 2926	17.06.2020	30.06.2020	26 867	117	11	6	3	3	1	478,6	Тепловые камеры: 2712, 2714, 2715, 2739, 2926, 2927, 2929; ЦТП: 5 Вост.; 6 Вост.; А-1; А-3; Б-ца Автозавода; Инф.Б-ца; Адреса: 40 Лет Победы 44а, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а кв. Татьяны Барамзинной 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 8, 80, 84 кв. Конструктора Калашникова М.Т. пр-кт 13, 15, 17, 19, 25 Молодежная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 7, 9 Труда 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 90
13	ТК 1318 - ТК 2235 - ТК 1336 - т.385/1	23.06.2020	06.07.2020	14 644	74	14	2	3	0	4	277,4	Тепловые камеры: 1322, 1324, 1327, 1328, 1330, 1333, 1335, 1336, т.385/3, т.385/7, т.385/8; ЦТП: 1, 2, 3 К/База-1; 1, 2 Тимирязева К/База-2; 29 К/База-3; Радиоэавада; Адреса: Авангардная 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 8, 9 Гринбоедова 30а кв. Репина 1, 10, 19, 19а, 2, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 4, 40, 6, 8 Л. Толстого 11, 24, 26, 28, 7а, 9 Редукторная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8 Редукторный 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 Серова 65, 67, 69, 79 Софьи Ковалевской 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 2, 22, 4, 4а, 5, 8, 9а Тимирязева 1, 11, 13, 17, 19, 1а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 3, 31, 5, 7, 9 Удмуртская 304 Шишкина 1а, 3
14	т.410 - т.421	24.06.2020	07.07.2020	12 283	60	5	3	0	0	1	202,0	Точки: 414, 415, 415/1, 416а, 417, 417/2, 417/5, 420; ЦТП: 17/1, 17/2, 15/1, 15/2 Адреса: 10 Лет Октября 1, 17, 17А, 19, 21, 23, 27, 3, 5, 7 Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294 Удмуртская 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285 Холмогорова 10, 116, 11а, 12, 14, 15, 15а, 15б, 21а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, в, 37б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 67, 71, 73, 75, 8, 83

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
15	ТНС 3 - ТК 1318 - ТК 1314-ТК 1308а	30.06.2020	13.07.2020	7 052	50	5	2	0	0	0	134,4	Тепловые камеры: 1311, 1315, 1317/2, 1317/4, 1317/6, 1318, ЦТП: Шумайлова 361 Адреса: Кирова 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 140 Коммунаров 224а, 226, 226а, 228, 230, 317, 319, 319а, 321, 323, 325, 327, 349, 351, 353, 355, 357, 361, 363 Пушкинская 240, 240а, 242, 244, 245, 246, 247, 247а, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 266а, 268, 270, 272 Удмуртская 249а, 249б, 251, 251а, 251б, 253, 253а Широкий 71а, 73
16	ТК 2213 - т.410 - ТК 2230 - ТК 2505	01.07.2020	14.07.2020	9 552	51	4	1	0	1	1	177,5	Тепловые камеры: 2214, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2228, 2230, 2504; ЦТП: 16а мкр.Север; 31 14 мкр.Север; Адреса: 10 Лет Октября 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26 Буммашевская 11, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23, 5 Дзержинского 10, 12, 14, 14а, 2, 22а, 4, 4а, 6, 8 Майская 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29а, 30, 35а, 51 Северный 55, 57, 59, 61 Удмуртская 255, 257, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302 Холмогорова 47, 55, 94, 96, 96/2, 98
17	Кол.3 - ТК 1314 - ТК 2505 - ТК 2513а	07.07.2020	20.07.2020	9 767	35	4	2	0	2	1	205,5	Тепловые камеры: Кол.3, 1422/10, 1422/10а, 1422/10в, 1422/11, 1422/12, 1422/4, 1422/7а; 2511, 2511а, 2512, 2513; ЦТП: 13 мкр. (Точмаш), ВОС, 46 14 мкр.Север; Адреса: 10 Лет Октября 2, 4, 6, 8 им. Вадима Сивкова 279 Карла Маркса 310, 312, 314, 316, 318, 429, 431, 431а, 433, 435 Кирова 116, 130, 132 Майская 10, 6, 7, 8, 9 Пушкинская 274, 276, 277, 278, 279а, 280, 280а, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 289а, 289б, 291 Родниковая 66, 68а, 70 Северный 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 9а Шумайлова 20, 20а
18	Пав.3 - ТК 2926	08.07.2020	21.07.2020	28 249	126	10	7	0	1	0	600,4	Тепловые камеры: 2912, 2914, 2914/1, 2915, 2916, 2917, 2918/1, 2920, 2921, 2921а, 2922, 2923, 2924; ЦТП: А-4; 3 А-5; 27, 28 А-6; 26 А-7; 26а, 31а А-8; Кооперативный техникум; Адреса: Весенняя 5, 6 Конструктора Калашникова М.Т. 1, 10, 3, 6, 7, 8 Молодежная 100, 101, 103а, 103б, 107а, 105, 107, 109, 109а, 113, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Союзная 1, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 137, 139, 13а, 141, 145, 147, 149, 15, 151, 153, 155, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5а, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 95, 97, 99
	ТЭЦ-2 - повторное гидравлическое испытание I тепловывода (2Ду1000) для проверки плотности после ремонта (при необходимости)	20.07.2020	21.07.2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
19	Мотозавод - ТК 12056 - ТК 1215 - ТК 1608	14.07.2020	27.07.2020	6 176	40	1	2	0	7	1	136,3	Тепловые камеры: 1208, 1208а, 1209а, 1211, 1212, 1214, 1216, 1217, 1217/3 1218, 1219, 1221б, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1301; ЦТП: Гоголя; УдГУ; Адреса: Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 7 Коммунаров 214а, 216а, 216б Красногеройская 38а, 52, 63б, 69а, 71, 77 Лихвинцева 62, 64, 66, 68, 68а, 70 Ломоносова 10, 2, 20, 46, 5, 5а, 9, 9а Советская 25, 31 Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239 Университетская 1
20	ТК 2101а - ТК 2110- правая нитка на ЦТП-РКБ	15.07.2020	28.07.2020	1 803	6	0	0	3	0	3	58,5	Тепловые камеры: 2102, 2106, 2110/4; ЦТП: РКБ; Адреса: Воткинское шоссе 105, 160, 166, 166а, 166б, 17, 57, 57б, 79, 81; Деловский 11, 6, 8
21	ТК 1301 - ТК 1308а - ТК 1608 - ТК 1621	21.07.2020	03.08.2020	12 445	84	6	2	9	1	2	385,6	Тепловые камеры: 1302, 1304, 1304а, 1305, 1306/1, 1306/2 1306/3 1307, 1308, 1601, 1602, 1603, 1604, 1604а, 1605, 1606, 1608, 1609/1, 1609а, 1610, 1610а, 1611, 1613, 1615а, 1616, 1616а, 1617, 1620, 1621; ЦТП: 14 эт.дома, 10 мкр. Обкома, Зенитная, Кооперативная, Тельмана, Парковая 5; Адреса: Базисная 13, 13а, 17, 31а Бородина 19, 21, 25 Зенитная 11, 5а, 9, 9а им. 50-летия Октября 15, 21, 6а Наговицына 10, 2, 4, 6, 8 Карла Маркса 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272 Коммунаров 224, 224б 224в, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 315 Кооперативная 1, 1а, 3, 5, 9 Красногеройская 103, 105, 107, 109, 111а, 46, 60, 85, 87, 89 Ленина 75, 77, 77а, 79, 81 Лихвинцева 25, 7б Парковая 1, 3, 4а, 4б, 7, 9 Пушкинская 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221а, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243 Свободы 228 Советская 45, 49, 66 Спартакровский 2 Тельмана 12, 14, 16 Удмуртская 247, 247а, 247б, 247г, 249, 252а, 264а, 266, 264б, 268, 272, 36б Фронтная 2, 4 Широкий 36, 38, 40
22	ТЭЦ 2 - Пав.28 - ТНС 11 по тепловыводу 2Ду1200 + вывод на тепличный комбинат	22.07.2020	27.07.2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
23	ТК 1215 - ТК 1113 - ТК 1714 - ТК 1833	28.07.2020	10.08.2020	16 839	117	16	7	2	1	6	285,7	Тепловые камеры: 1116, 1118/1, 1118/2, 1119, 1129, 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/4, 1134/5, 1136, 1137, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1714, 1714/2, 1714/3, 1714/4, 1714/5 ЦТП: 1 Гол.пос., 2 Гол.пос., 5 Гол.пос., 22кв., 35кв., 37кв., 47кв.; Адреса: Владимира Краева 21, 25, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50 Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172 Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а Карла Либкнехта 59а, 61, 63, 65, 67, 69 Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 231, 235, 239, 239а, 249 Красногвардейская 28, 28а, 30, 32 Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 32а, 34, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 Орджоникидзе 36, 42, 52а Пастухова 100, 92, 94, 96, 98, 98а Пушкинская 158, 162, 162а, 164, 182, 184, 186, 190, 192, 194а, 196, 198, 200 Советская 16, 18, 19, 20, 21, 21а, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38 Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218
	ТЭЦ-2 - отключение II тепловывода (Ду1200) до т.115	28.07.2020	24.08.2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
24	Пав.2 - ТК 2817 - ЦТП 9 Ильфата Закирова; Пав.2 - Пав.3 - ТК 2910	29.07.2020	11.08.2020	23 444	106	7	6	0	1	11	499,0	Тепловые камеры: 2815, 2816/2, 2816/4, 2817, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910; ЦТП: 39, 40 А-9; 9 А-10; Северная Ухтомского; Южная Ухтомского; 2 Аэропорт; 1, 2 (А-12); Вост.рынок; Адреса: 40 Лет Победы 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 136, 138, 138а, 144, 144а, 90, 92, 94, 94,96, 98 Авиационная 10 Героя России Ильфата Закирова 1, 16, 18, 20, 22, 24, 13, 18б, 1а, 21, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 7, 9 Камбарская 17, 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 Курортная 10, 4, 6, 8 Ленинка 132, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180 Молодежная 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 2, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34б, 36, 38, 4, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, 6, 8 Первомайская 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 8 Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28
25	ТНС11 - Пав.2 - ТК 1621 - ТНС 15	04.08.2020	15.08.2020	6 005	18	8	3	7	1	2	160,3	Тепловые камеры: Пав.1, 1622, 1622/1, 1624, 1626, 1627, 1804, 1812, 1814, 1816, 1817, 1818, 1820, 1826; ЦТП: Ипподромный, Кардиологии, Онкологии, Парковая (Восточная), Совхозная (Карлутская), Халтурина, Производство "300"; Адреса: Герцена 6 км. Куйбышева 1а Индустриальная 12, 14, 6 Ленина 100, 101, 102, 106, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 118а, 134, 136, 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а Михайлова 8, 9 Парковая 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а, 4а, 4б, 9а Профсоюзный 21 Рылеева 1а Совхозная 11, 9, 1А, 3, 5 Халтурина 2, 2а, 2б, 5а
26	т.384 - ТК 2408 - ТК 2212	05.08.2020	15.08.2020	10 003	53	7	2	1	0	0	167,4	Тепловые камеры: 2401, 2402, 2404, 2405, 2407, 2408; ЦТП: 4 Буммаш 1-5 блок, 2-3 блок, 4 блок; Адреса: Буммашевская 10, 12, 14, 16а, 2, 25, 25а, 2а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 46, 48, 48а, 4а, 50, 58, 58а, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 8, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36
27	ТНС-16- ИМЗ- ТК 1833- ТНС 15- ТК 1714- ТК 1711- ТК 1911	10.08.2020	15.08.2020	26 589	136	14	7	2	0	2	456,1	Тепловые камеры: 40км, 1711, 1712, 1713а (1913/3), 1718, 1718/2, 1719/2, 1725, 1725/2, 1728, 1729, 1731, 1733/1, 1733/3, 1734, 1827, 1828/1, 1829, 1829/1, 1829а, 1832, 1906, 1911/1, 1911а, ; ЦТП: 34 Ю-2, 1,2 54 кв.; 44кв., Удмуртская, 3 Гол.пос.; Ключевой поселек; кот.Ижстали; кот.Мотозавода; МОК; Орджоникидзе (Промышленная); Адреса: Василия Чугуевского 9 Владимира Краева 48 Володарского 52 Воровского 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 8 Восточная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а,

ГРАФИК
гидравлических испытаний квартальных сетей отопления ООО "УКС" 2020 год

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
1	Устиновский	Тепловая сеть т.309 (Дом Моделей)	14.05.2020	22.05.2020	совместно с магистралями 22 этап
2	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2110а (109) (РАС)	20.05.2020	02.06.2020	совместно с магистралями 4 этап
3	Устиновский	ввод от ТК 2106	15.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 20 этап
4	Устиновский	ЦТП 1 мкр. 2 Восточный	03.06.2020	16.06.2020	оборудованием ЦТП
5	Устиновский	ЦТП 2 мкр. 2 Восточный	03.06.2020	16.06.2020	оборудованием ЦТП
6	Устиновский	ЦТП РОЦ	03.06.2020	16.06.2020	оборудованием ЦТП
7	Устиновский	ЦТП 3 Восточный	03.06.2020	16.06.2020	оборудованием ЦТП
8	Устиновский	ЦТП 4 Восточный	03.06.2020	16.06.2020	оборудованием ЦТП
9	Устиновский	ЦТП 1 1 Восточный	03.06.2020	16.06.2020	оборудованием ЦТП
10	Устиновский	ЦТП 2 1 Восточный	03.06.2020	16.06.2020	оборудованием ЦТП
11	Устиновский	ТК - 2.707	03.06.2020	16.06.2020	совместно с магистралями 9 этап
12	Устиновский	ЦТП А-3	17.06.2020	30.06.2020	оборудованием ЦТП
13	Устиновский	ЦТП 6 Восточный	17.06.2020	30.06.2020	оборудованием ЦТП
14	Устиновский	ЦТП А-1	17.06.2020	30.06.2020	оборудованием ЦТП
15	Устиновский	ЦТП 5 Восточный	17.06.2020	30.06.2020	оборудованием ЦТП
16	Устиновский	ЦТП больницы Автозавода	17.06.2020	30.06.2020	оборудованием ЦТП
17	Устиновский	ТК - 2.927	17.06.2020	30.06.2020	совместно с магистралями 12 этап
18	Устиновский	ЦТП 3 А-5	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
19	Устиновский	ЦТП А-4	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
20	Устиновский	ЦТП 28 А-6	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
21	Устиновский	ЦТП 31а мкр.А-8	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
22	Устиновский	ЦТП Кооперативного техникума	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
23	Устиновский	ЦТП 26а мкр.А-8	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
24	Устиновский	ЦТП 27 А-6	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
25	Устиновский	ЦТП 26 А-7	08.07.2020	21.07.2020	оборудованием ЦТП
26	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2308 Ввод на ИТП по ул. Ворошилова, 24	11.08.2020	22.08.2020	совместно с магистралями 28 этап
27	Устиновский	ЦТП А-2	29.07.2020	11.08.2020	оборудованием ЦТП
28	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2308а Ворошилова, 26, 20а	11.08.2020	22.08.2020	совместно с магистралями 28 этап
29	Устиновский	ЦТП МВД	11.08.2020	22.08.2020	оборудованием ЦТП
30	Устиновский	ЦТП 3 мкр.Автопроизводства	13.05.2020	29.05.2020	оборудованием ЦТП
31	Устиновский	ЦТП 1а мкр. Автопроизводства	14.05.2020	29.05.2020	оборудованием ЦТП
32	Устиновский	ЦТП 1 мкр.Автопроизводства	14.05.2020	29.05.2020	оборудованием ЦТП
33	Устиновский	ЦТП 4 мкр. Автопроизводства	13.05.2020	29.05.2020	оборудованием ЦТП
34	Устиновский	ЦТП 2 мкр.Автопроизводства	14.05.2020	29.05.2020	оборудованием ЦТП
35	Устиновский	ЦТП 8 мкр. Восточный	04.08.2020	11.08.2020	оборудованием ЦТП
36	Индустриальный	ЦТП Кооперативная	18.05.2020	01.06.2020	Оборудованием ЦТП
37	Индустриальный	ЦТП Тельмана	18.05.2020	01.06.2020	Оборудованием ЦТП
38	Индустриальный	ЦТП 16а мкр.Север	27.05.2020	10.06.2020	Оборудованием ЦТП
39	Индустриальный	ЦТП 16мкр.Север	27.05.2020	10.06.2020	Оборудованием ЦТП
40	Индустриальный	ЦТП 1мкр.36л. Буммаш,ул.Дзержинского,39а	21.05.2020	04.06.2020	Оборудованием ЦТП
41	Индустриальный	ЦТП 1 мкр. 46л. Буммаш, ул.В.шоссе,70а	21.05.2020	04.06.2020	Оборудованием ЦТП
42	Индустриальный	ЦТП 2 мкр. Буммаш, ул. В.шоссе, 46а	26.05.2020	09.06.2020	Оборудованием ЦТП
43	Индустриальный	от ТК 2229 до ул.Майская, 54,58,50	01.07.2020	15.07.2020	совместно с магистралями 16этап
44	Индустриальный	ЦТП №1 мкр. Культбаза-2 Тимирязева 1	22.05.2020	05.06.2020	Оборудованием ЦТП
45	Индустриальный	ЦТП №2 мкр. Культбаза-2 Тимирязева 2	22.05.2020	05.06.2020	Оборудованием ЦТП
46	Индустриальный	ЦТП №2 мкр. Культбаза-1 -Культбаза 2	28.05.2020	11.06.2020	Опрессовочный насос

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
47	Индустриальный	ЦТП №3 мкр. Культбаза-1 -Культбаза 3	14.05.2020	28.05.2020	Опрессовочный насос
48	Индустриальный	ЦТП Радиозавода	29.05.2020	12.06.2020	Опрессовочный насос
49	Индустриальный	ЦТП №29 мкр.Культбаза-3	28.05.2020	11.06.2020	Оборудованием ЦТП
50	Индустриальный	ЦТП Кардиология	01.06.2020	15.06.2020	Оборудованием ЦТП
51	Индустриальный	ЦТП 1 мкр.Карлутский-1- Совхозная	01.06.2020	15.06.2020	Оборудованием ЦТП
52	Индустриальный	ЦТП Парковая 9 - Восточная	02.06.2020	16.06.2020	Оборудованием ЦТП
53	Индустриальный	ЦТП 10 мкр.	15.05.2020	29.05.2020	Опрессовочный насос
54	Индустриальный	ЦТП Зенитная	21.07.2020	04.08.2020	совместно с магистралями 21 этап
55	Индустриальный	БГВС Гоголя	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
56	Индустриальный	ЦТП 1мкр.16л. Буммаш	19.05.2020	02.06.2020	Оборудованием ЦТП
57	Индустриальный	ЦТП Новая Ударная 1мкр.16л.Буммаш	03.06.2020	17.06.2020	Оборудованием ЦТП
58	Индустриальный	ЦТП 1мкр.26л. Буммаш	19.05.2020	02.06.2020	Опрессовочный насос
59	Индустриальный	ЦТП 5мкр.Буммаш	04.06.2020	18.06.2020	Опрессовочный насос
60	Индустриальный	ЦТП 6мкр.Буммаш	04.06.2020	18.06.2020	Опрессовочный насос
61	Индустриальный	ЦТП Индустриального РОВД	05.06.2020	19.06.2020	Опрессовочный насос
62	Индустриальный	ЦТП 1000 коечной больницы	03.06.2020	17.06.2020	Оборудованием ЦТП
63	Индустриальный	ЦТП Парковая,5	02.06.2020	16.06.2020	Оборудованием ЦТП
64	Индустриальный	гр.БГВС ПТУ-4	01.07.2020	15.07.2020	совместно с магистралями 16этап
65	Индустриальный	БГВС Дзержинского,2	01.07.2020	15.07.2020	совместно с магистралями 16этап
66	Индустриальный	БГВС Дзержинского,32	05.08.2020	19.08.2020	совместно с магистралями 26 этап
67	Индустриальный	БГВС Дзержинского,46	19.05.2020	02.06.2020	совместно с магистралями 4 этап
68	Индустриальный	от ТК 2134 - В.Шоссе 78	19.05.2020	02.06.2020	совместно с магистралями 4 этап
69	Индустриальный	ЦТП 4мкр.1-56л. Буммаш	25.05.2020	08.06.2020	Опрессовочный насос
70	Индустриальный	ЦТП 4мкр.2-36л. Буммаш	26.05.2020	09.06.2020	Опрессовочный насос
71	Индустриальный	ЦТП 4мкр.46л. Буммаш	25.05.2020	08.06.2020	Опрессовочный насос
72	Индустриальный	ТК 1333 до ул.Шишкина,3	23.06.2020	07.07.2020	совместно с магистралями 13 этап
73	Индустриальный	ТК 1333 до ул.Репина,26,24	23.06.2020	07.07.2020	совместно с магистралями 13 этап
74	Индустриальный	от т.368 до ул.Халтурина,150	11.08.2020	25.08.2020	совместно с магистралями 28 этап
75	Индустриальный	ТК 1617 Районная 47	21.07.2020	04.08.2020	совместно с магистралями 21 этап
76	Индустриальный	ТК 1224 кв. (Лихвинцева,68)	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
77	Индустриальный	ТК 1226 (Зенитная,5)	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
78	Индустриальный	ТК 1118/2 (ТК 1120) шк.№24	28.07.2020	11.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
79	Индустриальный	ТК 1219 БГВС Удмуртская,233	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
80	Индустриальный	ТК 1216 (врезка на дом Радио)	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
81	Индустриальный	ТК 1217 (врезка на 16 квартал)	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
82	Индустриальный	ТК 1217 /1- Муз.училище	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
83	Индустриальный	ТК 1221 - ижсталь	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
84	Индустриальный	ТК 1222 - зеленхоз	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
85	Индустриальный	ТК 1223 - столовая УдГУ	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
86	Индустриальный	ТК 1225 - общежитие УдГУ	14.07.2020	28.07.2020	совместно с магистралями 19 этап
87	Индустриальный	ТК 1606 - роддом №3	21.07.2020	04.08.2020	совместно с магистралями 21 этап
88	Индустриальный	ТК 1605 - 15 кв.	21.07.2020	04.08.2020	совместно с магистралями 21 этап
89	Индустриальный	ТК 1610 - Базисная	21.07.2020	04.08.2020	совместно с магистралями 21 этап
90	Индустриальный	ТК 1609а - д/к 259,школа футбола	21.07.2020	04.08.2020	совместно с магистралями 21 этап
91	Индустриальный	ТК 2305 - ТД Урал	11.08.2020	25.08.2020	совместно с магистралями 28 этап
92	Индустриальный	ТК 2203 ввод на ж.д. В шоссе 142	11.08.2020	25.08.2020	совместно с магистралями 28 этап
93	Индустриальный	ТК 2210 на ж.д. Дзержинского 50	19.05.2020	02.06.2020	совместно с магистралями 4 этап
94	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2135а ввод на Дзержинского 1	19.05.2020	02.06.2020	совместно с магистралями 4 этап
95	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2136 ввод на Дзержинского 7а	19.05.2020	02.06.2020	совместно с магистралями 4 этап
96	Индустриальный	ТК 1311 (Коммунаров,224а)	30.06.2020	14.07.2020	совместно с магистралями 15этап

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
97	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2126 ввод на В шоссе 110	19.05.2020	02.06.2020	совместно с магистралями 4 этап
98	Индустриальный	ТК 1622/1 ввод на Парковую	04.06.2020	18.06.2020	совместно с магистралями 25 этап
99	Первомайский	ЦТП №3 Гольянского пос.	25.06.2020	09.07.2020	оборудованием ЦТП
100	Первомайский	ЦТП №8 5 Гольянского пос.	06.08.2020	20.08.2020	оборудованием ЦТП
101	Первомайский	ЦТП №23 вкр. Ю-1	28.05.2020	11.06.2020	оборудованием ЦТП
102	Первомайский	ЦТП Ключевой поселок	13.08.2020	27.08.2020	оборудованием ЦТП
103	Первомайский	ЦТП №2 в мкр. А-12 "Аэропорт"	04.06.2020	18.06.2020	оборудованием ЦТП
104	Первомайский	ЦТП 27 кв.	09.07.2020	23.07.2020	оборудованием ЦТП
105	Первомайский	ЦТП Цирк	13.08.2020	27.08.2020	оборудованием ЦТП
106	Первомайский	ЦТП №2 Гольянского пос.	20.08.2020	03.09.2020	оборудованием ЦТП
107	Первомайский	ЦТП М. Горького, 43	16.07.2020	30.07.2020	оборудованием ЦТП
108	Первомайский	ЦТП №1 Гольянского пос.	23.07.2020	06.08.2020	оборудованием ЦТП
109	Первомайский	ЦТП 44 кв.	23.07.2020	06.08.2020	оборудованием ЦТП
110	Первомайский	ЦТП №1 в мкр. А-12 "Аэропорт"	28.05.2020	11.06.2020	оборудованием ЦТП
111	Первомайский	ЦТП Ухтомского Северная	02.07.2020	16.07.2020	оборудованием ЦТП
112	Первомайский	ЦТП №1 54 кв.	30.07.2020	13.08.2020	оборудованием ЦТП
113	Первомайский	ЦТП №2 54 кв.	02.07.2020	16.07.2020	оборудованием ЦТП
114	Первомайский	ЦТП 47 кв.	04.06.2020	18.06.2020	оборудованием ЦТП
115	Первомайский	ЦТП №40 в мкр. А-9 "Аэропорт"	11.06.2020	25.06.2020	оборудованием ЦТП
116	Первомайский	ЦТП №34 в мкр. Ю-2	21.05.2020	04.06.2020	оборудованием ЦТП
117	Первомайский	ЦТП №39 в мкр. А-9 "Аэропорт"	18.06.2020	02.07.2020	оборудованием ЦТП
118	Первомайский	ЦТП МОК	21.05.2020	04.06.2020	оборудованием ЦТП
119	Первомайский	ЦТП Ст.Разина, 50а	06.08.2020	20.08.2020	оборудованием ЦТП
120	Первомайский	от Котельной УПП№8 ФГУП УССТ№8 (ИТП С.Разина 60а)	06.08.2020	20.08.2020	оборудованием ЦТП
121	Первомайский	ЦТП Ипподромная	09.07.2020	23.07.2020	оборудованием ЦТП
122	Первомайский	ЦТП Онкологии ул.Ленина,102	20.08.2020	03.09.2020	оборудованием ЦТП
123	Первомайский	ЦТП №25 в мкр. Ю-2	11.06.2020	25.06.2020	оборудованием ЦТП
124	Первомайский	ЦТП В.Сивкова	18.06.2020	02.07.2020	оборудованием ЦТП
125	Первомайский	ЦТП Удмуртская	25.06.2020	09.07.2020	оборудованием ЦТП
126	Первомайский	ЦТП Халтурина	16.07.2020	30.07.2020	оборудованием ЦТП
127	Первомайский	ЦТП Промышленная	10.08.2020	22.08.2020	совместно с магистралями 27 этап
128	Первомайский	ИТП Ордженикидзе, 35б	10.08.2020	22.08.2020	совместно с магистралями 27 этап
129	Первомайский	ЦТП 37 кв.	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
130	Первомайский	ТК 1102	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
131	Первомайский	ТК 11036 (эл.сети)	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
132	Первомайский	ТК 1705/7 (В.Сивкова,103а)	13.08.2020	23.08.2020	совместно с магистралями 29 этап
133	Первомайский	ТК 1111 (34кв.)	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
134	Первомайский	ТК 1103а ввод на ЦТП 26кв.	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
135	Первомайский	ТК 1100	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
136	Первомайский	ТК 1705 (К.Либкнехта,9)	13.08.2020	23.08.2020	совместно с магистралями 29 этап
137	Первомайский	ТК 1109/1 28кв.	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
138	Первомайский	ТК 1109/1 27кв. Ленина 7	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
139	Первомайский	БГВС 35 квартала	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
140	Первомайский	ТК 1116/1	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
141	Первомайский	ТК 1117 (Ленина,42)	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
142	Первомайский	ТК 1109а (Ленина,12, Красноармейская,135)	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
143	Первомайский	ТК 1106 27 квартал	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
144	Первомайский	ТК 1106 33 квартал	22.05.2020	04.06.2020	совместно с магистралями 5 этап
145	Первомайский	ТК 1729 (ордженикидзе,20)	10.08.2020	22.08.2020	совместно с магистралями 27 этап
146	Первомайский	ТК 1829 (совм. С мотозаводом)	10.08.2020	22.08.2020	совместно с магистралями 27 этап

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
147	Первомайский	ТК 1827 (МСЧ №5)	10.08.2020	22.08.2020	совместно с магистралями 27 этап
148	Первомайский	ТК 1714/1 (шк.66)	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
149	Первомайский	ТК 1714/4 (45кв: шк.58, д/с 99,96)	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
150	Первомайский	ТК 1714/6 (45кв: д/с 114,119,124)	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
151	Первомайский	ТК 1118/1 29 квартал	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
152	Первомайский	ТК 1118/1 30,30а квартал	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
153	Первомайский	ТК 1119 (36кв.,Ленина)	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
154	Первомайский	ТК 1132 37квартал	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
155	Первомайский	ТК 1134- 5 Детская больница	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
156	Первомайский	ТК 1134/1	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
157	Первомайский	ТК 1136	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
158	Первомайский	ТК 1138	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
159	Первомайский	ТК 1121 врезка на ж.д. Коммунаров, 202	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
160	Первомайский	ТК 1122 врезка на ж.д. Пастухова, 45, 47	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
161	Первомайский	ТК 1123 врезка на ж.д. Пастухова, 49	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
162	Первомайский	ТК 1124 врезка на ж.д. Пастухова, 51	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
163	Первомайский	ТК 1125 врезка на ж.д. Пастухова, 53, 55	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
164	Первомайский	ТК 1126 врезка на ж.д. Пастухова, 57	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
165	Первомайский	ТК 1128 врезка на ж.д. ул. Удмуртская 201	28.07.2020	10.08.2020	совместно с магистралями 23 этап
166	Ленинский	ЦТП 2, ул.Ор.Драгунова,62	18.05.2020	01.06.2020	оборудованием ЦТП
167	Ленинский	ЦТП 8, ул.Клубная,25а	18.05.2020	01.06.2020	оборудованием ЦТП
168	Ленинский	ЦТП 3, ул.Клубная,72	21.05.2020	04.06.2020	оборудованием ЦТП
169	Ленинский	ЦТП 4, ул.Клубна,85а	21.05.2020	04.06.2020	оборудованием ЦТП
170	Ленинский	ЦТП 6/2, ул.Баранова,64	27.05.2020	10.06.2020	оборудованием ЦТП
171	Ленинский	ЦТП 6, ул.З.шоссе,59а	27.05.2020	10.06.2020	оборудованием ЦТП
172	Ленинский	ЦТП 5, ул.Тверская,54а	01.06.2020	15.06.2020	оборудованием ЦТП
173	Ленинский	ЦТП ЗЯБ	01.06.2020	15.06.2020	оборудованием ЦТП
174	Ленинский	ЦТП 4д.б., ул.Баранова,40	04.06.2020	18.06.2020	оборудованием ЦТП
175	Ленинский	ЦТП 7, ул.Баранова,83а	04.06.2020	18.06.2020	оборудованием ЦТП
176	Ленинский	ЦТП №20 (зона Кирзаводская)	08.06.2020	22.06.2020	оборудованием ЦТП
177	Ленинский	ЦТП 9, пос.Машиностроителей,77	08.06.2020	22.06.2020	оборудованием ЦТП
178	Октябрьский	ЦТП 15/1 мкр.Север	11.05.20	18.05.20	оборудованием ЦТП (кроме участков ТПиР)
179	Октябрьский	ЦТП 17/2 мкр.Север	12.05.20	19.05.20	оборудованием ЦТП (кроме участков ТПиР)
180	Октябрьский	ЦТП Рубин	12.05.20	19.05.20	оборудованием ЦТП (перед ТПиР ЦТП)
181	Октябрьский	ТК 1203 по ул. Горького к музык. школе	12.05.20	25.05.20	совместно с МТС 2 этап
182	Октябрьский	ТК 1413	12.05.20	25.05.20	совместно с МТС 2 этап
183	Октябрьский	ТК 1418/1	12.05.20	25.05.20	совместно с МТС 2 этап
184	Октябрьский	ТК 1418/2	12.05.20	25.05.20	совместно с МТС 2 этап
185	Октябрьский	ТК 1418/3 (К.Маркса,272, Пушкинская,245а)	12.05.20	25.05.20	совместно с МТС 2 этап
186	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1418/4	12.05.20	25.05.20	совместно с МТС 2 этап
187	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1407	12.05.20	25.05.20	совместно с МТС 2 этап
188	Октябрьский	ЦТП 11 мкр.	14.05.20	21.05.20	оборудованием ЦТП
189	Октябрьский	ЦТП 2 Мот-д	14.05.20	21.05.20	оборудованием ЦТП
190	Октябрьский	ЦТП Береговая	19.05.20	26.05.20	оборудованием ЦТП
191	Октябрьский	ЦТП МЖК	19.05.20	26.05.20	оборудованием ЦТП
192	Октябрьский	ЦТП 43 5 мкр. Северо-Западного р-на	21.05.20	28.05.20	оборудованием ЦТП
193	Октябрьский	ЦТП 42 5 мкр. Северо-Западного р-на	21.05.20	28.05.20	оборудованием ЦТП
194	Октябрьский	ТК 1109/3	22.05.20	04.06.20	совместно с МТС 5 этап
195	Октябрьский	ЦТП Весна	26.05.20	02.06.20	оборудованием ЦТП
196	Октябрьский	ЦТП 14эт.домов	26.05.20	02.06.20	оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
197	Октябрьский	ЦТП 1 Мотоз-д	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
198	Октябрьский	ТК 1428	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
199	Октябрьский	ТК 1427/3	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
200	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1422/1г	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
201	Октябрьский	ТК 1430	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
202	Октябрьский	от ТК 1431 до бывшей кот.через ТК 1,ТК 2	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
203	Октябрьский	от Котельной до ТК 6 через ТК 3,ТК 4,ТК 5	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
204	Октябрьский	ТК 1431	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
205	Октябрьский	от ТК 1431 ТК 6 до ж/д15,15а,19а,ул.30летПобеды	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
206	Октябрьский	от ТК 1431 ТК 3 до ж/д7,9,11,ул.Школьная	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
207	Октябрьский	от ТК 1431 ТК 4 до ж/д13,ул.Школьная и ж/д,20,20а ул.30летПобеды	26.05.20	08.06.20	совместно с МТС 6 этап
208	Октябрьский	ЦТП 25,4мкр.Сев.Зап.р-на	02.06.20	09.06.20	оборудованием ЦТП
209	Октябрьский	ЦТП 4А С-3 р-на	02.06.20	09.06.20	оборудованием ЦТП
210	Октябрьский	ТК 1516	02.06.20	15.06.20	совместно с МТС 8 этап
211	Октябрьский	ТК 1435/8а	02.06.20	15.06.20	совместно с МТС 8 этап
212	Октябрьский	ЦТП 15/2 мкр.Север	04.06.20	11.06.20	оборудованием ЦТП
213	Октябрьский	ЦТП СХА	09.06.20	16.06.20	оборудованием ЦТП
214	Октябрьский	сети от ЦТП ИжГТУ	09.06.20	16.06.20	оборудованием ЦТП
215	Октябрьский	ЦТП 1 1мкр.С-3 р-на	11.06.20	18.06.20	оборудованием ЦТП
216	Октябрьский	ЦТП ВОС	16.06.20	23.06.20	оборудованием ЦТП
217	Октябрьский	ЦТП 13 мкр.Точмаш	16.06.20	23.06.20	оборудованием ЦТП
218	Октябрьский	т.420 сети на ИТП Холмогорова, 11в	16.06.20	29.06.20	совместно с МТС (бывш. ГКТС)
219	Октябрьский	ЦТП 7 2 мкр С-3 р-на	16.06.20	29.06.20	совместно с МТС 11 этап
220	Октябрьский	ЦТП 6 2 мкр. С-3 р-на	16.06.20	29.06.20	совместно с МТС 11 этап
221	Октябрьский	БГВС Як-Бодьинский тракт, 3	16.06.20	29.06.20	совместно с МТС 11 этап
222	Октябрьский	от ТК 1523 до ж.д. № 94,96,98 по ул. 30 лет Победы	16.06.20	29.06.20	совместно с МТС 11 этап
223	Октябрьский	ТК 1440 врезка на ИТП (бывшая ЦТП-8 по ул.8-я Подлесная)	16.06.20	29.06.20	совместно с МТС 11 этап
224	Октябрьский	ТК 1523 врезка на ж.д.94 по ул.30 лет Победы	16.06.20	29.06.20	совместно с МТС 11 этап
225	Октябрьский	ЦТП 46 в 14 мкр.	18.06.20	25.06.20	оборудованием ЦТП
226	Октябрьский	ЦТП 9 6 мкр. Северо-Западного р-на	23.06.20	30.06.20	оборудованием ЦТП
227	Октябрьский	ЦТП 17/1 мкр.Север	25.06.20	02.07.20	оборудованием ЦТП
228	Октябрьский	ЦТП 31 в 14мкр.	30.06.20	07.07.20	оборудованием ЦТП
229	Октябрьский	ЦТП 23 18 мкр Север	30.06.20	07.07.20	оборудованием ЦТП
230	Октябрьский	ЦТП Шумайлова	30.06.20	13.07.20	совместно с МТС 15 этап
231	Октябрьский	ТК 1317/2	30.06.20	13.07.20	совместно с МТС 15 этап
232	Октябрьский	ТК 1317/5	30.06.20	13.07.20	совместно с МТС 15 этап
233	Октябрьский	ТК 2512 Пушкинская, 276	07.07.20	20.07.20	совместно с МТС 17 этап
234	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 2513	07.07.20	20.07.20	совместно с МТС 17 этап
235	Октябрьский	ТК 1422/3	07.07.20	20.07.20	совместно с МТС 17 этап
236	Октябрьский	ЦТП 701кв	09.07.20	16.07.20	оборудованием ЦТП
237	Октябрьский	ЦТП 4 6 мкр. Северо-Западного р-на	09.07.20	16.07.20	оборудованием ЦТП
238	Октябрьский	ЦТП 22 квартала	14.07.20	27.07.20	совместно с МТС 19 этап
239	Октябрьский	ТК 1214	14.07.20	27.07.20	совместно с МТС 19 этап
240	Октябрьский	ТК 1209а	14.07.20	27.07.20	совместно с МТС 19 этап
241	Октябрьский	ТК 1212	14.07.20	27.07.20	совместно с МТС 19 этап
242	Октябрьский	ТК 1208	14.07.20	27.07.20	совместно с МТС 19 этап
243	Октябрьский	ТК 1210	14.07.20	27.07.20	совместно с МТС 19 этап
244	Октябрьский	ТК 1208а	14.07.20	27.07.20	совместно с МТС 19 этап
245	Октябрьский	ТК 1305	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
246	Октябрьский	ТК 1304/2	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
247	Октябрьский	ТК 1302	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
248	Октябрьский	ТК 1301	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
249	Октябрьский	ТК 1304/1 (Россия)	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
250	Октябрьский	ТК 1306/3	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
251	Октябрьский	ТК 1307	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
252	Октябрьский	ТК 1308	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
253	Октябрьский	ТК 1601	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
254	Октябрьский	ТК 1604а	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
255	Октябрьский	ТК 1602, ТК 1603	21.07.20	03.08.20	совместно с МТС 21 этап
256	Октябрьский	ЦТП 5 2мкр С-3 р-на			по окончании ТПиР
257	Октябрьский	ТК 1215 (Жемчужина;Красногер.28)			по окончании ТПиР

ГРАФИК
гидравлических испытаний квартальных сетей отопления УКС
оборудованием сторонних котельных (ЦТП) на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Плановый срок проведения гидравлических испытаний		Примечание
Ленинский район				
1	Ввод на ЦТП-5, ул. Тверская, 54	20.07.2020	02.08.2020	от ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
2	Ввод на ЦТП-Зеленая, пос.Машиностроителей,100	20.07.2020	02.08.2020	от ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
3	Ввод на ЦТП-Автодор, ул.О.Кошевого,22	20.07.2020	02.08.2020	от ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
4	Ввод на ЦТП-ЗЯБ	20.07.2020	02.08.2020	от ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
5	Ввод на ЦТП-7, ул.Баранова,83а	20.07.2020	02.08.2020	от ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
6	Тепловая сеть от ТК-1 Лесозавода, ввод на д/с №41 ул. Н. Островского,44	20.07.2020	02.08.2020	от ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
7	Ввод на ЦТП-20 по ул.Саратовская	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
8	Ввод на ЦТП-6/1 ул. З.Шоссе, 59а	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
9	Ввод на ЦТП "Мужвайская" ул. Баранова, 576	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
10	Ввод на ЦТП 6/2, ул.Баранова,64	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
11	Ввод на ЦТП-4д.б., ул.Баранова,40	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
12	Ввод на ЦТП-2, ул.Ор.Драгунова,62	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
13	Ввод на ЦТП-8, ул.Клубная,25а	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
14	Ввод на ЦТП-3, ул.Клубная,72	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
15	Ввод на ЦТП-4, ул.Клубна,85а	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
16	Ввод на ЦТП-6, ул.З.шоссе,59а	08.06.2020	21.06.2020	от ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
17	от кот. МАН	17.06.2020	30.06.2020	от котельной ООО "МАН"
18	от кот.ПУ-23 (Агростроительный техникум)	06.07.2020	17.07.2020	от котельной Агро-стоительный техникум
19	Тепловая сеть от кот. ИПОПАТ	25.05.2020	07.06.2020	от котельной МУП ИПОПАТ
20	Тепловая сеть ЦТП-МВД	20.07.2020	08.08.2020	самостоятельно
21	Тепловая сеть от ЦТП-В/ч	20.07.2020	08.08.2020	самостоятельно
22	от кот.УСР-602 (высокая сторона)	19.05.2020	20.05.2020	самостоятельно
		08.06.2020	12.06.2020	
		06.07.2020	10.07.2020	
23	от кот.УСР-602 (низкая сторона)	19.05.2020	20.05.2020	самостоятельно
		08.06.2020	12.06.2020	
		06.07.2020	10.07.2020	
24	от кот. больницы ГЖД	15.06.2020	28.06.2020	от котельной МУП СПДУ
25	от кот. ДОП ГЖД	29.06.2020	17.07.2020	от котельной МУП СПДУ
26	Тепловая сеть от ЦТП Зангари	08.06.2020	21.06.2020	самостоятельно или совместно с ООО "Триумф"
27	от кот.ЦБПО (Энерготерм)	17.06.2020	30.06.2020	ООО "Энерготерм"
28	от кот.ИОМЗ (низкая сторона)	08.06.2020	12.06.2020	от котельной ОАО "ИОМЗ"
29	от кот.ИОМЗ (высокая сторона)	08.06.2020	12.06.2020	от котельной ОАО "ИОМЗ"

№ п/п	Наименование объекта	Плановый срок проведения гидравлических испытаний		Примечание
Индустриальный район				
30	от ЦТП -1 мкр. Культибаза-1	23.06.2020	07.07.2020	по договору с владельцем ЦТП - ЖКУ-826 - совместно с магистралью, транзитом через ЦТП
Первомайский район				
31	40-й км (АО "ИМЗ")	03.07.2020	16.07.2020	по договору с АО "ИМЗ"
32	Тепловая сеть котельная "ОАО Ижнефтемаш" - старый поселок	28.05.2020 24.08.2020	29.05.2020 25.08.2020	совместно с ОАО "Ижнефтемаш"
33	Тепловая сеть ЦТП-Ракетная	28.05.2020 24.08.2020	29.05.2020 25.08.2020	совместно с ОАО "Ижнефтемаш"
34	Тепловая сеть от кот. УССТ №8	22.06.2020	05.07.2020	от котельной ФГУП УССТ №8
Устиновский район				
35	Ввод от ТК-55 на ИТП Ворошилова 1а	13.05.2020 04.08.2020	15.05.2020 06.08.2020	совместно с ООО "Автокотельная"
36	Ввод от ТК-53 на ЦТП 3 Авто	13.05.2020 04.08.2020	15.05.2020 06.08.2020	совместно с ООО "Автокотельная"
37	Тепловая сеть мкр.Старки	13.05.2020 04.08.2020	15.05.2020 06.08.2020	совместно с ООО "Автокотельная"

График
плановых испытаний, ремонтов и отключений
от котельных ООО «УКС»- 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	ГВС: отсутствует/в работе/отключается
1	кот. «Михайлова,26б»	14.05.2020	18.05.2020	отсутствует
2	кот. «Халтурина, 17а»	14.05.2020	18.05.2020	отсутствует
3	кот. «Короткая, 93а»	15.05.2020	29.05.2020	отсутствует
4	кот. «Школа №65», ул.Щедрина,1	15.05.2020	19.05.2020	отсутствует
5	кот. «Школа №6», ул.Калининградская,23	18.05.2020	20.05.2020	отсутствует
6	кот. «пос.Октябрьский, 2»	18.05.2020	20.05.2020	с отключением 1 ж.д.
7	кот. «сан.Медведево», ул.7км.Сарап. трак.	19.05.2020	02.06.2020	отсутствует
8	кот. «1-ая Донская,12»	19.05.2020	21.05.2020	отсутствует
9	кот. «Липовая роща», ул. Оружейников,51а	19.05.2020	21.05.2020	с отключением 1 школы
10	кот. «Школа №10», ул.Степная,81а	21.05.2020	25.05.2020	с отключением 1 школы
11	кот. «Школа №12», ул.Азина,325а	21.05.2020	25.05.2020	с отключением 1 школы, 1 ж.д.
12	кот. «Школа №38», ул.Татарская,92а	21.05.2020	25.05.2020	не отключается
13	кот. «Азина, 112»	22.05.2020	26.05.2020	отсутствует
14	кот. «Д/С №107», ул.Азина,277а	22.05.2020	26.05.2020	не отключается
15	кот. «Гагарина, 27а»	26.05.2020	10.06.2020	отсутствует
16	кот. «Гагарина, 24а»	26.05.2020	10.06.2020	отсутствует
17	кот. «Школа №36», ул.Камская,6	25.05.2020	27.05.2020	отсутствует
18	кот. «ГПО», ул.Сельская,16	25.05.2020	09.06.2020	не отключается
19	кот. «с/х Медведево», ул.с/хМедведево,1	27.05.2020	11.06.2020	отсутствует
20	кот. «Июльская,38»	29.05.2020	08.06.2020	с отключением 3 ж.д., 7 д/с, 1 школы
21	кот. «Июльская,38» (повторные)	15.07.2020	20.07.2020	с отключением 3 ж.д., 7 д/с, 1 школы
22	кот. «Люлли», ул.Люллинская,62	01.06.2020	13.06.2020	отсутствует
23	кот. «К. Мельница», ул.Аграрная,28	01.06.2020	13.06.2020	отсутствует
24	кот. «Ялтинская,55а»	03.06.2020	17.06.2020	не отключается
25	кот. «Дружбы,2В»	03.06.2020	17.06.2020	с отключением 16 ж.д., 2 д/с, 1 школы, 43 прочих зданий
Повторные испытания после проведения ремонтных работ на котельных				
1	кот. "пос. Октябрьский, 2" (рем. работы)	26.05.2020	05.06.2020	с отключением 1 ж.д.
2	кот. "Липовая роща" (рем. работы)	08.07.2020	24.07.2020	с отключением 1 школы
3	кот. "Гагарина,35а" (рем. работы)	08.07.2020	24.07.2020	с отключением 1 д/с 1 ж.д. 1 институт
4	кот. "ГПО", ул. Сельская,16 (рем. работы)	24.06.2020	06.07.2020	с отключением 4 ж.д.
5	кот. "Июльская,38" (рем. работы)	15.07.2020	21.07.2020	с отключением 3 ж.д., 7 д/с, 1 школы
6	кот. "Ялтинская,55а" (рем. работы)	05.08.2020	17.08.2020	не отключается

ГРАФИК отключений ГВС
по причине плановых испытаний и ремонтов котельных-поставщиков ООО "УКС" - 2020 год

№ п/п	Котельная	Поставщик	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
1	Котельная 13-я Улица	ООО "РТК"	08.06.2020	21.06.2020	33 257	125	13	6	1	3	0	ЦТП: ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-6, ЦТП 6-1, ЦТП 6-2; ЦТП-8; ЦТП-4 Дет.бол-цы; ЦТП-20; ЦТП-Мужвайская; ЦТП-Зангари, объекты, подключенные по I-му контуру; Адреса: ул.Баранова 37а,53,53а,576,40-42,48-50а-54,58,62,66-68а,72,76,84,88,88а; ул.Драгунова 5254а-58а-62а-82; ул.Заводская 2; Зарека 15-я 51; Зарека 16-я 15,36а; Заречное шоссе 19-23,27,31-41,45,49-49а, 55-55а,59-61,71-73; ул.Клубная 23-25,29-49, 49а,51-53,57,57а,576,59-79,79а,81-83,83а, 85-85а-89, 42-50-50а-56,60-76,82а; ул.Луначарского 21; ул.Нагорная 42-50; ул.Новостроительная 25-25а,27-27а, 35-39,26,30,30а,306,32,44; ул.Саратовская 27-29,33,34-36а,38; ул.Селтинская 9; Строителей 97-99; ул.Телегина 15а,48
2	Котельная площадка Лесозавод	ООО "РТК"	20.07.2020	02.08.2020	12 830	73	7	5	0	0	0	ЦТП: ЦТП-5; ЦТП-7; ЦТП-9; ЦТП-ЗЯБ; ЦТП-в/ч; ЦТП-Автодор; ЦТП-МВД; ЦТП-Зеленая 99; ЦТП-"Дома ветеранов"; ЦТП-"ФГУП ГУУСТ №8 при Спецстрое России"; ИТП-Чайковского 74,80; объекты, подключенные по I-му контуру Адреса: ул.Баранова 61-67,71а,75-75а-77-83, ул.Гастелло 8; ул.Джамбула 68,70а,74; ул.Заводская 31-33; ул.Зеленая 99; ул.Клубная 58; ул.Крылова 20; Машиностроитель 2-4,8-20,80,84,92,98ц,100,108-112,3-23,35,61,75, 81-85,91,99,99а,103а,109-111; ул.Н.Островского 44; ул.Тверская 28-28а-30-36-36а,42-48, 52-54,54аТ,56-58, 5,33-35; ул.Чайковского 70-80
3	Автокотельная	ООО "Автокотельная"	13.05.2020 04.08.2020	15.05.2020 06.08.2020	25 992	94	8	4	0	0	1	ЦТП: ЦТП-1, ЦТП-1а, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-8 Вост, ИТП-Ворошилова 1а, пос.Старки Адреса: ул.Автозаводская 11-21,21а; ул.Берша 1; ул.Ворошилова 1,1а,3-19,19а, 21-27,27а,29-31,31а,33-63,63а,65-77,77а,79, 79а,796,81-85,85а,87-91,91а,93,101-109,2-18, 28,28а,30-32,36,36а,38-42,46,46а,48,52,56-64, 66а; ул.Салютская 49; ул.Спортивная 1а,16, 3-9,13,17-21,29-29,16,16а,18,18а,19
4	Автокотельная	ООО "Автокотельная"	15.05.2020	26.05.2020	25 992	94	8	4	0	0	1	ЦТП: ЦТП-2 Адреса: ул. Ворошилова 1а, ЦТП-2 Ворошилова,59,61,63,65,67,67а,69(д/с192)71,73,75,77,77а(д/с29),87,89, 91,93,101,103,105,107,109;Салютская,49 (17ж/д,2д/с,2проч)
5	Котельная ОАО "Ижнефтемаш"	ОАО "Ижнефтемаш"	25.05.2020 01.09.2020	29.05.2020 04.09.2020	3 755	28	2	1	1	0	0	Адреса: ЦТП-Нефтемаш и прямая врезка по ул.Ракетная 1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,9а,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,30а,32,32а,34,36

№ п/п	Котельная	Поставщик	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
6	Котельная ЗАО "Ижевский опытно-механический завод" (бывш.Агрохолодмаш)	ЗАО "ИОМЗ"	08.06.2020	12.06.2020	4 063	10	2	0	0	0	0	Адреса: ул.Гагарина 37,39,43,43а,45,47; ул.Динамовская 81; ул.Леваневского 100,102; ул.Стадионная 11,25; ул.Ленинградская 118; БПО УР "ИАТ"
7	Котельная ООО "Котельная 20" (бывш. ООО БПК, УСР 602 ЖКУ №826)	ООО "Котельная 20" гор.Строителей, 66	19.05.2020 08.06.2020 06.07.2020	20.05.2020 12.06.2020 10.07.2020	0	36	3	0	1	0	0	Адреса: Высокая сторона: ул.Баранова 45-53,81а; Зарека 14-я 50а,52,54а; ул.3.Космодемьянской 12,19; ул.Клубная 27,36; ул.Новостроительная 26,29а,31; ул.Строителей 46,49а, 53-65,53а,59а,54-66,64а,69а,70а,72а; ул.Телегина 48а,51,54а
8	Котельная больница ГЖД	МУП СпДУ	15.06.2020	28.06.2020	2 813	11	0	0	1	1	0	Адреса: ул.Динамовская 124,126,128,130; ул.Локомотивная 27,29,31,32,33,34,38; ул.Механизаторская 22
9	Котельная ДОП ГЖД	МУП СпДУ	29.06.2020	12.07.2020	394	6	0	0	0	0	0	Адреса: ул.Гагарина 32,34,36,38; ул.Дружбы 27,27а,30,31
10	Котельная АО "ИПОПАТ"	АО ИПОПАТ	25.05.2020	07.06.2020	358	2	0	0	0	0	0	Адреса: ул.Гагарина 3, 3а
11	Котельная ООО "Энерготерм" (бывш.Регионресурсы, Энтеко, ЦБПО)	ООО "Энерготерм"	17.06.2020	30.06.2020	1 146	6	1	0	0	0	0	Адреса: ул.Гагарина 48а,77; ул.Динамовская 83,85; ул.Леваневского 104,106,108
12	Котельная "МАН" (бывш.ООО Энергосервис, ИЗКМ, Сельхозавтозапчасть)	Котельная ООО "МАН"	17.06.2020	30.06.2020	204	1	0	0	1	0	0	Адреса: ул.Кирзаводская 19
13	БПОУ УР "Ижевский агростроительный техникум" (бывш.СПТУ-23 + УСМ в 2015г)	БПОУ УР "Ижевский агростроительный техникум"	06.07.2020	17.07.2020	717	6	0	0	0	0	0	Адреса: ул.Автономная 79,85а,89,89а; ул.Крымская 59; ул.Огнеупорная 84
14	Котельная Филиала "УПП №821" в ФГУП "ГВСУ №8"	Филиал "Управление промышленных предприятий №821" (Филиал "УПП №821" ФГУП "ГВСУ №8")	22.06.2020	05.07.2020	3 832	16	2	0	0	0	0	ЦТП: ЦТП-Степана Разина, ИТП-Степана Разина; Адреса: ул.Карла Маркса 13,13а; ул.Магистральная 10; ул.Партизанская 42; ул.Степана Разина 45,48,50, 52-58, 59,60,61-67
15	Котельная ГУП УР "Республиканский стрелковый комплекс им.Демидова"	ГУП УР "Республиканский стрелковый комплекс им.Демидова"	14.08.2020	19.08.2020	73	1	0	0	0	0	0	Адрес: Славянское шоссе 0/15

Примечание: сроки отключений указаны на основании полученных от котельных- поставщиков сведений