

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации г.Ижевска
по ЖКХ и строительству

 И.Б. Сальников

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Удмуртские коммунальные системы

 С.И. Пешков

" 17 " 2021 г.

Г Р А Ф И К

ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ОТКЛЮЧЕНИЙ

2021 год

ГРАФИК

плановых отключений для проведения испытаний и ремонтов тепловых сетей г.Ижевска на 2021 год
от теплоисточников Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во ошдор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
1	ТК 2230 - ТК 2235	27.04.2021	05.05.2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
2	Кол.3 - ТК 1432 - ЭМЗ - ТК 1420; ТК-1432 - Пав.1 Металлург	12.05.2021	25.05.2021	49 511	242	15	8	1	7	2	797,0	Тепловые камеры: 1420/1, 1422/1а, 1422/1б, 1422/1г, 1424, 1427/2, 1427/3, 1428, 1430, 1431; ЦТП: 1 Мотозавода; 11 мкр.Север; Береговая; Деорец Пионеров; ЖЖК; Адреса: 30 лет Победы 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 2, 20, 20а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 7, 8, 50 лет Пионеры 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Береговая 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 9; К.Маркса 283а, 285, 287, 289, 291, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 425, 427; Кирова 104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 11, 110, 112, 112а, 114, 13, 14, 14а, 15, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 22, 3, 40а, 46, 5, 56, 7, 76, 9; М.Горького 158, 160, 162, 164, 166, 177а, 220, 222; Миллионная 110; Песочная 11а, 11б, 2, 2/1, 4а, 4б; 1-я Подлесная 68, 72; Родниковая 56, 58, 62, 64; Школьная 1, 11, 13, 7, 9 Тепловые камеры: 1432а, 1434а, 1435/2, 1435/3, 1435/4, 1435/5, 1435/6а, 1435/8, 1435/9, 1436, 1438, 1438/1, 1440, 1441, 1442, 1516, 1517; ЦТП: 42, 43; 4, 9 С-3; 701 кв., ИЖСХА, ИЖТУ, ТПО ЖЖК, Металлург; Адреса: 30 лет Победы 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51; 50 лет ВЛКСМ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Металлистов 24/2, 32, 33, 34, 37, 48, 50; Металлургический 1, 27; Металлургов 3, 5; Нижняя 12, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Песочная 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38г, 4, 40а, 42, 44, 46, 6, 8; 10-я Подлесная 7; 5-я Подлесная 44; 6-я Подлесная 45; 7-я Подлесная 100, 100/1, 100/2, 100/3, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 34а, 71, 81, 83, 85, 87, 91, 97; 8-я Подлесная 36, 42, 44, 46; 9-я Подлесная 10, 12, 14, 18, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 44; Подлесный 10; Подлесный 8-ой 10, 11, 12, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Студенческая 11, 37, 39, 41, 42, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 7, 9б; Школьная 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27/1, 33, 35, 37, 38а, 39, 41, 43, 8; Акшур-Бодьинский тракт 3 Без отключения объектов
3	Останов ТЭЦ-1 ТЭЦ 2 - ТК 2101а - Пав.28 (2Ду-1000мм)+Промыввод - ГИ по 1 му тепловыводу и Промывводу ТЭЦ-2	13.05.2021 13.05.2021	09.07.2021 30.05.2021	0 847	0 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 41,6	Тонки: 131, 155, 280, 298, 306, 308, 309, 333, 58, 87, ТЭЦ-2 (коллекторы); Адреса: Автозаводская 2а; Ворошилова 109а, 111а, 121, 123, 125, 127, 37а; Воткинское шоссе 117, 172, 182, 184, 196/1, 283, 284; Салотовская 19/1, 27, 57, 67, 71, 75; Спортивная 111, 111а

4	ТК 2110 - ТК 2201 - ТК 2213 - ТК 2209	18.05.2021	31.05.2021	21 238	129	12	4	1	3	0	349,9	Тепловые камеры: 2110/4, 2114, 2119, 2121, 2125а, 2126, 2126/2а, 2126/3, 2126/4, 2131/12, 2131/5, 2132, 2133, 2134, 2135а, 2136, 2137, 2209, 2210, 2211; ЦТП: 1 Бум. 26л., 36л., 46л.; 2 Бум.; Новая Ударная; РКБ; РОБД; Ударник; Адреса: В шоссе 10, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112, 114, 116, 116а, 12, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 12а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 14, 140, 142, 144, 146, 148, 16, 16а, 16б, 16б, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 8, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98; Дзержинского 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 71а, 9; Кунгурцева 15 (стр.), 10, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 4, 5, 7, 8, 9; Славянское шоссе 0/1
5	ТЭЦ 1 - ТК 1201 - ТК 1205б - ТНС 3 - ТК 1420 - ПИ по 1му тепловыводу ТЭЦ-1	19.05.2021	01.06.2021	4 005	25	6	2	0	0	0	112,0	Тепловые камеры: 1202, 1203, 1205, 406, 1408, 1411, 1415, 1418/1, 1418/4; ЦТП: 2 Мотозавод; Весна; Адреса: В.Сивкова 259а, 265а; К.Маркса 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302; Кирова 111, 111а, 111б, 111с, 113, М.Горького 152, 154, 156, 156а, 73, 74а, 79, 84, 90, 150 Колпаки; Милиционная 14, 4; Пушкинская 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а; Широкий 277
	ТЭЦ-2 - отключение Промыввода на ремонт	23.05.2021	24.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
	ТЭЦ-2 - отключение на ремонт	24.05.2021	19.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
6	ТК 2710 - ТК 2737 - Пав.1 - ТК 2926	25.05.2021	07.06.2021	26 867	117	11	6	3	3	1	478,6	Тепловые камеры: 2712, 2714, 2715, 2739, 2926, 2927, 2929; ЦТП: 5 Вост.; 6 Вост.; А-1; А-3; б-ца Автозавода; Инф.б-ца; Адреса: 40 лет Победы 44а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а; М.Калинина 13,15, 17, 19, 25; Молодежная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 8, 80, 84; Труда 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 90
7	Т.421 - ТК-1513а (блокировка 2Ду-500)	31.05.2021	08.06.2021	44	1	0	0	0	0	0	1,2	Тепловые камеры: ТК-1513а/1 Адреса: 10 лет Октября 8а, Пушкинская 284а
8	Т.421 - Пав.1 Металлург ЦТП 1, 5, 6, 7 "С-3" мкр.	02.06.2021	15.06.2021	23 167	103	6	3	2	0	3	402,1	Тепловые камеры: 1502, 1503, 1504, 1508, 1511, 1519/2, 1519/4, 1519/5, 1521, 1523, 1523а; ЦТП: 4а, 25 4 мкр. С-3; 23 18 мкр., 1 1 С-3; 5, 6, 7 С-3; Адреса: 30 лет Победы 100, 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; 50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 57; Карла Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457; Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58, 9-я Подлесная 2, 4, 6; Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377; Студенческая 58; Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Холмогорова 15, 3; Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74; Якушев-Будынский тракт 3

9	ТЭЦ 1 - ТК 1201-ТК 1703 - ТК 1210 - ТК-1113 - ГИ по 2му тепловому ТЭЦ-1	09.06.2021	22.06.2021	5 127	48	2	3	0	2	3	117,7	Тепловые камеры: 1100, 1102, 1103а, 1103б, 1106, 1109/1, 1109/3, 1109/4, 1109а, 1109б, 1109д, 1111, 1200, 1702, ТЭЦ-1 (коллекторы); ЦТП: 26 кв., 27 кв., М.Горького 43, Рубин, Цирк; Адреса: В.Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161, 173, 177; Дерябина 164, 171, 173, 177, 206, 208; Красная 105, 133, 144, 154, 156; Красноярмейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182; Красногоровская 18; Ленина 11, 12, 8, 9, 30; М.Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 56а, 56б, 57, 66, 71; Пастухова 82; Пушкинская 169, 169а, 171, 173, 175, 177, 187; Свердлова 22, 26, 4, 7; Свободы 120, 122, 124, 139, 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202, 82а; Советская 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 15а, 2, 7, 8, 9
10	Т.410 - Т.421	10.06.2021	23.06.2021	12 283	60	5	3	0	0	1	202,0	Точки: 414, 415, 415/1, 416а, 417, 417/2, 417/5, 420; ЦТП: 17/1, 17/2, 15/1, 15/2 Адреса: 10 лет Октября 1, 17, 17а, 19, 21, 23, 27, 3, 5, 7; Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294; Удмуртская 255 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285; Холмогорова 15а, 17а, 19стр., 10, 116, 11а, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 67, 71, 73, 75, 8, 83;
11	ТК 1703 - ТК 1705 - ТТУ - ТК 1711 - ТК 1911	15.06.2021	28.06.2021	15 138	50	1	2	0	1	0	248,7	Тепловые камеры: 1705, 1705/12, 1705/4, 1705/7, 1706/4 (1917/1), 1706/4 (1918/2), 1706/4 (1918/3), 1706а, 1913, 1918; ЦТП: 21 В.Сивкова; 23, 29 Ю-1; 25 Ю-2; Адреса: В.Сивкова 101, 103, 105, 107, 109, 86, 88, 90; К.Либкнехта 14, 16, 6, 8, 9; К.Маркса 124, 126, 130, 130, 75; Квартальный 82, 84, 86; Красноярмейская 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86б, 88; Маяковского 7; Пушкинская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 155, 157, 161, 163, 163а, 165, 65, 67, 69; Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151
12	Т.368 - ТК 2209 - ТК 2201	16.06.2021	29.06.2021	17 549	76	8	5	0	4	1	264,8	Тепловые камеры: 2203, 2303, 2308, 2309, Т.368; ЦТП: 1 Бум.1 блок; 5 Буммаш; 6 Буммаш, МБД; Адреса: 9-е Января 161, 163, 165, 167, 167а, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 181а, 183, 183а, 185, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 193а, 195, 195а, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 221а, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273; Ворошилова 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 68, 70, 72, 72а; Воткинское шоссе 1366, 138, 142, 142а; Дзержинского 101, 103, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 95, 99; Халтурина 150

13	ТК 1301 - ТК 1308а - ТК 1608 - ТК 1621	22.06.2021	05.07.2021	12 445	84	6	2	9	1	2	385,6	Тепловые камеры: 1302, 1304, 1304а, 1305, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1307, 1308, 1601, 1602, 1603, 1604, 1604а, 1605, 1606, 1608, 1609/1, 1609а, 1610, 1610а, 1611, 1613, 1615а, 1616, 1616а, 1617, 1620, 1621; ЦТП: 14 эт.дома, 10 мкр. Обкома, Зенитная, Кооперативная, Тельмана, Парковая 5; Адреса: 50 лет Октября 15, 21, 6а; Бородина 19, 21, 25; Базисная 13, 13а, 17, 31а; Зенитная 11, 5а, 9, 9а; К.Маркса 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272; Коммунаров 224, 224б, 224а, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 315; Кооперативная 1, 1а, 3, 5, 9; Красногоровская 103, 105, 107, 109, 111а, 46, 60, 85, 87, 89; Ленина 77, 77а, 79, 81; Лиханцева 25, 76; Наговицына 10, 2, 4, 6, 8; Парковая 1, 3, 4б, ч.д., 7, 9; Пушкинская 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221б, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243, 268; Свободы 228; Советская 49; Спартакоский 2; Удмуртская 247, 247а, 247б, 247в, 247г, 249, 252а, 264б, 268, 272, 366; Фронтонная 2, 4; Широкий 36, 38, 40
14	Т.384 - ТК 2408 - ТК 2212	23.06.2021	06.07.2021	10 003	53	7	2	1	0	0	167,4	Тепловые камеры: 2401, 2402, 2404, 2405, 2407, 2408; ЦТП: 4 Буминаш 1-5 блок, 2-3 блок, 4 блок; Адреса: Буминашевская 10, 12, 14, 16а, 2, 25, 25а, 2а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 4а, 50, 58, 58а, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 8, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с; Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36
15	ТК 1215 - ТК 1113 - ТК 1714 - ТК 1833	29.06.2021	12.07.2021	16 839	117	16	7	2	1	6	285,7	Тепловые камеры: 1116, 1118/1, 1118/2, 1119, 1129, 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/4, 1134/5, 1136, 1137, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1714, 1714/2, 1714/3, 1714/4, 1714/5 ЦТП: 1 Гол.пос., 2 Гол.пос., 5 Гол.пос., 22кв., 35кв., 37кв., 47кв.; Адреса: Краева 21, 25, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50; Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172; Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а; Карла Либкнехта 59а, 61, 63, 65, 67, 69; Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235, 239, 239а, 249; Красногоровская 28, 28а, 30, 32; Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 32а, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Орджоникидзе стр.ж.д.№2б, 36, 42, 52а, 61, 71; Пастухова 100, 92, 94, 96, 98, 98а; Пушкинская 158, 162, 162а, 164, 182, 184, 186, 190, 192, 194а, 196, 198, 200; Советская 16, 18, 19, 20, 21, 21а, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38; Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218
16	ТК 2101а - ТК 2110	30.06.2021	13.07.2021	1 803	6	0	0	3	0	3	58,5	Тепловые камеры: 2102, 2106, 2110/4; ЦТП: РКБ; Адреса: Воткинское шоссе 105, 160, 166, 166а, 166б, 17, 57, 57б, 79, 81; Дзержинский 11, б. 8

21	Мотозавод - ТК 12056 - ТК 1215 - ТК 1608	20.07.2021	04.08.2021	6 176	40	1	2	0	7	1	136,3	Тепловые камеры: 1208, 1208а, 1209а, 1211, 1212, 1214, 1216, 1217, 1217/3 1218, 1219, 12216, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1301; ЦТП: Гоголя; УдГУ; Адреса: Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 7; В.Сякова 194; К.Маркса 218; Коммунаров 214а, 216а, 216б, 281, 283, 285; Красноармейская 173, 175; Красногвардейская 12, 14, 20, 21, 25, 35, 38а, 52, 63б, 69а, 71, 77; Ленина 75; Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70; Ломоносова 10, 2, 20, 4, 4б, 5, 5а, 9, 9а; Пушкинская 202, 204, 206, 213, 215; Советская 19, 21, 21а, 25, 31, 41, 66; Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239, Университетская 1
22	ТЭЦ 2 - Пав.28 - ТНС 11 (2Ду1200) - ГИ по 2му тепловыводу ТЭЦ-2 и тепловыводу на тепличный комбинат	21.07.2021	11.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
23	ТНС 3 - ТК 1318 - ТК 1314-ТК 1308а	27.07.2021	10.08.2021	7 052	50	5	2	0	0	0	134,4	Тепловые камеры: 1311, 1315, 1317/2, 1317/4, 1317/6, 1318; ЦТП: Шумайлова 361 Адреса: Кирова 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 140; Коммунаров 224а, стр.224а, 226, 226а, 228, 230, 317, 319, 319а, 321, 323, 325, 327, 349, 351, 353, 355, 357, 361, 363; Пушкинская 240, 240а, 242, 244, 245, 246, 247, 247а, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 262, 264, 266а, 268, 270, 272; Удмуртская 249а, 249б, 251, 251а, 251б, 253, 253а; Широкий 71а, 73
24	ТНС11 - Пав.2 - ТК 1621 - ТНС 15	28.07.2021	11.08.2021	6 005	18	8	3	7	1	2	160,3	Тепловые камеры: Пав.1, 1622, 1622/1, 1624, 1626, 1627, 1804, 1812, 1814, 1816, 1817, 1818, 1820, 1826; ЦТП: Ипподромный, Кардиологи, Онкологи, Парковая (Восточная), Совхозная (Карлукская), Халтурина, Производство "300"; Адреса: Герцена 6; Индустриальная 12, 14, 6; Куйбышева 1а; Ленина 100, 101, 102, 106, 106а, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 118, 134, 136, 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а; Михайлова 8, 9; Парковая 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а, 4а, 4б, 9а; Профсоюзный 21; Рылеев 1а; Совхозная 1а, 3, 5, 9, 11; Халтурина 2, 2а, 2б, 5а
25	Кол.3 - ТК 1314 - ТК 2505 - ТК 2513а	03.08.2021	15.08.2021	9 767	35	4	2	0	2	1	205,5	Тепловые камеры: Кол.3, 1422/10, 1422/10а, 1422/10в, 1422/11, 1422/12, 1422/4, 1422/7а; 2511, 2511а, 2512, 2513; ЦТП: 13 мкр. (Точнаш), ВОС, 46 14 мкр.Север; Адреса: 10 лет Октября 2, 4, 6, 8; К.Маркса 310, 312, 314, 316, 318, 429, 431, 431а, 433, 435; Кирова 116, 130, 132; Майская 10, 6, 7, 8, 9; Пушкинская 274, 276, 278, 279а, 280, 280а, 281, 283, 285, 289, 289а, 289б, 291; Родникова 66, 68а, 70; Северный 9а, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54; Шумайлова 20, 20а
26	Пав.2 - ТК 2817 - ЦТП 9 Ильфата Закирова; Пав.2 - Пав.3 - ТК 2910	04.08.2021	15.08.2021	23 444	106	7	6	0	1	11	499,0	Тепловые камеры: 2815, 2816/2, 2816/4, 2817, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910; ЦТП: 39, 40 А-9; 9 А-10; Северная Ухтомского; Южная Ухтомского; 2 Аэропорт; 1, 2 (А-12); Восточный; Адреса: 40 лет Победы 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 136, 138, 144, 144а, 90, 92, 94, 96, 98; Авиационная 10; Ильфата Закирова 1, 1а, 13, 15, 18, 18б, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 7, 9; Курортная 10, 4, 6; Первомайская 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 8; Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26б, 28 Камбарская 17, 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Ленина 132, 144, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 180; Молодежная 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 2, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34а, 34б, 34в, 36, 38, 4, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, 6, 8

27	ТК 2701 - ТК 2710 - ТК 2737	09.08.2021	15.08.2021	40 851	165	13	5	2	3	1	637,7	Тепловые камеры: 2704, 2707, 2707а, 2709, 2710, 2725/1, 2726, 2728, 2729, 2730, 2733, 2734/1, 2734/3, 2734/4, 2736; ЦТП: 1 Вост.; 2 Вост.; 3 Вост.; 4 Вост.; Плассмасс, РОЦ Адреса: Автозаводская 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 8; Бершинова 1, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 3, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 3, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 9; Петрова 1, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 3, 32, 33, 33а, 33б, 34, 36, 37, 37а, 39, 39а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47а, 5, 51, 51а, 6, 7, 8, 9; Короткова 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; Сабурова 17, 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 3а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 9; Т.Барамзинной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 74а/1, 9; Труда 3
28	ТК 2213 - т.410 - ТК 2230 - ТК 2505	10.08.2021	15.08.2021	9 552	51	4	1	0	1	1	177,5	Тепловые камеры: 2214, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2228, 2230, 2504; ЦТП: 16а мкр.Север; 31 14 мкр.Север; Адреса: 10 лет Октября 10, 12, 14, 16, 18а, 2, 20, 22, 22а, 24, 26; Бумажная 11, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23, 5; Дзержинского 10, 12, 14, 14а, 2, 22а, 4, 4а, 6, 8; Майская 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29а, 30, 35а, 51; Северный 55, 57, 59, 61; Удмуртская 255, 257, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302; Холмогорова 47, 55, 94, 96, 96/2, 98

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение абонентов от ГВС на период проведения плановых испытаний и ремонтов - предусмотрено на срок не более 14 дней

ПЛАН-ГРАФИК
технического перевооружения магистральных сетей по программе ТПР - 2021 год г.Ижевск

№ п/п	Адрес ремонтируемого участка магистрали	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность участка в 2-х трубном исчислении, м	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
1	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей ТК 1507 - П1 г.Металлургов (1 этап ТК 1508-ТК 1511)	500			04.06.2021 - 08.07.2021		
2	Техническое перевооружение. Участок магистральной сети 2Ду 700мм от т.419 - т.421, протяженностью 438м в 2-х трубном исчислении, расположенном по ул. Холмогорова в г. Ижевске.	700			12.06.2021 - 08.07.2021		
3	Техническое перевооружение теплотрассы по ул. 50 лет ВЛКСМ от т.421 до ТК 1505	700				04.07.2021 -09.08.2021	
4	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей ул. Горького ТК 1204-1204б	700		17.05.2021 - 20.06.2021			

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполнение работ по плановому ремонту магистральной сети согласно данному списку производится - одновременно в сроки проведения этапов ГИ или с выполнением мероприятий, обеспечивающих срок отключения абонентов от ГВС - не более 14 дней.

ГРАФИК

гидравлических испытаний квартальных сетей отопления 2021 год

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
1	Октябрьский	ТК 1203 по ул. Горького к музык. школе	19.05.2021	01.06.2021	совместно с МТС 5 этап
2	Октябрьский	ТК 1413	19.05.2021	01.06.2021	совместно с МТС 5 этап
3	Октябрьский	ТК 1418/1	19.05.2021	01.06.2021	совместно с МТС 5 этап
4	Октябрьский	ТК 1418/2	19.05.2021	01.06.2021	совместно с МТС 5 этап
5	Октябрьский	ТК 1418/3	19.05.2021	01.06.2021	совместно с МТС 5 этап
6	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1418/4	19.05.2021	01.06.2021	совместно с МТС 5 этап
7	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1407	19.05.2021	01.06.2021	совместно с МТС 5 этап
8	Октябрьский	ЦТП 15/1 мкр.Север	13.05.2021	20.05.2021	оборудованием ЦТП (перед ТПИР ЦТП)
9	Октябрьский	ЦТП 15/2 мкр.Север	13.05.2021	20.05.2021	оборудованием ЦТП (после ТПИР Т/С)
10	Октябрьский	ЦТП 25,4мкр.Сев.Зап.р-на	14.05.2021	21.05.2021	оборудованием ЦТП (перед ТПИР Т/С)
11	Октябрьский	ЦТП Рубин	18.05.2021	25.05.2021	оборудованием ЦТП
12	Октябрьский	ЦТП Весна	18.05.2021	25.05.2021	оборудованием ЦТП
13	Октябрьский	ЦТП 1 Мотоз-Д	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
14	Октябрьский	ТК 1428	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
15	Октябрьский	ТК 1427/3	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
16	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1422/1г	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
17	Октябрьский	ТК 1430	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
18	Октябрьский	ТК 1431	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
19	Октябрьский	ЦТП 1 1мкр.С-З р-на	20.05.2021	27.05.2021	оборудованием ЦТП
20	Октябрьский	ЦТП 5 2мкр С-З р-на	20.05.2021	27.05.2021	оборудованием ЦТП
21	Октябрьский	ТК 1516	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
22	Октябрьский	ТК 1435/8а	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
23	Октябрьский	ТК 1440 врезка на ИТП (ЦТП 8)	12.05.2021	25.05.2021	совместно с МТС 2 этап
24	Октябрьский	ЦТП 701кв	01.06.2021	08.06.2021	оборудованием ЦТП
25	Октябрьский	ЦТП 4 6 мкр. Северо-Западного р-на	01.06.2021	08.06.2021	оборудованием ЦТП
26	Октябрьский	ЦТП 7 2 мкр С-З р-на	02.06.2021	15.06.2021	совместно с МТС 9 этап
27	Октябрьский	ЦТП 6 2 мкр. С-З р-на	02.06.2021	15.06.2021	совместно с МТС 9 этап
28	Октябрьский	БГВС Як-Бодынский тракт, 3	02.06.2021	15.06.2021	совместно с МТС 9 этап
29	Октябрьский	от ТК 1523	02.06.2021	15.06.2021	совместно с МТС 9 этап
30	Октябрьский	ТК 1521	03.06.2021	10.06.2021	оборудованием ЦТП
31	Октябрьский	ЦТП 11 мкр.	03.06.2021	10.06.2021	оборудованием ЦТП
32	Октябрьский	ЦТП 14эт.Домов	09.06.2021	16.06.2021	оборудованием ЦТП
33	Октябрьский	ЦТП Береговая	09.06.2021	16.06.2021	оборудованием ЦТП
34	Октябрьский	ЦТП МЖК	09.06.2021	16.06.2021	оборудованием ЦТП
35	Октябрьский	ТК 1109/3	09.06.2021	22.06.2021	совместно с МТС 9 этап
36	Октябрьский	т.420 сети на ИТП Холмогорова, 11в	10.06.2021	23.06.2021	совместно с МТС 10 этап(бывш.ГКТС)
37	Октябрьский	ЦТП 46 в 14 мкр.	15.06.2021	22.06.2021	оборудованием ЦТП
38	Октябрьский	ЦТП 31 в 14мкр.	15.06.2021	22.06.2021	оборудованием ЦТП
39	Октябрьский	ЦТП 17/2 мкр.Север	17.06.2021	24.06.2021	оборудованием ЦТП
40	Октябрьский	ЦТП 17/1 мкр.Север	17.06.2021	24.06.2021	оборудованием ЦТП
41	Октябрьский	ТК 1305	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
42	Октябрьский	ТК 1304/2	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
43	Октябрьский	ТК 1302	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Планный срок начала ГИ	Планный срок окончания ГИ	Примечание
44	Октябрьский	ТК 1301	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
45	Октябрьский	ТК 1304/1 (Россия)	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
46	Октябрьский	ТК 1306/3	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
47	Октябрьский	ТК 1307	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
48	Октябрьский	ТК 1308	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
49	Октябрьский	ТК 1601	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
50	Октябрьский	ТК 1604a	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
51	Октябрьский	ТК 1602, ТК 1603	22.06.2021	05.07.2021	совместно с МТС 13 этап
52	Октябрьский	ЦТП 2 Мот-д	29.06.2021	06.07.2021	оборудованием ЦТП (ТПИР верх.ветка)
53	Октябрьский	ЦТП 4А С-3 р-на	29.06.2021	06.07.2021	оборудованием ЦТП
54	Октябрьский	ЦТП 22 квартала	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
55	Октябрьский	ТК 1214	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
56	Октябрьский	ТК 1209a	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
57	Октябрьский	ТК 1212	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
58	Октябрьский	ТК 1208	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
59	Октябрьский	ТК 1210	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
60	Октябрьский	ТК 1208a	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
61	Октябрьский	ТК 1215	20.07.2021	04.08.2021	совместно с МТС 21 этап
62	Октябрьский	ЦТП 43 5 мкр. Северо-Западного р-на	01.07.2021	08.07.2021	оборудованием ЦТП
63	Октябрьский	ЦТП 42 5 мкр. Северо-Западного р-на	01.07.2021	08.07.2021	оборудованием ЦТП
64	Октябрьский	ЦТП СХА	06.07.2021	13.07.2021	оборудованием ЦТП
65	Октябрьский	сети от ЦТП ИжГТУ	06.07.2021	13.07.2021	оборудованием ЦТП
66	Октябрьский	ЦТП ВОС	08.07.2021	15.07.2021	оборудованием ЦТП
67	Октябрьский	ЦТП 13 мкр.Точмаш	08.07.2021	15.07.2021	оборудованием ЦТП
68	Октябрьский	ЦТП 9 6 мкр. Северо-Западного р-на	13.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
69	Октябрьский	ЦТП 23 18 мкр Север	13.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
70	Октябрьский	ЦТП Шумайлова	27.07.2021	10.08.2021	совместно с МТС 23 этап
71	Октябрьский	ТК 1317/2	27.07.2021	10.08.2021	совместно с МТС 23 этап
72	Октябрьский	ТК 1317/5/6	27.07.2021	10.08.2021	совместно с МТС 23 этап
73	Октябрьский	ТК 2512 Пушкинская, 276	03.08.2021	15.08.2021	совместно с МТС 25 этап
74	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 2513	03.08.2021	15.08.2021	совместно с МТС 25 этап
75	Октябрьский	ТК 1422/3	18.05.2021	01.06.2021	Оборудованием ЦТП
76	Индустриальный	ЦТП Кооперативная	18.05.2021	01.06.2021	Оборудованием ЦТП
77	Индустриальный	ЦТП Тельмана	20.05.2021	03.06.2021	Оборудованием ЦТП
78	Индустриальный	ЦТП 16a мкр.Север	20.05.2021	03.06.2021	Оборудованием ЦТП
79	Индустриальный	ЦТП 16мкр.Север	20.05.2021	03.06.2021	Оборудованием ЦТП
80	Индустриальный	ЦТП 1мкр.Збл. Буммаш,ул.Дзержинского,39a	01.06.2021	15.06.2021	Оборудованием ЦТП
81	Индустриальный	ЦТП 1 мкр. 4бл. Буммаш, ул.В.шоссе,70a	21.05.2021	04.06.2021	Оборудованием ЦТП
82	Индустриальный	ЦТП 2 мкр. Буммаш, ул. В.шоссе, 46a	26.05.2021	09.06.2021	Оборудованием ЦТП
83	Индустриальный	от ТК 2229 до ул.Майская, 54,58,50	10.08.2021	15.08.2021	совместно с магистральми 28 этап
84	Индустриальный	ЦТП №91 мкр. Кульбаза-2 Тимирязева 1	17.05.2021	01.06.2021	Оборудованием ЦТП
85	Индустриальный	ЦТП №92 мкр. Кульбаза-2 Тимирязева 2	17.05.2021	01.06.2021	Оборудованием ЦТП
86	Индустриальный	ЦТП №92 мкр. Кульбаза-1 -Кульбаза 2	24.05.2021	07.06.2021	Опрессовочный насос
87	Индустриальный	ЦТП №93 мкр. Кульбаза-1 -Кульбаза 3	14.05.2021	28.05.2021	Опрессовочный насос
88	Индустриальный	ЦТП Радиозавода	19.05.2021	02.06.2021	Опрессовочный насос
89	Индустриальный	ЦТП №929 мкр.Кульбаза-3	24.05.2021	07.06.2021	Оборудованием ЦТП
90	Индустриальный	ЦТП Кардиология	13.05.2021	27.05.2021	Оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
91	Индустриальный	ЦТП 1 мкр.Карлутский-1- Совхозная	13.05.2021	27.05.2021	Оборудованием ЦТП
92	Индустриальный	ЦТП Парковая 9 - Восточная	12.05.2021	26.05.2021	Оборудованием ЦТП
93	Индустриальный	ЦТП 10 мкр.	11.05.2021	25.05.2021	Опрессовочный насос
94	Индустриальный	ЦТП Зенитная	22.06.2021	05.07.2021	совместно с магистральями 13 этап
95	Индустриальный	БГВС Гоголя	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
96	Индустриальный	ЦТП 1мкр.16л. Буммаш	19.05.2021	02.06.2021	Оборудованием ЦТП
97	Индустриальный	ЦТП Новая Ударная 1мкр.16л.Буммаш	27.05.2021	10.06.2021	Оборудованием ЦТП
98	Индустриальный	ЦТП 1мкр.26л. Буммаш	19.05.2021	02.06.2021	Опрессовочный насос
99	Индустриальный	ЦТП 5мкр.Буммаш	31.05.2021	14.06.2021	Опрессовочный насос
100	Индустриальный	ЦТП 6мкр.Буммаш	31.05.2021	14.06.2021	Опрессовочный насос
101	Индустриальный	ЦТП Индустриального РОВД	28.05.2021	11.06.2021	Опрессовочный насос
102	Индустриальный	ЦТП 1000 коечной больницы	27.05.2021	10.06.2021	Оборудованием ЦТП
103	Индустриальный	ЦТП Парковая,5	12.05.2021	26.05.2021	Оборудованием ЦТП
104	Индустриальный	гр.БГВС ГПТУ-4	10.08.2021	15.08.2021	совместно с магистральями 28 этап
105	Индустриальный	БГВС Дзержинского,2	10.08.2021	15.08.2021	совместно с магистральями 28 этап
106	Индустриальный	ЦТП №1 мкр.Кульбаза-1, Кульбаза 1	10.08.2021	15.08.2021	совместно с ЖКУ-826 или опресс установкой
107	Индустриальный	БГВС Дзержинского,32	23.06.2021	06.07.2021	совместно с магистральями 14 этап
108	Индустриальный	БГВС Дзержинского,46	18.05.2021	31.05.2021	совместно с магистральями 4 этап
109	Индустриальный	от ТК 2134 - В.Шоссе 78	18.05.2021	31.05.2021	совместно с магистральями 4 этап
110	Индустриальный	ЦТП 4мкр.1-56л. Буммаш	25.05.2021	08.06.2021	Опрессовочный насос
111	Индустриальный	ЦТП 4мкр.2-36л. Буммаш	26.05.2021	09.06.2021	Опрессовочный насос
112	Индустриальный	ЦТП 4мкр.46л. Буммаш	25.05.2021	08.06.2021	Опрессовочный насос
113	Индустриальный	ТК 1333 до ул.Шишкина,3	13.07.2021	26.07.2021	совместно с магистральями 19 этап
114	Индустриальный	ТК 1333 до ул.Репина,26,24	13.07.2021	26.07.2021	совместно с магистральями 19 этап
115	Индустриальный	от т.368 до ул.Халтурина,150	16.06.2021	29.06.2021	совместно с магистральями 12 этап
116	Индустриальный	ТК 1617 Районная 47	22.06.2021	05.07.2021	совместно с магистральями 13 этап
117	Индустриальный	ТК 1224 кв. (Лихвинцева,68)	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
118	Индустриальный	ТК 1226 (Зенитная,5)	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
119	Индустриальный	ТК 1118/2 (ТК 1120) шк.№24	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
120	Индустриальный	ТК 1219 БГВС Удмуртская,233	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
121	Индустриальный	ТК 1216 (врезка на дом Радио)	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
122	Индустриальный	ТК 1217 (врезка на 16 квартал)	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
123	Индустриальный	ТК 1217 /1- Муз.училище	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
124	Индустриальный	ТК 1221 - ижсталь	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
125	Индустриальный	ТК 1222 - зеленхоз	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
126	Индустриальный	ТК 1223 - столовая УдГУ	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
127	Индустриальный	ТК 1225 - общежитие УдГУ	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
128	Индустриальный	ТК 1606 - роддом №3	20.07.2021	04.08.2021	совместно с магистральями 21 этап
129	Индустриальный	ТК 1605 - 15 кв.	22.06.2021	05.07.2021	совместно с магистральями 13 этап
130	Индустриальный	ТК 1610 - Базисная	22.06.2021	05.07.2021	совместно с магистральями 13 этап
131	Индустриальный	ТК 1609а - д/к 259,школа футбола	22.06.2021	05.07.2021	совместно с магистральями 13 этап
132	Индустриальный	ТК 2305 - ТД Урал	16.06.2021	29.06.2021	совместно с магистральями 12 этап
133	Индустриальный	ТК 2203 ввод на ж.д. В шоссе 142	16.06.2021	29.06.2021	совместно с магистральями 12 этап
134	Индустриальный	ТК 2210 на ж.д. Дзержинского 50	18.05.2021	31.05.2021	совместно с магистральями 4 этап
135	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2135а ввод на Дзержинского 1	18.05.2021	31.05.2021	совместно с магистральями 4 этап
136	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2136 ввод на Дзержинского 7а	18.05.2021	31.05.2021	совместно с магистральями 4 этап
137	Индустриальный	ТК 1311 (Коммунаров,224а)	27.07.2021	10.08.2021	совместно с магистральями 23 этап

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
138	Индустральный	Тепловая сеть ТК 2126 ввод на В шоссе 110	18.05.2021	31.05.2021	совместно с магистралями 4 этап
139	Индустральный	ТК 1622/1 ввод на Парковую	28.07.2021	11.08.2021	совместно с магистралями 24 этап
140	Устиновский	Тепловая сеть т.309 (Дом Моделей)	13.05.2021	30.05.2021	совместно с магистралями 3 этап
141	Устиновский	Тепловая сеть т.309 (Дом Моделей)	13.05.2021	30.05.2021	совместно с магистралями 3 этап
142	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2110а (109) (РАС)	18.05.2021	31.05.2021	совместно с магистралями 4 этап
143	Устиновский	ввод от ТК 2106	16.08.2021	27.08.2021	ТПИР
144	Устиновский	ЦТП 1 мкр. 2 Восточный	09.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
145	Устиновский	ЦТП 2 мкр. 2 Восточный	09.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
146	Устиновский	ЦТП РОЦ	09.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
147	Устиновский	ЦТП 3 Восточный	09.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
148	Устиновский	ЦТП 4 Восточный	09.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
149	Устиновский	ЦТП 1 1 Восточный	09.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
150	Устиновский	ЦТП 2 1 Восточный	09.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
151	Устиновский	ТК - 2.707	09.08.2021	15.08.2021	совместно с магистралями 27 этап
152	Устиновский	Ввод от ТК-55 на ИТП Ворошилова 1а	05.08.2021	15.08.2021	совместно с Автокотельной или опресс машиной
153	Устиновский	Ввод от ТК-53 на ЦТП- 4Авто	05.08.2021	15.08.2021	совместно с Автокотельной или опресс машиной
154	Устиновский	ЦТП А-3	25.05.2021	07.06.2021	оборудованием ЦТП
155	Устиновский	ЦТП 6 Восточный	25.05.2021	07.06.2021	оборудованием ЦТП
156	Устиновский	ЦТП А-1	25.05.2021	07.06.2021	оборудованием ЦТП
157	Устиновский	ЦТП 5 Восточный	25.05.2021	07.06.2021	оборудованием ЦТП
158	Устиновский	ЦТП больницы Автозавода	25.05.2021	07.06.2021	оборудованием ЦТП
159	Устиновский	ТК - 2.927	25.05.2021	07.06.2021	совместно с магистралями 6 этап
160	Устиновский	ЦТП 3 А-5	07.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
161	Устиновский	ЦТП А-4	07.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
162	Устиновский	ЦТП 28 А-6	07.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
163	Устиновский	ЦТП 31а мкр.А-8	11.05.2021	21.05.2021	оборудованием ЦТП (перед ТПИР ЦТП)
164	Устиновский	ЦТП Кооперативного техникума	07.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
165	Устиновский	ЦТП 26а мкр.А-8	07.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
166	Устиновский	ЦТП 27 А-6	07.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
167	Устиновский	ЦТП 26 А-7	07.07.2021	20.07.2021	оборудованием ЦТП
168	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2308 Ввод на ИТП по ул. Ворошилова, 24	16.06.2021	29.06.2021	совместно с магистралями 12 этап
169	Устиновский	ЦТП А-2	04.08.2021	15.08.2021	оборудованием ЦТП
170	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2308а Ворошилова, 26, 20а	16.06.2021	29.06.2021	совместно с магистралями 12 этап
171	Устиновский	ЦТП мкр. МВД	16.06.2021	29.06.2021	оборудованием ЦТП
172	Устиновский	ЦТП 3 мкр.Автопроизводства	07.06.2021	05.08.2021	оборудованием ЦТП, ТПИР ветки в сторону 5-ти этажных домов
173	Устиновский	ЦТП 1а мкр. Автопроизводства	21.06.2021	02.07.2021	оборудованием ЦТП
174	Устиновский	ЦТП 1 мкр.Автопроизводства	21.06.2021	02.07.2021	оборудованием ЦТП
175	Устиновский	ЦТП 4 мкр. Автопроизводства	07.06.2021	18.06.2021	оборудованием ЦТП
176	Устиновский	ЦТП 2 мкр.Автопроизводства	21.06.2021	02.07.2021	оборудованием ЦТП
177	Устиновский	ЦТП 8 мкр. Восточный	07.06.2021	18.06.2021	оборудованием ЦТП
178	Устиновский	пос. Старки	13.05.2021	20.05.2021	совместно с Автокотельной или опресс машиной
179	Первомайский	ЦТП №3 Гольянского пос.	01.06.2021	15.06.2021	оборудованием ЦТП
180	Первомайский	ЦТП №8 5 Гольянского пос.	18.05.2021	01.06.2021	оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
181	Первомайский	ЦТП №23 вкр. Ю-1	18.05.2021	01.06.2021	оборудованием ЦТП
182	Первомайский	ЦТП Ключевой поселок	20.05.2021	03.06.2021	оборудованием ЦТП
183	Первомайский	ЦТП №2 в мкр. А-12 "Аэропорт"	08.06.2021	22.06.2021	оборудованием ЦТП
184	Первомайский	ЦТП 27 кв.	20.05.2021	03.06.2021	оборудованием ЦТП
185	Первомайский	ЦТП Цирк	29.06.2021	13.06.2021	оборудованием ЦТП
186	Первомайский	ЦТП №2 Гольянского пос.	25.05.2021	08.06.2021	оборудованием ЦТП
187	Первомайский	ЦТП М. Горького, 43	10.06.2021	10.06.2021	оборудованием ЦТП
188	Первомайский	ЦТП №1 Гольянского пос.	10.06.2021	10.06.2021	оборудованием ЦТП
189	Первомайский	ЦТП 44 кв.	15.06.2021	29.06.2021	оборудованием ЦТП
190	Первомайский	ЦТП №1 в мкр. А-12 "Аэропорт"	08.06.2021	22.06.2021	оборудованием ЦТП
191	Первомайский	ЦТП Ухтомского Северная	15.06.2021	29.06.2021	оборудованием ЦТП
192	Первомайский	ЦТП №1 54 кв.	23.08.2021	30.08.2021	оборудованием ЦТП
193	Первомайский	ЦТП №2 54 кв.	01.06.2021	15.06.2021	оборудованием ЦТП
194	Первомайский	ЦТП 47 кв.	25.05.2021	08.06.2021	оборудованием ЦТП
195	Первомайский	ЦТП №40 в мкр. А-9 "Аэропорт"	27.05.2021	10.06.2021	оборудованием ЦТП
196	Первомайский	ЦТП №34 в мкр. Ю-2	27.05.2021	10.06.2021	оборудованием ЦТП
197	Первомайский	ЦТП №39 в мкр. А-9 "Аэропорт"	17.06.2021	01.07.2021	оборудованием ЦТП
198	Первомайский	ЦТП МОК	03.06.2021	17.06.2021	оборудованием ЦТП
199	Первомайский	ЦТП Ст.Разина, 50а	03.06.2021	17.06.2021	оборудованием ЦТП
200	Первомайский	от Котельной УПП№8 ФГУП УССТ№8 (ИТП С.Разина 60а)	01.07.2021	15.07.2021	оборудованием ЦТП
201	Первомайский	сети 40 км	03.07.2021	16.07.2021	совместно с ИМЗ или опресс установкой
202	Первомайский	Сети от котельной Нефтемаш - "старый" поселок	17.05.2021	30.05.2021	совместно с котельной Нефтемаш
203	Первомайский	Сети от котельной Нефтемаш ЦТП-Рактеная - "новый" поселок	20.05.2021	03.06.2021	совместно с котельной Нефтемаш
204	Первомайский	ЦТП Ипподромная	22.06.2021	06.07.2021	оборудованием ЦТП
205	Первомайский	ЦТП Онкологи ул.Ленина,102	24.06.2021	08.07.2021	оборудованием ЦТП
206	Первомайский	ЦТП №25 в мкр. Ю-2	22.06.2021	06.07.2021	оборудованием ЦТП
207	Первомайский	ЦТП В.Сивкова	17.06.2021	01.07.2021	оборудованием ЦТП
208	Первомайский	ЦТП Удмуртская	24.06.2021	08.07.2021	оборудованием ЦТП
209	Первомайский	ЦТП Халтурина	29.06.2021	13.06.2021	оборудованием ЦТП
210	Первомайский	ЦТП Промышленная	23.08.2021	30.08.2021	оборудованием ЦТП
211	Первомайский	ИТП Орджикидзе, 356	23.08.2021	30.08.2021	оборудованием ЦТП
212	Первомайский	ЦТП 37 кв.	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
213	Первомайский	ТК 1102	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
214	Первомайский	ТК 11036 (эл.сети)	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
215	Первомайский	ТК 1705/7 (В.Сивкова,103а)	15.06.2021	28.06.2021	совместно с магистральями 11 этап
216	Первомайский	ТК 1111 (34кв.)	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
217	Первомайский	ТК 1103а ввод на ЦТП 26кв.	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
218	Первомайский	ТК 1100	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
219	Первомайский	ТК 1705 (К.Либкнехта,9)	15.06.2021	28.06.2021	совместно с магистральями 11 этап
220	Первомайский	ТК 1109/1 28кв.	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
221	Первомайский	ТК 1109/1 27кв. Ленина 7	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
222	Первомайский	БГВС 35 квартала	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
223	Первомайский	ТК 1116/1	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
224	Первомайский	ТК 1117 (Ленина,42)	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
225	Первомайский	ТК 1109а (Ленина,12, Красноармейская,135)	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
226	Первомайский	ТК 1106 27 квартал	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
227	Первомайский	ТК 1106 33 квартал	09.06.2021	24.06.2021	совместно с магистральями 9 этап
228	Первомайский	ТК 1729 (орджиникидзе,20)	06.07.2021	19.07.2021	совместно с магистральями 17 этап
229	Первомайский	ТК 1829	06.07.2021	19.07.2021	совместно с магистральями 17 этап
230	Первомайский	ТК 1827 (МСЧ №5)	06.07.2021	19.07.2021	совместно с магистральями 17 этап
231	Первомайский	ТК 1714/1 (шк.66)	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
232	Первомайский	ТК 1714/4 (45кв: шк.58, д/с 99,96)	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
233	Первомайский	ТК 1714/6 (45кв: д/с 114,119,124)	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
234	Первомайский	ТК 1118/1 29 квартал	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
235	Первомайский	ТК 1118/1 30,30а квартал	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
236	Первомайский	ТК 1119 (36кв.,Ленина)	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
237	Первомайский	ТК 1132 37кв.квартал	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
238	Первомайский	ТК 1134- 5 Детская больница	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
239	Первомайский	ТК 1134/1	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
240	Первомайский	ТК 1136	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
241	Первомайский	ТК 1138	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
242	Первомайский	ТК 1121 врезка на ж.д. Коммунаров, 202	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
243	Первомайский	ТК 1122 врезка на ж.д. Пастухова, 45, 47	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
244	Первомайский	ТК 1123 врезка на ж.д. Пастухова, 49	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
245	Первомайский	ТК 1124 врезка на ж.д. Пастухова, 51	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
246	Первомайский	ТК 1125 врезка на ж.д. Пастухова, 53, 55	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
247	Первомайский	ТК 1126 врезка на ж.д. Пастухова, 57	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
248	Первомайский	ТК 1128 врезка на ж.д. ул. Удмуртская 201	29.06.2021	12.07.2021	совместно с магистральями 15 этап
249	Ленинский	ЦТП Зеленая, пос.Машиностроителей,99	17.05.2021	31.05.2021	оборудованием ЦТП
250	Ленинский	ЦТП Автодор, ул.О.Кошевого,22	17.05.2021	31.05.2021	оборудованием ЦТП
251	Ленинский	ЦТП 2, ул.Ор.Драгунова,62	19.05.2021	02.06.2021	оборудованием ЦТП
252	Ленинский	ЦТП 8, ул.Клубная,25а	19.05.2021	02.06.2021	оборудованием ЦТП
253	Ленинский	ЦТП 3, ул.Клубная,72	24.05.2021	07.06.2021	оборудованием ЦТП
254	Ленинский	ЦТП 4, ул.Клубна,85а	24.05.2021	07.06.2021	оборудованием ЦТП
255	Ленинский	ЦТП 6/2, ул.Баранова,64	31.05.2021	14.06.2021	оборудованием ЦТП
256	Ленинский	ЦТП 6, ул.3.шоссе,59а	31.05.2021	14.06.2021	оборудованием ЦТП
257	Ленинский	ЦТП 5, ул.Тверская,54а	07.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
258	Ленинский	ЦТП 3ЯБ	07.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
259	Ленинский	ЦТП 4д.б., ул.Баранова,40	10.06.2021	24.06.2021	оборудованием ЦТП
260	Ленинский	ЦТП 7, ул.Баранова,83а	10.06.2021	24.06.2021	оборудованием ЦТП
261	Ленинский	ЦТП №20 по ул. Саратовская	14.06.2021	28.06.2021	оборудованием ЦТП
262	Ленинский	ЦТП 9, пос.Машиностроителей,77	14.06.2021	28.06.2021	оборудованием ЦТП
263	Ленинский	Ввод на ЦТП-5, ул. Тверская, 54	20.07.2021	02.08.2021	оборудованием ЦТП
264	Ленинский	Ввод на ЦТП-Зеленая, пос.Машиностроителей,100	20.07.2021	02.08.2021	оборудованием ЦТП
265	Ленинский	Ввод на ЦТП-Автодор, ул.О.Кошевого,22	20.07.2021	02.08.2021	оборудованием ЦТП
266	Ленинский	Ввод на ЦТП-3ЯБ	20.07.2021	02.08.2021	оборудованием ЦТП
267	Ленинский	Ввод на ЦТП-7, ул.Баранова,83а	20.07.2021	02.08.2021	оборудованием ЦТП
268	Ленинский	Тепловая сеть от ТК-1 Лесозавода, ввод на д/с №41 ул. Н. Островского,44	20.07.2021	02.08.2021	оборудованием ЦТП
269	Ленинский	Ввод на ЦТП-20 по ул.Саратовская	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
270	Ленинский	Ввод на ЦТП "Мужайская" ул. Баранова, 576	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
271	Ленинский	Ввод на ЦТП-4д.б., ул.Баранова,40	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
272	Ленинский	Ввод на ЦТП-2, ул.Ор.Драгунова,62	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
273	Ленинский	Ввод на ЦТП-8, ул.Клубная,25а	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
274	Ленинский	Ввод на ЦТП-3, ул.Клубная,72	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
275	Ленинский	Ввод на ЦТП-4, ул.Клубная,85а	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
276	Ленинский	Ввод на ЦТП-6, ул.3.шоссе,59а	08.06.2021	21.06.2021	оборудованием ЦТП
277	Ленинский	от кот. МАН (ООО "ИЗКМ")	17.06.2021	30.06.2021	от кот. МАН (ООО "ИЗКМ")
278	Ленинский	от кот.ПУ-23 (Агростроительный техникум)	06.07.2021	17.07.2021	от котельной Агро-строительный техникум
279	Ленинский	Тепловая сеть от кот. ИПОПАТ	25.05.2021	07.06.2021	от котельной МУП ИПОПАТ
280	Ленинский	Тепловая сеть ЦТП-МВД	20.07.2021	08.08.2021	самостоятельно
281	Ленинский	Тепловая сеть от ЦТП-В/ч	20.07.2021	08.08.2021	от ЦТП-В/ч
282	Ленинский	от кот. №20 (УСР-602 (высокая сторона)	19.05.2021	20.05.2021	от котельной №20
			08.06.2021	12.06.2021	
			06.07.2021	10.07.2021	
283	Ленинский	от кот. №20 (кот.УСР-602 (низкая сторона)	19.05.2021	20.05.2021	от котельной №20
			23.06.2021	30.06.2021	
			06.07.2021	10.07.2021	
284	Ленинский	от кот. больницы ГЖД	15.06.2021	28.06.2021	от котельной МУП СПДУ
285	Ленинский	от кот. ДОП ГЖД	29.06.2021	17.07.2021	от котельной МУП СПДУ
286	Ленинский	Тепловая сеть от ЦТП Зангари	08.06.2021	21.06.2021	самостоятельно или совместно с ООО "Триумф"
287	Ленинский	от кот.ЦБПО (Энерготерм)	17.06.2021	30.06.2021	ООО "Энерготерм"
288	Ленинский	от кот.ИОМЗ (низкая сторона)	08.06.2021	12.06.2021	от котельной ОАО "ИОМЗ"
289	Ленинский	от кот.ИОМЗ (высокая сторона)	08.06.2021	12.06.2021	от котельной ОАО "ИОМЗ"

**График
плановых испытаний, ремонтов и отключений
от котельных ООО «УКС» - 2021 год**

№ п/п	Наименование объекта	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	ГВС: отсутствует/ в работе/отключается
1	кот. «Михайлова, 26а»	17.05.2021	24.05.2021	отсутствует
2	кот. «Халтурина, 17б»	17.05.2021	24.05.2021	отсутствует
3	кот. «Короткая, 93а»	18.05.2021	25.05.2021	отсутствует
4	кот. «Школа №65», ул.Щедрина,1	18.05.2021	25.05.2021	отсутствует
5	кот. «Школа №6», ул.Калининградская,23	19.05.2021	26.05.2021	отсутствует
6	кот. «пос. Октябрьский, 2а»	19.05.2021	26.05.2021	с отключением 1 ж.д.
7	кот. «сан. Медведово», ул.7км.Сарап. трак.	20.05.2021	27.05.2021	отсутствует
8	кот. «1-ая Донская,12»	20.05.2021	27.05.2021	отсутствует
9	кот. «Липовая роща», ул.Оружейников,51а	20.05.2021	27.05.2021	с отключением 1 школы
10	кот. «Школа №10», ул.Степная,81а	21.05.2021	28.05.2021	с отключением 1 школы
11	кот. «Школа №12», ул.Азина,325а	21.05.2021	28.05.2021	с отключением 1 школы, 1 ж.д.
12	кот. «Школа №38», ул. Татарская, 92а	21.05.2021	28.05.2021	с отключением 1 школы
13	кот. «Азина, 112»	24.05.2021	31.05.2021	отсутствует
14	кот. «Д/С №107», ул.Азина,277а	24.05.2021	31.05.2021	с отключением 1 д/с
15	кот. «Школа №36», ул.Камская,6	25.05.2021	01.06.2021	ГВС отсутствует
16	кот. «ГПО», ул.Сельская,16	25.05.2021	01.06.2021	без отключения
17	кот. «Гагарина, 27а»	26.05.2021	02.06.2021	отсутствует
18	кот. «с/х Медведово», ул. с/х Медведово,1	26.05.2021	02.06.2021	с отключением 5 ж.д.
19	кот. «Любли», вблизи ж.д. ул.Люблинская,1	27.05.2021	03.06.2021	отсутствует
20	кот. «Ялтинская,55а»	27.05.2021	03.06.2021	без отключения
21	кот. «Гагарина, 24а»	28.05.2021	11.06.2021	отсутствует
22	кот. «Июльская,38»	28.05.2021	11.06.2021	с отключением 3 ж.д., 7 д/с, 1 шк.
23	кот. «К. Мельница», ул. Аграрная,28	31.05.2021	14.06.2021	отсутствует
24	кот. «Дружбы,2В»	31.05.2021	14.06.2021	без отключения

Лист согласований
к графику плановых испытаний и отключений тепловых сетей на 2021 год

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"


_____ А.С. Толстиков

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"


_____ А.В. Шишкин

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"


_____ А.Г. Соколов

Подготовил:

Крупенёв Р.В. 90-35-85

