


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации г.Ижевска
по жилищно-коммунальному хозяйству и
строительству


" 21 " 02 2022 г. А.Н. Мещанинов

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор - главный инженер
Удмуртские тепловые сети
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т-плюс"




" 01 " 02 2022 г. С.И. Пешков

ГРАФИК
ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ОТКЛЮЧЕНИЙ
2022 год


Лист внутренних согласований
к графику плановых испытаний и отключений тепловых сетей на 2022 год

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главного инженера по эксплуатации ТС Удмуртские тепловые
сети Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

 A.K. Шпаков

Заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

 A.A. Столбов

Начальник района ТС Удмуртские тепловые сети
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

 K.I. Королев

Начальник отдела обеспечения технического состояния Удмуртские тепловые
сети Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

 A.V. Суворов

Начальник службы электрохозяйства Удмуртские тепловые сети
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

 V.G. Городилов

Начальник Центральной ремонтной службы
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

 A.I. Старцев

Подготовил:

Крупенёв Р.В., 90-35-85




Лист согласований
к графику плановых испытаний и отключений тепловых сетей на 2022 год

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2
Филиала "Удмуртский" ПАО "Т Плюс"


_____ А.С.Толстиков


_____ А.В. Шишкин


_____ А.Г. Соколов

Подготовил:

Крупенёв Р.В., 90-35-85



ПЛАН - ГРАФИК
технического перевооружения магистральных сетей УТС ПАО "Т Плюс" по программе ТПИР - 2022 год г.Ижевск

технического перевооружения магистральных сетей УТС ОАО «Т Плюс» в рамках ПИИ														
№ п/п	Адрес ремонтируемого участка магистрали	Протяженность участка в 2-х трубном исчислении, м	Диаметр трубопровода, мм	МАЙ			ИЮНЬ		ИЮЛЬ			АВГУСТ		
1	Умные теплосети: техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети по Воткинскому шоссе (от ТК-2126 до ТК-2131/1) в г. Ижевске	840,0	400						27.06.2022 - 14.08.2022					
2	Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети по ул. С. Ковалевской (от ТК-1328 до ТК-1329) в г. Ижевске	280,0	500						27.06.2022 - 07.08.2022					
3	Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети по ул. 10 лет Октября т.384 - ТНС 6 - т.371 в г. Ижевске	735,2	900	15.05.2022 - 03.07.2022										
4	Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети по ул. 10 лет Октября от т.368 до т.362 в г. Ижевске	650,0	900	15.05.2022 - 03.07.2022										
5	Техническое перевооружение магистральной сети 2Ду500мм от ТК-1519 - П1 Металлург (вывод из эксплуатации). Строительство участка 2Ду500мм от ТК-1512 до ТК-1519/1, протяженностью L=200м в 2-х тр., в т.ч.	64,0	400					22.06.2022 - 19.07.2022						
6	СМР. ТС. Техническое перевооружение теплотрассы по ул. Школьная от ТК-1507 до П1 Металлург 2Ду500мм (2 этап ТК-1511 - П1 Металлург)	512,3	500						20.07.2022 - 24.08.2022					
7	СМР. ТС. Сети теплоснабжения по ул. Ленина от ТК-1803 до ТК-1804 2Ду800мм	508,0	800			24.05.2022 - 03.07.2022								

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполнение работ по плановому ремонту магистральной сети согласно данному списку производится - одновременно в сроки проведения этапов ГИ или с выполнением мероприятий, обеспечивающих срок отключения абонентов от ГВС - не более 14 дней.

ГРАФИК											
№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
	Испытания на максимальную температуру теплоносителя сетей от Ижевской ТЭЦ-1	25.04.2022	27.04.2022	-	-	-	-	-	-	-	кратковременное отключение абонентов, подключенных от ненадежных сетей, детских и лечебных учреждений в соответствии с Приложением к Программе испытаний
1	ТК 2230 - ТК 2235	26.04.2022	13.05.2022	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов (ТК-2232 Удмуртская 282 ТРК)
2	ТЭЦ 2 - ТК 2101а - Пав.28 (2Ду-1000мм) + промыввод	16.05.2022	07.06.2022	30	0	1	0	1	0	304,3	Точки: 43, 58, 87, 131, 155, 280, 298, 306, 308, 309, 333, Пав.28; Адреса: Автозаводская 2а; Ворошилова 109а, 111а, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 37а; Воткинское Шоссе 117, 172, 174, 182, 184, 196/1; Салютская 19/1, 57, 67, 71, 75, 77а; Спортивная 111, 111а, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 1а, 1б, 20, 21, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Строителя Николая Шишкина 3/1, 2, 3; 10 лет Октября 80
3	Пав.28 - ТНС 6 - т.410 - т.416а	17.05.2022	30.05.2022	105	10	6	0	3	1	333,6	Точки: Пав.28, 357, 362, 368, 406, 414, 415, 415/1; Тепловые камеры: 2303, 2308, 2308/1, 2309; ЦТП: 1/15, 2/15 мкр Север, 16 мкр.Север; 5 мкр "Буммаш", 6 мкр "Буммаш", МВД; Адреса: 10 лет Октября 1, 3, 5, 7, 17, 17а, 19, 21, 23, 27, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 60 (стр. Ежовика), 61, 80; 9-е Января 161, 163, 165, 167, 167а, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 181а, 183, 183а, 185, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 193а, 195, 195а, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 221а, 231, 231а, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 257а, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273; Бабушкина 156; Бабушкина проезд 108; Ворошилова 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 68, 70, 72; Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294; Удмуртская 261, 263; Халтурина 150; Холмогорова 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 34, 36, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 84, 90, 92
	Отключение 1-го тепловывода ТЭЦ-2 Ду1000	21.05.2022	15.07.2022	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения потребителей
	Отключение Промыввода ТЭЦ-2	21.05.2022	24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения потребителей
4	Пав.2 - ТК 1621 - ТНС 15	24.05.2022	06.06.2022	21	8	2	11	1	1	166,8	Тепловые камеры: 1622, 1624, 1626, 1626/1, 1804, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1826; ЦТП: 1 мкр. Карлутский-1, Кардиология, Ипподромная, Онкологии, Парковая 9, Халтурина; Адреса: Герцена 6, 8 к.1, 8 к.2; Куйбышева 1а; Индустриальная 12, 14, 6; Ленина 100, 102, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118а, 134, 136, 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а; Михайлова 8, 9; Парковая 11, 13, 15, 15а, 49а, 4а, 4б, 9а; Профсоюзный пер.21; Рылеева 1; Совхозная 11, 1а, 3, 3а, 5, 9; Халтурина 2, 2а, 2б, 3а, 5а

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтот ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
5	ТК 1912 - ТНС 16 - ТНС 15 - ТК 1833 - ТК 1711	25.05.2022	07.06.2022	143	12	6	2	0	1	422,9	Тепловые камеры: 1711, 1712, 1718, 1719, 1725, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733/1, 1734, 1828/1, 1829/1, 1829а, 1832, 1906, 1911/1, 1911/1а, 1911/2, 1911а ЦТП: 1,2 54кв., 3 Гол.пос., 34 Ю-2, 44кв., Ключ.пос., МОК, Удмуртская, ИТП-Ордж. 356, БГВС-Ордж. 10а; Адреса: Чугуевского 9; Краева 48, 48а, 48г; Воровского 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137; Восточная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Гол.пос. 1; им.40 лет ВЛКСМ 13а, 29, 31; К.Либкнехта 18, 22, 24, 26, 26а, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Карлут.наб.13, 1а, 5, 7; Ключ.пос. 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55б, 61а, 61Б, 61в, 63а, 65, 71а, 75, 81, 81в, 83, 85, 85б; Коммунаров 144, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183; Ленина 84, 86, 88, 94, 94а, 96, 96а; Марата 1, 2а; Орджоникидзе 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26а, 27а, 27Б, 27в, 28а, 31, 31а, 33, 33а, 33Б, 35, 35Б, 41а, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 8; пр.Орджоникидзе 2, 4; Пастухова 84, 86, 88, 90; Прасовский пер. 2, 4, 5; Промышленная 25, 27, 31, 35, 52; Пушкинская 136, 136а, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 150а, 152; Удмуртская 139а, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Циолковского 13, 15, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 9
6	Пав.28 - ТНС 11 - Пав.2	31.05.2022	13.06.2022	2	0	0	0	0	0	0,0	Тепловые камеры: Пав.28, 2804а Адреса: 40 лет Победы 69,71; 10 лет Октября 80
7	ТК 1318 - т.385/1 (Культбаза)	01.06.2022	14.06.2022	79	13	2	5	0	2	296,9	Точки: 385/3, 385/7, 385/8; Тепловые камеры: 1322, 1324, 1327, 1328, 1329а, 1330, 1333, 1335, 1336; ЦТП: 1, 2, 3 К/база-1; 1, 2 Тимирязева К/база-2; 29 К/база-3; Радиозавода; Адреса: Авангардная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 8, 9; Грибоедова 2, 30а; Репина 1, 10, 19, 19а, 2, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 4, 40, 6, 8; Л.Толстого 11, 17, 24, 26, 28, 34, 7а, 9; Редукторная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8; Редукторный пр. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21; Серова 65, 67, 69, 79; С.Ковалевской 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 2, 22, 4, 4а, 5, 7, 8, 9а; Тимирязева 1, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 3, 31, 5, 7, 9; Удмуртская 304; Шишкина 1а, 3
8	ТК 2213 - ТК 2505 - ТК 2230	07.06.2022	20.06.2022	51	4	1	0	1	1	130,0	Тепловые камеры: 2214, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2228, 2230, 2504; ЦТП: 31/14 мкр.Север, 16а мкр.Север, ГПТУ-4, БГВ-Дзерж.2; Адреса: 10 лет Октября 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26; Буммашевская 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23; Майская 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 35а; пер.Северный 55, 57, 59, 61; Удмуртская 255, 257, 257а, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302; Холмогорова 47, 55, 70, 96, 96а, 97, 99
9	ТНС 3 - ТК 1308а - ТК 1314 - ТК 1318	08.06.2022	21.06.2022	49	5	2	0	0	1	106,3	Тепловые камеры: 1311, 1315, 1317/2, 1317/5, 1317/6, 1318; ЦТП: Шумайлова 361, ИТП-Коммун.319, ИТП-Пушк.242, ИТП-Пушк.247, БГВС-Коммун.224, БГВС-Коммун.351; Адреса: Кирова 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 140; Коммунаров 224а, 226, 226а, 228, 230, 317, 319, 319а, 321, 323, 325, 327, 349, 351, 353, 355, 357, 361, 363; Пушкинская 240, 240а, 242, 244, 245, 246, 247, 247а, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 266а, 268, 270, 272; Удмуртская 249а, 249б, 249в, 251, 251а, 251б, 253, 253а, 253б; Широкий пер. 53, 71а, 73

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтот ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
10	ТК 1422/2 - ТК 2514 - ТК 2513а - ТК 2505 - т.421	14.06.2022	27.06.2022	39	3	2	1	1	0	162,6	Тепловые камеры: 1422/10а, 1422/10в, 1422/12, 1422/7а, 2511, 2511а, 2512, 2513, 2513а/1 ЦТП: 13 мкр Север, 46 14 мкр Север, ВОС Адреса: 10 лет Октября 2, 4, 6, 8, 8а; Карла Маркса 310, 312, 314, 316, 318, 428а к.1, 428а к.2, 429, 431, 431а, 433, 435; Майская 6, 7, 8, 9, 10; Пушкинская 274, 276, 277, 278, 279а, 280, 280а, 281, 282, 283, 284, 284а, 285, 289, 289а, 289Б, 291; Родниковая 66, 68а, 70; Северный пер. 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 9а; Шумайлова 20, 20а
11	ТК 1503 - т.421 - т.416а	21.06.2022	04.07.2022	49	3	1	0	0	2	230,0	Точки: 417/2, 417/4, 419, 420; Тепловые камеры: 1502, 1503 ; ЦТП: 1/17 мкр Север, 2/17 мкр Север, 23 18 мкр Север Адреса: Карла Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 444, 446; Пушкинская 367, 367а, 367Б, 369, 369а, 371, 373, 377; Удмуртская 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285; Холмогорова 115, 11в, 15, 15а, 15б, 17а, 19, 21, 21а, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 3, 31, 33, 35, 37, 37а, 37Б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65Б, 67, 71, 73, 75, 83
12	ТК 1503 - Пав.1 Металлург	22.06.2022	05.07.2022	94	6	3	2	0	2	317,4	Тепловые камеры: 1504,1508, 1511, 1519/2, 1519/4, 1519/5, 1521, 1523; ЦТП: 1-1 мкр С-3; 25-4 мкр С-3; 4а-4 мкр С-3; 5, 6, 7 2 мкр С-3; Адреса: 30 лет Победы 100, 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; 50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 57, 6; Карла Маркса 442, 453, 453а, 455, 457; Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 52а, 54, 56, 58; Металлургов 11, 2, 9 к.1, 9 к.2; 9-я Подлесная 2, 4, 6, 17; Студенческая 58; Тарасова 1; Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 68,70,72,74; Якшур-Бодьинский тракт 3
13	ТК 2926 - Пав.3	28.06.2022	11.07.2022	131	10	6	0	1	0	403,4	Тепловые камеры: 2912, 2912/1, 2914, 2914/1, 2915, 2916, 2917, 2918, 2920, 2921, 2921а, 2922, 2923, 2924,2924а, 2925; ЦТП: А-4; 3 А-5; 27, 28 А-6; 26 А-7; 26а, 31а А-8; Кооперативный техникум А-8; ИТП-Союзная 27К; Адреса: Весенняя 5, 6; Завьяловский; М.Калашникова 1, 3, 6, 7, 8, 9 к.1, 9 к.2; Молодежная 100, 101, 103а, 103Б, 107, 107а, 107Б, 109, 109а, 109Б, 113, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79Б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92Б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Союзная 1, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 137, 139, 13а, 141, 145, 147, 149, 15, 151, 153, 155, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5а, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 95, 97, 99

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больш.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
14	Колл.4 - Пав.1 Металлург	29.06.2022	12.07.2022	176	9	4	1	8	1	1365,7	Тепловые камеры: 1428, 1428в, 1430, 1431, 1432а, 1433, 1434а, 1435/2, 1435/3, 1435/4, 1435/5, 1435/6а, 1435/8, 1435/9, 1436, 1438, 1438/1, 1439, 1440, 1442, 1516, 1517; ЦТП: 42, 43; 4, 9 С-3; 701 кв., ИжГСХА, ИжГТУ, ТПО ЖОХ, Металлург; Адреса: 30 лет Победы 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 19, 19а, 19б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 4а, 4б, 4в, 51, 6, 8; 50 лет ВЛКСМ 47, 49, 51, 53, 55, 59; Кирова 40а, 46, 56, 76, 98; Металлистов 32, 33, 34, 37, 48, 50; Металлургический пер. 1, 27; Нижняя 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 37 к.1, 37 к.2, 38, 40, 42; Песочная 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38г, 4, 40а, 42, 44, 46, 6, 8; 1-я Подлесная 1, 1 к.2 стр.; 10-я Подлесная 7; 3-я Подлесная 29а, 5-я Подлесная 44, 5 к.1, к.2; 6-я Подлесная 45; 7-я Подлесная 100/1, 100/2, 100/3, 118, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 34а, 71, 81, 83, 85, 87, 91, 97; 8-я Подлесная 36, 40, 42, 44, 46, 48, 48а; 9-я Подлесная 10, 12, 18, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 44; Подлесный пер. 10; Подлесный 8-ой 10, 11, 12, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Студенческая 11, 37, 41, 42, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 7, 9; Школьная 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27/1, 33, 35, 37, 38а, 39, 41, 43, 7, 8, 9
	Останов ТЭЦ-1	03.07.2022	05.09.2022	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения объектов
15	Пав.1 - ТК 2926 - ТК 2710 - ТК 2737	05.07.2022	18.07.2022	117	13	9	3	2	1	373,8	Тепловые камеры: 2712, 2714, 2715, 2722, 2724, 2739, 2927, 2929; ЦТП: 5 Вост.; 6 Вост.; А-1; А-3; 6-ца Автозавода; Инф.б-ца; Адреса: 40 лет Победы 44а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а; М.Калашникова 11, 11 к.2 стр., 13, 15, 17, 19, 25; Молодежная 1, 1а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 7, 9; Т.Барамзиной 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 8, 80, 84; Труда 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 90
16	ТК 1427/7 - Колл.4 - ТК 1420 - ТК 1422/2 - ТК 1314	06.07.2022	19.07.2022	77	6	4	1	4	0	223,4	Тепловые камеры: Кол.3, 1420/1, 1422/1а, 1422/1б, 1422/1г, 1424, 1426, 1427/1а, 1427/2, 1427/3, 1422/3, 1422/4, 1422/5; ЦТП: 1 Мотозовод, 11 мкр, Береговая; Адреса: 30 лет Победы 5, 5а, 7, 7а; 50 лет Пионерии 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Береговая 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; В.Сивкова 279; Карла Маркса 283а, 285, 287, 289, 291, 293, 393, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427; Кирова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 112, 112а, 114, 116, 132; М.Горького 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 177а, 220, 222; Милиционная 110; Песочная 11а, 11б, 2, 2/1, 4а, 4б; 1-я Подлесная 68, 72; Пушкинская 265; Родниковая 56, 58, 62, 64

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтот ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
17	Пав.2 - ТК 2817; Пав.2 - Пав.3	12.07.2022	25.07.2022	112	7	7	1	1	4	618,2	Тепловые камеры: 2815, 2816/2, 2816/4, 2816/5, 2817, 2818, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910; ЦТП: 39, 40 А-9; 9 А-10; Северная Ухтомского; Южная Ухтомского; 2 Аэропорт; 1, 2 (А-12); Вост.рынок; Адреса: 40 лет Победы 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 144а, 146, 90, 92, 94, 96, 98; Авиационная 10; Ильфата Закирова 1, 1а, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 23 к.1, 23 к.2, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 7, 9; Курортная 10, 4, 6; Первомайская 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 8; Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26Б, 28 Камбарская 17, 176, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Ленина 132, 144, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180; Молодежная 10, 12, 14, 16, 16а, 16Б, 18, 2, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 4, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, 5, 8
18	ТЭЦ 1 - ТК 1201 - ТНС 3 - ТК 1420	13.07.2022	26.07.2022	29	6	2	1	0	0	208,9	Тепловые камеры: 1202, 1203, 1205, 403, 1404, 1408, 1411, 1413, 1413а, 1414, 1415, 1418, 1418/1, 1418/4; ЦТП: 2 Мотозавода; Весна; Адреса: В.Сивкова 259а, 265а; К.Маркса 259, 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302; Кирова 111, 111а, 111б, 113; М.Горького 150, 152, 154, 156, 156а, 73, 74а, 79, 84, 90; Милиционная 14, 4, 5; Пушкинская 245а, 253, 253а, 253Б, 261, 261а; Широкий 277
19	ТЭЦ 2 - Пав.28 (Ду1200)	19.07.2022	02.08.2022	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения потребителей
20	ТЭЦ 1 - ТК 1201 - ТК 1703 - ТК 1113 - ТК 1210а	20.07.2022	03.08.2022	48	2	3	0	1	0	132,6	Тепловые камеры: 1100, 1102, 1103а, 1103б, 1106, 1109/1, 1109/3, 1109/4, 1109а, 1109в, 1109д, 1111, 1200, 1702, ТЭЦ-1 (коллекторы); ЦТП: 26 кв., 27 кв., М.Горького 43, Рубин, Цирк; Адреса: В.Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161, 173, 177; Дерябина 3а; Интернациональный 11, 15; К.Либкнехта 17, 19, 5а; К.Маркса 171, 173, 177, 206, 208; Красная 105, 131а, 131а/1, 133, 144, 154, 156; Красноармейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182; Красногеройская 18; Ленина 10, 11, 12, 4, 4 к.1, 4 к.2, 8, 9, 30; М.Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 56И, 57, 66, 68, 71; Пастухова 11а, 82; Пушкинская 169, 169а, 171, 173, 175, 177, 187; Свердлова 22, 4, 7; Свободы 120, 122, 124, 139, 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202, 82а; Советская 10, 10а, 12а, 14, 15, 15а, 2, 7, 8, 9
21	ТК 2212 - ТК 2401 - т.384	26.07.2022	08.08.2022	52	7	2	1	0	0	148,8	Тепловые камеры: 2401, 2402, 2404, 2405, 2407, 2408, 2409; ЦТП: 4 Буммаш 1-5 блок, 2-3 блок, 4 блок; БГВС-Дзержинск.32 Адреса: 10 лет Октября 67, 87, 99 стр.; Буммашевская 10, 12, 14, 16а, 2, 25, 25а, 2а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 4а, 50, 58, 58а, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 8, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с, Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36
	Отключение 2го тепловывода ТЭЦ-2 Ду1200	27.07.2022	25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0,0	Без отключения потребителей
22	ТК 1703 - ТК 1711 - ТК 1912	27.07.2022	09.08.2022	53	1	2	0	0	0	221,5	Тепловые камеры: 1705, 1705/12, 1705/4, 1705/7, 1706а, 1706/1 (1918/1), 1706/4 (1917/1), 1913, 1913/1, 1917/1, 1918; ЦТП: 21 В.Сивкова; 23, 29 Ю-1; 25 Ю-2; ИТП-В.Сивкова 103а Адреса: В.Сивкова 101, 103, 105, 107, 109, 86, 88, 90; К.Либкнехта 14, 16, 6, 8, 9; К.Маркса 124, 126, 130, 75; Квартальный 82, 84, 86; Красноармейская 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86Б, 88; Маяковского 7; Пушкинская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 155, 157, 161, 163, 165, 65, 67, 69; Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151

№ этапа · ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
23	ТК 2110 - ТК 2131 - ТК 2213 - ТК 2115 - ТК 2301	02.08.2022	15.08.2022	147	13	6	1	3	0	339,4	Тепловые камеры: 2114, 2119, 2121, 2125а, 2126, 2126/2а, 2126/3, 2126/4, 2131/12, 2131/5, 2132, 2133, 2135а, 2136, 2137, 203, 2209, 2210, 2211; ЦТП: 1Бум. 1 бл., 2 бл., 3 бл., 4 бл.; 2 Бум.; Новая Ударная; РКБ; РОВД; Ударник; Адреса: Буммашевская 3; В.шоссе 10, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110Б, 112, 114, 116, 116Б, 12, 120, 120а, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 12а, 130, 132, 132а, 136а, 136Б, 138, 138а, 138Б, 14, 140, 142, 142а, 144, 144Б, 146, 148, 150, 16, 16а, 16в, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 74Б, 76, 78, 78а, 8, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 90а, 90Б, 92, 92а, 94, 96, 98; Дзержинского 1, 101, 103, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41Б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 9, 93, 95, 95а, 99; Кунгурцева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Славянское шоссе 0/1
24	ТК 1205Б - ТК 1301 - ТК 1210а - ТК 1215/3 - ТК 1608	03.08.2022	15.08.2022	56	1	3	0	7	1	112,6	Тепловые камеры: 1208, 1208а, 1209а, 1211, 1212, 1214, 1216, 1217, 1217/1, 1218, 1219, 12216, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1301; ЦТП: Гоголя; УдГУ; ИТП-Зенит.5; ИТП-Пушк.215, ИТП-Лихв.68; Адреса: Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 7; В.Сивкова 186, 194; К.Маркса 218; Коммунаров 214а, 216а, 216Б, 231, 139, 239а, 249, 281, 283, 285; Красноармейская 173, 175; Красногеройская 12, 14, 20, 21, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 38а, 52, 63Б, 69а, 71 (Университетская 1 к.1), 77; Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72; Ломоносова 10, 2, 20, 4, 4Б, 5, 5Б, 9, 9а; Пушкинская 190, 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 213, 215; Советская 19, 21, 21а, 25, 31; Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239 (Университетская 1 к.2)
25	ТК 2701 - ТК 2710 - ТК 2737	08.08.2022	22.08.2022	162	13	4	5	2	0	569,7	Тепловые камеры: 2704, 2707, 2707а, 2709, 2710, 2725/1, 2726, 2728, 2729, 2730, 2733, 2734/1, 2734/3, 2734/4, 2736; ЦТП: 1 1Вост, 2 1Вост.; 1 2Вост, 2 2Вост.; 3 Вост.; 4 Вост.; Пластмасс; РОЦ; Адреса: Автозаводская 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 8; Барышникова 1, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 3, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 9; Короткова 1, 11, 13, 15, 17а, 19, 23, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; Петрова 1, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33а, 33Б, 34, 36, 37, 39, 39а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47а, 5, 51, 51а, 6, 7, 8, 9; Сабурова 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 3а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 9; Т.Барамзиной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 74а/1, 9; Труда 3

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы испытания)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по абонентам, т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, ТК, адреса
26	ТК 1301 - ТК 1308а - ТК 1608 - ТК 1621	08.08.2022	22.08.2022	87	6	2	11	1	1	327,6	Тепловые камеры: 1302, 1304, 1304а, 1305, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1307, 1308, 1601, 1602, 1603, 1604, 1604а, 1605, 1606, 1608, 1609, 1609/1, 1609а, 1610, 1610а, 1611, 1613, 1615а, 1616, 1616а, 1617, 1620, 1621; ЦТП: 10 мкр. Обкома; 14 эт.дома; Зенитная; Кооперативная, Парковая 5; Тельмана; ИТП-Коммун.297; ИТП-Пушк.222; БГВС-К.маркса 262а; БГВС-Коммун.289; БГВС-Пушк.216; Адреса: 50 лет Октября 15, 21, 6а; Бородина 19, 21, 25; Базисная 13, 13а, 17, 31а; Зенитная 11, 5а, 9, 9а; К.Маркса 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272; Коммунаров 224, 224б, 224в, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 313а, 315; Кооперативная 1, 3, 5, 7, 9; Красногеройская 103, 105, 107, 109, 111а, 46, 60, 85, 87, 89; Ленина 75, 77, 77а, 79, 81; Лихвинцева 25, 76; Наговицына 10, 2, 4, 6, 8; Парковая 1, 3, 4Б.ч.д., 7, 9; Пушкинская 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243, 268; Свободы 228; Советская 43, 45, 49, 64, 66; Спартаковский 2; Удмуртская 247, 247а, 247Б, 247в, 247г, 249, 252а, 264а, 264Б, 266, 268, 272, 366; Фронтная 2, 4; Широкий 36, 38, 40
27	ТК 2101 - ТК 2110 - ТК 2110/4	15.08.2022	22.08.2022	4	0	0	4	0	0	45,8	Тепловые камеры: 2102, 2106, 2110/4; ЦТП: РКБ; БГВС-Воткинское шоссе 166а; Адреса: от ТК - Воткинское шоссе 105, 160, 166, 166а, 166Б, 170; Деповский пр. 11, 8;
28	ТК 1113 - ТК 1215/3 - ТК 1714 - ТК 1833	16.08.2022	22.08.2022	104	17	5	4	1	0	207,2	Тепловые камеры: 1116, 1118/1, 1118/2, 1119, 1128, 1131, 1132

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение абонентов от ГВС на период проведения плановых испытаний и ремонтов - предусмотрено на срок не более 14 дней

ГРАФИК
гидравлических испытаний квартальных сетей отопления УТС 2022 год

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
1	Октябрьский	ЦТП Береговая	12.05.2022	19.05.2022	оборудованием ЦТП (перед ТПир Т/С)
2	Октябрьский	ЦТП Весна	12.05.2022	19.05.2022	оборудованием ЦТП (перед ТПир Т/С)
3	Октябрьский	ЦТП 25,4мкр.Сев.Зап.р-на	12.05.2022	19.05.2022	оборудованием ЦТП (перед ТПир Т/С)
4	Октябрьский	ЦТП Рубин	17.05.2022	24.05.2022	оборудованием ЦТП
5	Октябрьский	ЦТП 15/1 мкр.Север	19.05.2022	26.05.2022	оборудованием ЦТП
6	Октябрьский	ЦТП 15/2 мкр.Север	19.05.2022	26.05.2022	оборудованием ЦТП
7	Октябрьский	ЦТП 1 1мкр.С-З р-на	24.05.2022	31.05.2022	оборудованием ЦТП
8	Октябрьский	ЦТП 5 2мкр С-З р-на	24.05.2022	31.05.2022	оборудованием ЦТП
9	Октябрьский	ЦТП 701кв	26.05.2022	02.06.2022	оборудованием ЦТП
10	Октябрьский	ЦТП 4 6 мкр. Северо-Западного р-на	26.05.2022	02.06.2022	оборудованием ЦТП
11	Октябрьский	ЦТП 11 мкр.	31.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
12	Октябрьский	ЦТП 14эт.домов	31.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
13	Октябрьский	ЦТП МЖК	02.06.2022	09.06.2022	оборудованием ЦТП
14	Октябрьский	ЦТП 46 в 14 мкр.	07.06.2022	14.06.2022	оборудованием ЦТП
15	Октябрьский	ЦТП 31 в 14мкр.	07.06.2022	14.06.2022	оборудованием ЦТП
16	Октябрьский	ЦТП Шумайлова	08.06.2022	21.06.2022	совместно с магистралями 9 этап
17	Октябрьский	ТК 1317/2	08.06.2022	21.06.2022	совместно с магистралями 9 этап
18	Октябрьский	ТК 1317/5/6	08.06.2022	21.06.2022	совместно с магистралями 9 этап
19	Октябрьский	ТК 2512 Пушкинская, 276	08.06.2022	21.06.2022	совместно с магистралями 9 этап
20	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 2513	08.06.2022	21.06.2022	совместно с магистралями 9 этап
21	Октябрьский	ТК 1422/3	08.06.2022	21.06.2022	совместно с магистралями 9 этап
22	Октябрьский	ЦТП 17/2 мкр.Север	09.06.2022	16.06.2022	оборудованием ЦТП
23	Октябрьский	ЦТП 17/1 мкр.Север	09.06.2022	16.06.2022	оборудованием ЦТП
24	Октябрьский	ЦТП 2 Мот-д	14.06.2022	21.06.2022	оборудованием ЦТП
25	Октябрьский	ЦТП 4А С-З р-на	14.06.2022	21.06.2022	оборудованием ЦТП
26	Октябрьский	ЦТП 43 5 мкр. Северо-Западного р-на	16.06.2022	23.06.2022	оборудованием ЦТП
27	Октябрьский	ЦТП 42 5 мкр. Северо-Западного р-на	16.06.2022	23.06.2022	оборудованием ЦТП
28	Октябрьский	ЦТП СХА	21.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
29	Октябрьский	сети от ЦТП ИжГТУ	21.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
30	Октябрьский	т.420 сети на ИТП Холмогорова, 11в	21.06.2022	04.07.2022	совместно с магистралями 11 этап
31	Октябрьский	ЦТП 7 2 мкр С-З р-на	22.06.2022	05.07.2022	совместно с магистралями 12 этап
32	Октябрьский	ЦТП 6 2 мкр. С-З р-на	22.06.2022	05.07.2022	совместно с магистралями 12 этап
33	Октябрьский	БГВС Як-Бодьинский тракт, 3	22.06.2022	05.07.2022	совместно с магистралями 12 этап
34	Октябрьский	от ТК 1523	22.06.2022	05.07.2022	совместно с магистралями 12 этап
35	Октябрьский	ТК 1521	22.06.2022	05.07.2022	совместно с магистралями 12 этап
36	Октябрьский	ЦТП ВОС	23.06.2022	30.06.2022	оборудованием ЦТП
37	Октябрьский	ЦТП 13 мкр.Точмаш	23.06.2022	30.06.2022	оборудованием ЦТП
38	Октябрьский	ЦТП 9 6 мкр. Северо-Западного р-на	28.06.2022	05.07.2022	оборудованием ЦТП
39	Октябрьский	ЦТП 23 18 мкр Север	28.06.2022	05.07.2022	оборудованием ЦТП
40	Октябрьский	ТК 1516	29.06.2022	12.07.2022	совместно с магистралями 14 этап
41	Октябрьский	ТК 1435/8а	29.06.2022	12.07.2022	совместно с магистралями 14 этап
42	Октябрьский	ТК 1440 врезка на ИТП (ЦТП 8)	29.06.2022	12.07.2022	совместно с магистралями 14 этап
43	Октябрьский	ЦТП 1 Мотоз-д	06.07.2022	19.07.2022	совместно с магистралями 16 этап
44	Октябрьский	ТК 1428	06.07.2022	19.07.2022	совместно с магистралями 16 этап
45	Октябрьский	ТК 1427/3	06.07.2022	19.07.2022	совместно с магистралями 16 этап
46	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1422/1г	06.07.2022	19.07.2022	совместно с магистралями 16 этап
47	Октябрьский	ТК 1430	06.07.2022	19.07.2022	совместно с магистралями 16 этап
48	Октябрьский	ТК 1431	06.07.2022	19.07.2022	совместно с магистралями 16 этап
49	Октябрьский	ТК 1203 по ул. Горького к музык. школе	13.07.2022	26.07.2022	совместно с магистралями 18 этап
50	Октябрьский	ТК 1413	13.07.2022	26.07.2022	совместно с магистралями 18 этап

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
51	Октябрьский	ТК 1418/1	13.07.2022	26.07.2022	совместно с магистралями 18 этап
52	Октябрьский	ТК 1418/2	13.07.2022	26.07.2022	совместно с магистралями 18 этап
53	Октябрьский	ТК 1418/3	13.07.2022	26.07.2022	совместно с магистралями 18 этап
54	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1418/4	13.07.2022	26.07.2022	совместно с магистралями 18 этап
55	Октябрьский	Тепловая сеть от ТК 1407	13.07.2022	26.07.2022	совместно с магистралями 18 этап
56	Октябрьский	ТК 1109/3	20.07.2022	03.08.2021	совместно с магистралями 20 этап
57	Октябрьский	ЦТП 22 квартала	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
58	Октябрьский	ТК 1214	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
59	Октябрьский	ТК 1209а	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
60	Октябрьский	ТК 1212	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
61	Октябрьский	ТК 1208	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
62	Октябрьский	ТК 1210	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
63	Октябрьский	ТК 1208а	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
64	Октябрьский	ТК 1215	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
65	Октябрьский	ТК 1305	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
66	Октябрьский	ТК 1304/2	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
67	Октябрьский	ТК 1302	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
68	Октябрьский	ТК 1301	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
69	Октябрьский	ТК 1304/1 (Россия)	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
70	Октябрьский	ТК 1306/3	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
71	Октябрьский	ТК 1307	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
72	Октябрьский	ТК 1308	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
73	Октябрьский	ТК 1601	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
74	Октябрьский	ТК 1604а	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
75	Октябрьский	ТК 1602, ТК 1603	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
76	Индустриальный	ЦТП Кооперативная	18.05.2022	01.06.2022	Оборудованием ЦТП
77	Индустриальный	ЦТП Тельмана	18.05.2022	01.06.2022	Оборудованием ЦТП
78	Индустриальный	ЦТП 16а мкр.Север	20.05.2022	03.06.2022	Оборудованием ЦТП
79	Индустриальный	ЦТП 16мкр.Север	20.05.2022	03.06.2022	Оборудованием ЦТП
80	Индустриальный	ЦТП 1мкр.3бл. Буммаш, ул.Дзержинского,39а	01.06.2022	15.06.2022	Оборудованием ЦТП
81	Индустриальный	ЦТП 1 мкр. 4бл. Буммаш, ул.В.шоссе,70а	23.05.2022	06.06.2022	Оборудованием ЦТП
82	Индустриальный	ЦТП 2 мкр. Буммаш, ул. В.шоссе, 46а	26.05.2022	09.06.2022	Оборудованием ЦТП
83	Индустриальный	от ТК 2229 до ул.Майская, 54,58,50	07.06.2022	20.06.2022	совместно с магистралями 8 этап
84	Индустриальный	ЦТП №1 мкр. Культибаза-2 Тимирязева 1	17.05.2022	01.06.2022	Оборудованием ЦТП
85	Индустриальный	ЦТП №2 мкр. Культибаза-2 Тимирязева 2	17.05.2022	01.06.2022	Оборудованием ЦТП
86	Индустриальный	ЦТП №2 мкр. Культибаза-1 -Культибаза 2	24.05.2022	07.06.2022	Опрессовочный насос
87	Индустриальный	ЦТП №3 мкр. Культибаза-1 -Культибаза 3	16.05.2022	30.05.2022	Опрессовочный насос
88	Индустриальный	ЦТП Радиозавода	19.05.2022	02.06.2022	Опрессовочный насос
89	Индустриальный	ЦТП №29 мкр.Культибаза-3	24.05.2022	07.06.2022	Оборудованием ЦТП
90	Индустриальный	ЦТП Кардиология	13.05.2022	27.05.2022	Оборудованием ЦТП
91	Индустриальный	ЦТП 1 мкр.Карлутский-1- Совхозная	13.05.2022	27.05.2022	Оборудованием ЦТП
92	Индустриальный	ЦТП Парковая 9 - Восточная	12.05.2022	26.05.2022	Оборудованием ЦТП
93	Индустриальный	ЦТП 10 мкр.	11.05.2022	25.05.2022	Опрессовочный насос
94	Индустриальный	ЦТП Зенитная	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
95	Индустриальный	БГВС Гоголя	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
96	Индустриальный	ЦТП 1мкр.1бл. Буммаш	19.05.2022	02.06.2022	Оборудованием ЦТП
97	Индустриальный	ЦТП Новая Ударная 1мкр.1бл.Буммаш	27.05.2022	10.06.2022	Оборудованием ЦТП
98	Индустриальный	ЦТП 1мкр.2бл. Буммаш	19.05.2022	02.06.2022	Опрессовочный насос
99	Индустриальный	ЦТП 5мкр.Буммаш	31.05.2022	14.06.2022	Опрессовочный насос
100	Индустриальный	ЦТП 6мкр.Буммаш	31.05.2022	14.06.2022	Опрессовочный насос
101	Индустриальный	ЦТП Индустриального РОВД	30.05.2022	13.06.2022	Опрессовочный насос
102	Индустриальный	ЦТП 1000 коечной больницы	27.05.2022	10.06.2022	Оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Планный срок начала ГИ	Планный срок окончания ГИ	Примечание
103	Индустриальный	ЦТП Парковая,5	12.05.2022	26.05.2022	Оборудованием ЦТП
104	Индустриальный	гр.БГВС ГПТУ-4	07.06.2022	20.06.2022	совместно с магистралями 8 этап
105	Индустриальный	БГВС Дзержинского,2	07.06.2022	20.06.2022	совместно с магистралями 8 этап
106	Индустриальный	БГВС Дзержинского,32	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
107	Индустриальный	БГВС Дзержинского,46	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
108	Индустриальный	от ТК 2134 - В.Шоссе 78	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
109	Индустриальный	ЦТП 4мкр.1-5бл. Буммаш	25.05.2022	08.06.2022	Опрессовочный насос
110	Индустриальный	ЦТП 4мкр.2-3бл. Буммаш	26.05.2022	09.06.2022	Опрессовочный насос
111	Индустриальный	ЦТП 4мкр.4бл. Буммаш	25.05.2022	08.06.2022	Опрессовочный насос
112	Индустриальный	ТК 1333 до ул.Шишкина,3	01.06.2022	14.06.2022	совместно с магистралями 7 этап
113	Индустриальный	ТК 1333 до ул.Репина,26,24	01.06.2022	14.06.2022	совместно с магистралями 7 этап
114	Индустриальный	от т.368 до ул.Халтурина,150	17.05.2022	30.05.2022	совместно с магистралями 3 этап
115	Индустриальный	ТК 1617 Районная 47	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
116	Индустриальный	ТК 1224 кв. (Лихвинцева,68)	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
117	Индустриальный	ТК 1226 (Зенитная,5)	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
118	Индустриальный	ТК 1118/2 (ТК 1120) шк.№24	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
119	Индустриальный	ТК 1219 БГВС Удмуртская,233	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
120	Индустриальный	ТК 1216 (врезка на дом Радио)	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
121	Индустриальный	ТК 1217 (врезка на 16 квартал)	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
122	Индустриальный	ТК 1217 /1- Муз.училище	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
123	Индустриальный	ТК 1221 - ижсталь	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
124	Индустриальный	ТК 1222 - зеленхоз	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
125	Индустриальный	ТК 1223 - столовая УдГУ	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
126	Индустриальный	ТК 1225 - общежитие УдГУ	03.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 24 этап
127	Индустриальный	ТК 1606 - роддом №93	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
128	Индустриальный	ТК 1605 - 15 кв.	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
129	Индустриальный	ТК 1610 - Базисная	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
130	Индустриальный	ТК 1609а - д/к 259,школа футбола	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 26 этап
131	Индустриальный	ТК 2305 - ТД Урал	17.05.2022	30.05.2022	совместно с магистралями 3 этап
132	Индустриальный	ТК 2203 ввод на ж.д. В шоссе 142	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
133	Индустриальный	ТК 2210 на ж.д. Дзержинского 50	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
134	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2135а ввод на Дзержинского 1	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
135	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2136 ввод на Дзержинского 7а	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
136	Индустриальный	ТК 1317 (Коммунаров,224а)	08.06.2022	21.06.2022	совместно с магистралями 9 этап
137	Индустриальный	Тепловая сеть ТК 2126 ввод на В шоссе 110	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
138	Индустриальный	ТК 1622/1 ввод на Парковую	24.05.2022	06.06.2022	совместно с магистралями 4 этап
139	Устиновский	Тепловая сеть т.309 (Дом Моделей)	16.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 2 этап
140	Устиновский	ЖК "ЗНАК"	16.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 2 этап
141	Устиновский	ЖК "Город Оружейников"	16.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 2 этап
142	Устиновский	пос. Старки	16.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 2 этап
143	Устиновский	ЦТП 1 мкр. 1 Восточный	16.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
144	Устиновский	ЦТП 2 мкр. 1 Восточный	16.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
145	Устиновский	ЦТП 6 мкр. Восточный	16.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
146	Устиновский	ЦТП больницы Автозавода	16.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
147	Устиновский	ЦТП 1 мкр. Автопроизводства	16.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
148	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2110а (109) (РАС)	02.08.2022	15.08.2022	совместно с магистралями 23 этап
149	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2106	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 27 этап
150	Устиновский	ЦТП 1 мкр. 2 Восточный	08.08.2022	22.08.2022	оборудованием ЦТП
151	Устиновский	ЦТП 2 мкр. 2 Восточный	08.08.2022	22.08.2022	оборудованием ЦТП
152	Устиновский	ЦТП РОЦ	08.08.2022	22.08.2022	оборудованием ЦТП
153	Устиновский	ЦТП 3 мкр. Восточный	08.08.2022	22.08.2022	оборудованием ЦТП
154	Устиновский	ЦТП 4 мкр. Восточный	08.08.2022	22.08.2022	оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
155	Устиновский	ТК - 2.707	08.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 25 этап
156	Устиновский	ЦТП А-3 мкр. Аэропорт	05.07.2022	18.07.2022	оборудованием ЦТП
157	Устиновский	ЦТП А-1 мкр. Аэропорт	05.07.2022	18.07.2022	оборудованием ЦТП
158	Устиновский	ЦТП 5 мкр. Восточный	05.07.2022	18.07.2022	оборудованием ЦТП
159	Устиновский	Тепловая сеть ТК - 2.927	05.07.2022	18.07.2022	совместно с магистралями 15 этап
160	Устиновский	ЦТП 3 мкр. А-5 Аэропорт	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
161	Устиновский	ЦТП А-4 мкр. Аэропорт	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
162	Устиновский	ЦТП 28 мкр. А-6 Аэропорт	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
163	Устиновский	ЦТП 31а мкр. А-8 Аэропорт	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
164	Устиновский	ЦТП Кооперативного техникума	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
165	Устиновский	ЦТП 26а мкр. А-8 Аэропорт	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
166	Устиновский	ЦТП 27 мкр. А-6 Аэропорт	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
167	Устиновский	ЦТП 26 мкр. А-7 Аэропорт	28.06.2022	11.07.2022	оборудованием ЦТП
168	Устиновский	ЦТП А-2 мкр. Аэропорт	12.07.2022	25.07.2022	оборудованием ЦТП
169	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2308 Ввод на ИТП по ул. Ворошилова, 24	17.05.2022	30.05.2022	совместно с магистралями 2 этап
170	Устиновский	Тепловая сеть ТК 2308а Ворошилова, 26, 20а	17.05.2022	30.05.2022	совместно с магистралями 2 этап
171	Устиновский	ЦТП мкр. МВД	17.05.2022	30.05.2022	оборудованием ЦТП
172	Устиновский	ЦТП 3 мкр. Автопроизводства	08.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
173	Устиновский	ЦТП 1а мкр. Автопроизводства	08.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
174	Устиновский	ЦТП 4 мкр. Автопроизводства	08.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
175	Устиновский	ЦТП 2 мкр. Автопроизводства	08.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
176	Устиновский	ЦТП 8 мкр. Восточный	08.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
177	Устиновский	Тепловая сеть ТК - 51 (Ввод на ЦТП 4 мкр. Автопроизводства)	08.06.2022	28.06.2022	совместно с магистралями 3 этап
178	Устиновский	Тепловая сеть ТК - 55 (Ввод на ИТП Ворошилова, 1а)	08.06.2022	28.06.2022	совместно с Автокотельной
179	Первомайский	ЦТП №3 Гольянского пос.	31.05.2022	14.06.2022	оборудованием ЦТП
180	Первомайский	ЦТП №8 5 Гольянского пос.	17.05.2022	31.05.2022	оборудованием ЦТП
181	Первомайский	ЦТП №23 вкр. Ю-1	17.05.2022	31.05.2022	оборудованием ЦТП
182	Первомайский	ЦТП Ключевой поселок	19.05.2022	02.06.2022	оборудованием ЦТП
183	Первомайский	ЦТП №2 в мкр. А-12 "Аэропорт"	06.06.2022	21.06.2022	оборудованием ЦТП
184	Первомайский	ЦТП 27 кв.	19.05.2022	02.06.2022	оборудованием ЦТП
185	Первомайский	ЦТП Цирк	25.08.2022	31.08.2022	оборудованием ЦТП (ТПИР ТС)
186	Первомайский	ЦТП №2 Гольянского пос.	24.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
187	Первомайский	ЦТП М. Горького, 43	09.06.2022	09.06.2022	оборудованием ЦТП
188	Первомайский	ЦТП №1 Гольянского пос.	09.06.2022	09.06.2022	оборудованием ЦТП
189	Первомайский	ЦТП 44 кв.	14.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
190	Первомайский	ЦТП №1 в мкр. А-12 "Аэропорт"	07.06.2022	21.06.2022	оборудованием ЦТП
191	Первомайский	ЦТП Ухтомского Северная	14.06.2022	28.06.2022	оборудованием ЦТП
192	Первомайский	ЦТП №1 54 кв.	17.05.2022	31.05.2022	оборудованием ЦТП (ТПИР ЦТП)
193	Первомайский	ЦТП №2 54 кв.	31.05.2022	14.06.2022	оборудованием ЦТП
194	Первомайский	ЦТП 47 кв.	24.05.2022	07.06.2022	оборудованием ЦТП
195	Первомайский	ЦТП №40 в мкр. А-9 "Аэропорт"	26.05.2022	09.06.2022	оборудованием ЦТП
196	Первомайский	ЦТП №34 в мкр. Ю-2	26.05.2022	09.06.2022	оборудованием ЦТП
197	Первомайский	ЦТП №39 в мкр. А-9 "Аэропорт"	16.06.2022	05.07.2022	оборудованием ЦТП
198	Первомайский	ЦТП МОК	02.06.2022	16.06.2022	оборудованием ЦТП
199	Первомайский	ЦТП Ст.Разина, 50а	02.06.2022	16.06.2022	оборудованием ЦТП
200	Первомайский	от Котельной УПП№8 ФГУП УССТ№8 (ИТП С.Разина 60а)	30.06.2022	14.07.2022	оборудованием ЦТП
201	Первомайский	сети 40 км	30.06.2022	14.07.2022	совместно с ИМЗ или опресс установкой
202	Первомайский	Сети от котельной Нефтемаш - "старый" поселок	12.05.2022	26.05.2022	совместно с котельной Нефтемаш
203	Первомайский	Сети от котельной Нефтемаш ЦТП-Рактеная - "новый" поселок	19.05.2022	02.06.2022	совместно с котельной Нефтемаш
204	Первомайский	ЦТП Ипподромная	21.06.2022	05.07.2022	оборудованием ЦТП
205	Первомайский	ЦТП Онкологии ул.Ленина,102	23.06.2022	07.07.2022	оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
206	Первомайский	ЦТП №25 в мкр. Ю-2	21.06.2022	05.07.2022	оборудованием ЦТП
207	Первомайский	ЦТП В.Сивкова	16.06.2022	05.07.2022	оборудованием ЦТП
208	Первомайский	ЦТП Удмуртская	25.08.2022	31.08.2022	оборудованием ЦТП (ТПИР ТС)
209	Первомайский	ЦТП Халтурина	25.08.2022	31.08.2022	оборудованием ЦТП (ТПИР ТС, ЦТП)
210	Первомайский	ЦТП Промышленная	25.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 5 этап
211	Первомайский	ИТП Орджикидзе, 35б	25.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 5 этап
212	Первомайский	ЦТП 37 кв.	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
213	Первомайский	ТК 1102	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
214	Первомайский	ТК 1103б (эл.сети)	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
215	Первомайский	ТК 1705/7 (В.Сивкова,103а)	27.07.2022	09.08.2022	совместно с магистралями 22 этап
216	Первомайский	ТК 1111 (34кв.)	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
217	Первомайский	ТК 1103а ввод на ЦТП 26кв.	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
218	Первомайский	ТК 1100	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
219	Первомайский	ТК 1705 (К.Либкнехта,9)	27.07.2022	09.08.2022	совместно с магистралями 22 этап
220	Первомайский	ТК 1109/1 28кв.	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
221	Первомайский	ТК 1109/1 27кв. Ленина 7	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
222	Первомайский	БГВС 35 квартала	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
223	Первомайский	ТК 1116/1	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
224	Первомайский	ТК 1117 (Ленина,42)	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
225	Первомайский	ТК 1109а (Ленина,12, Красноармейская,135)	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
226	Первомайский	ТК 1106 27 квартал	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
227	Первомайский	ТК 1106 33 квартал	20.07.2022	03.08.2022	совместно с магистралями 20 этап
228	Первомайский	ТК 1729 (орджикидзе,20)	25.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 5 этап
229	Первомайский	ТК 1829	25.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 5 этап
230	Первомайский	ТК 1829а	25.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 5 этап
231	Первомайский	ТК 1827 (МСЧ №5)	25.05.2022	07.06.2022	совместно с магистралями 5 этап
232	Первомайский	ТК 1714/1 (шк.66)	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
233	Первомайский	ТК 1714/4 (45кв: шк.58, д/с 99,96)	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
234	Первомайский	ТК 1714/6 (45кв: д/с 114,119,124)	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
235	Первомайский	ТК 1118/1 29 квартал	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
236	Первомайский	ТК 1118/1 30,30а квартал	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
237	Первомайский	ТК 1119 (36кв.,Ленина)	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
238	Первомайский	ТК 1132 37квартал	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
239	Первомайский	ТК 1134- 5 Детская больница	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
240	Первомайский	ТК 1134/1	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
241	Первомайский	ТК 1136	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
242	Первомайский	ТК 1138	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
243	Первомайский	ТК 1121 врезка на ж.д. Коммунаров, 202	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
244	Первомайский	ТК 1122 врезка на ж.д. Пастухова, 45, 47	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
245	Первомайский	ТК 1123 врезка на ж.д. Пастухова, 49	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
246	Первомайский	ТК 1124 врезка на ж.д. Пастухова, 51	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
247	Первомайский	ТК 1125 врезка на ж.д. Пастухова, 53, 55	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
248	Первомайский	ТК 1126 врезка на ж.д. Пастухова, 57	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
249	Первомайский	ТК 1128 врезка на ж.д. ул. Удмуртская 201	15.08.2022	22.08.2022	совместно с магистралями 28 этап
250	Ленинский	ЦТП Зеленая, пос.Машиностроителей,99	16.05.2022	30.05.2022	оборудованием ЦТП
251	Ленинский	ЦТП Автодор, ул.О.Кошевого,22	16.05.2022	30.05.2022	оборудованием ЦТП
252	Ленинский	ЦТП 2, ул.Ор.Драгунова,62	18.05.2022	01.06.2022	оборудованием ЦТП
253	Ленинский	ЦТП 8, ул.Клубная,25а	18.05.2022	01.06.2022	оборудованием ЦТП
254	Ленинский	ЦТП 3, ул.Клубная,72	20.05.2022	03.06.2022	оборудованием ЦТП
255	Ленинский	ЦТП 4, ул.Клубна,85а	20.05.2022	03.06.2022	оборудованием ЦТП
256	Ленинский	ЦТП 5, ул.Тверская,54а	23.05.2022	06.06.2022	оборудованием ЦТП
257	Ленинский	ЦТП ЗЯБ	23.05.2022	06.06.2022	оборудованием ЦТП

№ п/п	Адм.район	Наименование объекта	Плановый срок начала ГИ	Плановый срок окончания ГИ	Примечание
258	Ленинский	ЦТП 7, ул.Баранова,83а	25.05.2022	08.06.2022	оборудованием ЦТП
259	Ленинский	ЦТП №20 по ул. Саратовская	25.05.2022	08.06.2022	оборудованием ЦТП
260	Ленинский	ЦТП 9, пос.Машиностроителей,77	27.05.2022	10.06.2022	оборудованием ЦТП
261	Ленинский	Ввод на ЦТП-5, ул. Тверская, 54	30.05.2022	13.06.2022	оборудованием ЦТП
262	Ленинский	Ввод на ЦТП-Зеленая, пос.Машиностроителей,100	30.05.2022	13.06.2022	оборудованием ЦТП
263	Ленинский	Ввод на ЦТП-Автодор, ул.О.Кошевого,22	01.06.2022	15.06.2022	оборудованием ЦТП
264	Ленинский	Ввод на ЦТП-ЗЯБ	01.06.2022	15.06.2022	оборудованием ЦТП
265	Ленинский	Ввод на ЦТП-7, ул.Баранова,83а	01.06.2022	15.06.2022	оборудованием ЦТП
266	Ленинский	Тепловая сеть от ТК-1 Лесозавода, ввод на д/с №41 ул. Н. Островского,44	01.06.2022	15.06.2022	оборудованием ЦТП
267	Ленинский	Ввод на ЦТП-20 по ул.Саратовская	06.06.2022	20.06.2022	оборудованием ЦТП
268	Ленинский	Ввод на ЦТП "Мужвайская" ул. Баранова, 57б	06.06.2022	20.06.2022	оборудованием ЦТП
269	Ленинский	Ввод на ЦТП-2, ул.Ор.Драгунова,62	06.06.2022	20.06.2022	оборудованием ЦТП
270	Ленинский	Ввод на ЦТП-8, ул.Клубная,25а	06.06.2022	20.06.2022	оборудованием ЦТП
271	Ленинский	Ввод на ЦТП-3, ул.Клубная,72	06.06.2022	20.06.2022	оборудованием ЦТП
272	Ленинский	Ввод на ЦТП-4, ул.Клубна,85а	06.06.2022	20.06.2022	оборудованием ЦТП
273	Ленинский	от кот. МАН (ООО "ИЗКМ")	13.06.2022	27.06.2022	от кот. МАН (ООО "ИЗКМ")
274	Ленинский	от кот.ПУ-23 (Агростроительный техникум)	15.06.2022	29.06.2022	от котельной Агро-строительный техникум
275	Ленинский	Тепловая сеть от кот. ИПОПАТ	16.06.2022	30.06.2022	от котельной МУП ИПОПАТ
276	Ленинский	Тепловая сеть ЦТП-МВД	20.06.2022	04.07.2022	самостоятельно
277	Ленинский	Тепловая сеть от ЦТП-В/ч	22.06.2022	06.07.2022	от ЦТП-В/ч
278	Ленинский	от кот. №20 (УСР-602 (высокая сторона)	19.05.2022 08.06.2022 06.07.2022	20.05.2022 12.06.2022 10.07.2022	от котельной №20
279	Ленинский	от кот. №20 (кот.УСР-602 (низкая сторона)	19.05.2022 23.06.2022 06.07.2022	02.06.2022 07.07.2022 20.07.2022	от котельной №20
280	Ленинский	от кот. больницы ГЖД	27.06.2022	11.07.2022	от котельной МУП СПДУ
281	Ленинский	от кот. ДОП ГЖД	27.06.2022	11.07.2022	от котельной МУП СПДУ
282	Ленинский	Тепловая сеть от ЦТП Зангари	23.06.2022	07.07.2022	самостоятельно или совместно с ООО "Триумф"
283	Ленинский	от кот.ЦБПО (Энерготерм)	01.07.2022	15.07.2022	ООО "Энерготерм"
284	Ленинский	от кот.ИОМЗ (низкая сторона)	04.07.2022	18.07.2022	от котельной ОАО "ИОМЗ"
285	Ленинский	от кот.ИОМЗ (высокая сторона)	05.07.2022	19.07.2022	от котельной ОАО "ИОМЗ"
	ПРИМЕЧАНИЕ:	По согласованию с Администрацией возможна корректировка сроков ГИ квартальной сети			

**График
плановых испытаний, ремонтов и отключений
от котельных УТС 2022 год**

№ п/п	Наименование объекта	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	ГВС: отсутствует/ в работе/отключается
1	кот. «Михайлова, 26а»	12.05.2022	18.05.2022	отсутствует
2	кот. «Халтурина, 17Б»	12.05.2022	18.05.2022	отсутствует
3	кот. «Школа №6», ул.Калининградская, 23	12.05.2022	18.05.2022	отсутствует
4	кот. «Гагарина, 24а»	12.05.2022	18.05.2022	отсутствует
5	кот. «Короткая, 93а»	18.05.2022	25.05.2022	отсутствует
6	кот. «Школа №65», ул.Щедрина, 1	18.05.2022	25.05.2022	отсутствует
7	кот. «пос.Октябрьский, 2»	19.05.2022	26.05.2022	с отключением 1 ж.д.
8	кот. «сан. Медведево», ул.7км.Сарап. трак.	20.05.2022	27.05.2022	отсутствует
9	кот. «1-ая Донская, 12»	20.05.2022	27.05.2022	отсутствует
10	кот. «Липовая роща», ул.Оружейников, 51а	20.05.2022	27.05.2022	с отключением 1 школы
11	кот. «Школа №10», ул.Степная, 81а	23.05.2022	30.05.2022	с отключением 1 школы
12	кот. «Школа №12», ул.Азина, 325а	23.05.2022	30.05.2022	с отключением 1 школы, 1 ж.д.
13	кот. «Школа №38», ул.Татарская, 92а	23.05.2022	30.05.2022	с отключением 1 школы
14	кот. «Азина, 112»	24.05.2022	31.05.2022	отсутствует
15	кот. «Д/С №107», ул.Азина, 277а	24.05.2022	31.05.2022	с отключением 1 д/с
16	кот. «Школа №36», ул.Камская, 6	25.05.2022	01.06.2022	отсутствует
17	кот. «ГПО», ул.Сельская, 1Б	25.05.2022	01.06.2022	без отключения
18	кот. «Гагарина, 27а»	26.05.2022	02.06.2022	отсутствует
19	кот. «с/х Медведево», ул.с/х Медведво, 1	26.05.2022	02.06.2022	отсутствует
20	кот. вблизи ж.д. по ул. Люллинская, 1	27.05.2022	03.06.2022	отсутствует
21	кот. «Ялтинская, 55а»	27.05.2022	03.06.2022	без отключения
22	кот. «Июльская, 38»,	30.05.2022	10.06.2022	с отключением 3 ж.д., 7 д/с, 1 школы
23	кот. «Костина Мельница», ул. Аграрная, 28	31.05.2022	14.06.2022	отсутствует
24	кот. «Дружбы, 2В»	31.05.2022	14.06.2022	без отключения